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Program jednání

1. Zahájení
2. Plnění úkolů z 2. jednání VSP
3. Souhrn učiněných prací na studii proveditelnosti od 2. jednání VSP
4. Zpracování a projednání 3. dílčího plnění studie proveditelnosti
5. Zpracování a projednání návrhu koncepce MHD a VHD
6. Vyhodnocení multimodální explorační studie dopravního chování 

obyvatel Jihomoravského kraje
7. Zpracování dopravního modelu a přepravních prognóz
8. Stanovení termínu a místa konání příštího jednání VSP
9. Závěr

12.2.2016
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

1. VSP požaduje, aby zástupci Ministerstva dopravy a  SŽDC prov ěřili možnost 
zahájení projektové p řípravy a zajišt ění následné realizace Výhybny Rajhrad.

12.2.2016

www.mapy.cz

• Železniční zastávka na trati č. 250 v úseku Brno -
Břeclav

• V současném stavu dlouhý mezistaniční úsek mezi 
železničními stanicemi Modřice a Hrušovany u 
Brna (cca 12 km)

• Problematické zajištění železničního provozu 
během dopravních omezení

• Zadáno zahájení projektové přípravy výhybny

• Ve všech variantách ŽUB stejný dopad – pozitiva v 
zajištění stabilnějšího provozu zejména pří 
dopravních omezeních v předmětném 
mezistaničním úseku
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

2. VSP požaduje, aby zástupci Oblastního ředitelství Brno SŽDC zaslali 1. nám ěstkovi 
ministra dopravy podrobnou zprávu popisující proble matiku vlivu památkové 
ochrany částí ŽUB na možnosti úprav ŽUB v podob ě oprav a investic na železni ční 
infrastruktu ře. VSP požaduje, aby zástupci Ministerstva dopravy  vyvolali jednání 
se zástupci Ministerstva kultury k řešení této problematiky a na p říštím jednání 
VSP informovali členy VSP o výsledcích tohoto jednání.

12.2.2016

a) „Železniční stanice hlavní nádraží“
– V Ústředním seznamu kulturních památek je pod č. rejstříku 33160/7-7089; (1982)
– Celkem 11 objektů v oblasti hlavního nádraží
– Problematická přesná specifikace památkové ochrany jednotlivých objektů

b) „Uhelné nádraží“
– Ministerstvem kultury pod značkou  MK 47831/2015 OPP zahájeno Řízení o 

prohlášení historických objektů a pozemků
– Ministerstvem kultury pod značkou MK 55005/2015 OPP zahájeno další Řízení o 

prohlášení budovy železničního skladiště zvaného malá Amerika, historické 
stavební konstrukce viaduktu v roku 1838 v tělese železničního náspu a 
navazujících mostních konstrukcí v jižní části areálu brněnského hlavního nádraží
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Problematické objekty z pohledu zajišt ění provozuschopnosti

12.2.2016

Most v km 143,143 tratě Břeclav – Brno v žst. Brno hl. n. přes ulici Hybešovu

www.mapy.cz
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Problematické objekty z pohledu zajišt ění provozuschopnosti

12.2.2016

Mosty v km 142,550 a 142,552 na trati Břeclav – Brno v žst. Brno hl. n. přes ulici Křídlovickou

www.mapy.cz
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Očekávané problémy p ři zajiš ťování provozuschopnosti dráhy, 
provozování dráhy a p řípravě investic vzniklé zahájením řízení

• Rozsah „zapamátnění“ velmi rozsáhlý

• Úpravy infrastruktury vedoucí ke zlepšení stavu železniční infrastruktury v podstatě 
nerealizovatelná

• Veškeré opravy infrastruktury časově zdlouhavé, finančně náročné a konzervují 
nevyhovující technický stav

• Zvyšující se pravděpodobnost opakujících se závažných poruch infrastruktury

• Předpoklad dalšího postupného zhoršování technického stavu mostů s dopadem 
nejen do železničního, ale i silničního provozu

• Problematické další objekty: nástupiště, viadukty, přístřešky, a další

12.2.2016

Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Objekty „Uhelného nádraží“ 

12.2.2016

www.mapy.cz
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Objekty „Uhelného nádraží“ 

12.2.2016



10

Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Objekty „Uhelného nádraží“ 

12.2.2016
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Objekty „Uhelného nádraží“ 

12.2.2016
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Objekty „Uhelného nádraží“ 

12.2.2016
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

Objekty „Uhelného nádraží“ a jejich dopad na varian tu B 

12.2.2016
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Plnění úkol ů z předchozího jednání VSP

3. VSP souhlasí s rozší řením pln ění studie proveditelnosti o provedení 
průzkumu dopravního chování obyvatel Jihomoravského kr aje a města Brna.

12.2.2016

Bude p ředmětem bodu č. 6 

Vyhodnocení multimodální explora ční studie dopravního chování 
obyvatel Jihomoravského kraje
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant

• Studie proveditelnosti ve zpracování návrhu variant: 

– rozpracovává řešení navržená v předchozí studii „Dopracování variant řešení ŽU Brno“
– reaguje na připomínky k závěrečnému odevzdání z výše uvedené studie
– reaguje na zjištěné problémy a nedostatky zjištěné během podrobného rozpracování a 

projednávání

• Základní možné principy uspořádání železniční infrastruktury ŽUB v projektových 
variantách zůstávají nadále ve dvou možných řešeních dle varianty A – Řeka a 
varianty B - Petrov

• K variantě A byly do 3. dílčího plnění rozpracovány 2 možné alternativy

• K variantě B bylo do 3. dílčího plnění rozpracováno 5 možných alternativ

• Alternativy varianty B mají až na jednu alternativu stejný dopad do varianty B1 i B2 
(zpracováno vždy pro B1)
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta BP

• Zůstává stávající koncepce 
uspořádání infastruktury ŽUB

• Hranice vymezeného území dle 
zadání

• Uvažovány připravované 
investice rekonstrukcí částí ŽUB

• Problematické parametry infr.

• Provozní a kapacitní nedostatky
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta A

• Upraveno severní zhlaví 
hlavního nádraží

• Zajištění užitečných délek kolejí 
pro nákladní dopravu dle 
příslušných nařízení EU (740 m)

• 3 nové železniční zastávky

• Upravena koncepce železniční 
dopravy dle aktuálních 
příslušných koncepčních 
dokumentací a projednání s 
objednateli osobní dopravy
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta A – alternativa Aa

• Důvody zpracování:
– Snížení zatížení severního 

zhlaví hlavního nádraží
– Eliminace rizik územní 

průchodnosti

• Změny technického řešení:
– Úpravy severního zhlaví hl.n.
– Rušení přílehlého trať. úseku
– Nový traťový úsek, nová 

dvojkolejná podzemní stanice

• Změny dopravní technologie:
– Úprava tras regionální linky S1
– Změna plánu obsazení kolejí 

hl.n.
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta B1

• Upraveno kolejové řešení 
hlavního nádraží

• Bez realizace podzemní stanice 
před realizací VRT

• Upraveno vedení tratí v oblasti 
Letiště Tuřany

• 5 nových železničních zastávek

• Upravena koncepce železniční 
dopravy dle aktuálních 
příslušných koncepčních 
dokumentací a projednání s 
objednateli osobní dopravy
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta B1 – alternativa B1a

• Důvody zpracování:
– Přiblížení železniční zastávky 

Letiště Tuřany blíže terminálu 
letiště

– Potenciál snížení časové 
dostupnosti zastávky

• Změny technického řešení:
– Úpravy vedení tras tratí
– Změna polohy zastávky
– Delší tunelové úseky

• Změny dopravní technologie:
– Drobné úpravy jízdních dob 

vlaků obsluhujících předmětnou 
zastávku

B1

B1a
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta B1 – alternativa B1b
• Důvody zpracování:

– Zajištění dopravní obsluhy Slatiny, 
Černovické Terasy a Černovice 
regionální železniční dopravou

– Potenciál zvýšení vytíženosti 
železniční dopravy a snížení 
investičních a provozních nákladů 
žel. infrastruktury

• Změny technického řešení:
– Úpravy komárovské spojky a 

úseku Černovice - Šlapanice
– Vypuštění dvojkolejné trati 

Ponětovice - Komárov

• Změny dopravní technologie:
– Úpravy linkového vedení
– Úpravy zastavovací politiky
– Změny jízdních dob
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta B1 – alternativa B1c
• Důvody zpracování:

– Stejné cíle jako u alternativy B1b
– Potenciál zkrácení jízdních dob a 

eliminace územních střetů

• Změny technického řešení:
– Nová spojka hlavní nádraží – Dolní 

nádraží
– Zkapacitnění úseku Černovice –

Dolní nádraží
– Nová zastávka Trnitá
– Vypuštění Komárovské spojky

• Změny dopravní technologie:
– Změny jízdních dob
– Obsluha zastávky Trnitá

B1b

B1c
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – Varianta B1 – alternativa B1d
• Důvody zpracování:

– Původní řešení z předchozí studie
– Potenciál lepšího dopravního 

napojení Šlapanic

• Změny technického řešení:
– Upravené směrové vedení v oblasti 

Letiště Tuřany
– Nová spojka do traťového úseku 

Slatina - Šlapanice
– Vypuštění traťového úseku

Letiště Tuřany - Ponětovice

• Změny dopravní technologie:
– Změny jízdních dob
– Změna obsluhy Šlapanic

B1

B1d
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrhy úprav variant – shrnutí 

• Nové varianty vždy navrženy za účelem hledání potenciálně méně rizikovějších 
řešení z pohledu proveditelnosti (územní průchodnost, investiční náročnost) či za 
účelem hledání potenciálu vyššího přepravních vytížení (dopravní obslužnost 
území, zkrácení jízdních dob)

• Každá alternativa vykazuje různé vlastnosti technického řešení, územní 
průchodnosti, jízdních dob, atd. a  to ať pozitivních, tak i negativních

• Předpoklad zpracování multikriteriální analýzy s cílem posoudit proveditelnost a 
vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých alternativ

• Na základě multikriteriální analýzy následně výběr alternativ k podrobnému 
ekonomického hodnocení formou CBA
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Návrh výhledové koncepce železni ční dopravy

• Vyhodnocení stávajícího stavu a výchozího stavu pro hodnocení variant (2020)

• Návrh základních principů výhledového rozvoje železniční dopravy a to pro všechny 
dopravní módy (osobní a nákladní) a časové horizonty (2035 a 2050)

• Sestaveno na základě příslušných koncepčních dokumentů v oblasti dopravní 
obslužnosti a na základě zpracovaných a schválených studií proveditelnosti

• Podrobné rozpracování a úpravy dle specifik jednotlivých variant a jejich alternativ

• Podrobně stanoveno linkové vedení, intervaly linek, zastavovací politika

• Návrhy budou vyhodnoceny po zpracování přepravní analýzy a na základě jejich 
výsledků a doporučení dále upravovány
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Stanovení a projednání rozvoje území pro varianty Ž UB a 
stanovení podmínek rozvoje související infrastruktu ry  

• Na základě stanovisek ke studii Dopracování variant řešení ŽU Brno a na základě 
vlastních zjištění identifikovány nejzávažnější územní střety a rizika

• Zásadními problémovými oblastmi průchodnost prostorem Letiště Tuřany a 
koordinace se stavbami Velkého městského okruhu

• Postupné rozpracování technického řešení do odpovídající podrobnosti a následně 
hledání možných řešení

• Řada podmínek pro návrh, realizaci i provoz navržených řešení



27

Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Koordina ční výkres ŽUB ve variant ě B v oblasti Letišt ě Tuřany
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Koordina ční výkres ŽUB ve variant ě B ve vazb ě na VMO
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Souhrn u činěných prací na studii 
proveditelnosti od 2. jednání VSP

12.2.2016

Projednání problematiky posuzování projektu do obla sti 
životního prost ředí se zástupci agentury JASPERS

• Konzultace metodického přístupu k posuzování dopadů jednotlivých variant ŽUB do 
oblasti životního prostředí

• Představení projektu a předpokládaných dopadů na životní prostředí

• Procesy SEA a EIA a provázanost s územně-plánovacímu dokumentacemi

• Vliv dopadů předpokládaných klimatických změn
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Zpracování a projednání 3. díl čího pln ění 
studie proveditelnosti

12.2.2016

• Navazuje na 1. a 2. dílčí plnění

• Hlavní náplní podrobné technické řešení a dopravní technologie variant

• Struktura dle požadavků na obsah studie

• Textová část a výkresová část

• Připomínky obdrženy od odborných útvarů MD, SŽDC, JMK, SMB, KORDIS JMK, 
JASPERS

• Projednání připomínek ve třech kolech

• Projednán způsob zapracování připomínek, po jejich zapracování upravená verze
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Zpracování a projednání 3. díl čího pln ění 
studie proveditelnosti

12.2.2016

• Zjištěné nedostatky
– Křižovatkové výhybky v hlavních 

kolejích s pojížděním těžkou 
nákladní dopravu

– Kolizní body tras vlaků vzniklé 
odlišnou koncepcí zapojení tratí

• Návrh řešení:
– Ve stávající variantě úpravy jižního 

zhlaví
– Rozpracování nové alternativy se 

změněnou koncepcí uspořádání 
zapojení tratí do uzlu

• Změny dopravní technologie:
– Potenciál zlepšení provozní 

výkonnosti a spolehlivosti
– Bez zásadních bez zásadních 

dopadů do koncepce dopravy

Technické řešení varianty A
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Zpracování a projednání 3. díl čího pln ění 
studie proveditelnosti

12.2.2016

• Zjištěné nedostatky
– Nevyhovující poloměry oblouků u 

nástupištních hran
– Negativní dopad na bezpečnost

• Návrh řešení:
– Úprava územního vymezení ploch 

pro kolejiště nádraží
– Návrh nového kolejového řešení

• Změny dopravní technologie:
– Úpravy jízdních dob

Technické řešení varianty B (hlavní nádraží)
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Zpracování a projednání 3. díl čího pln ění 
studie proveditelnosti

12.2.2016

Původní řešení varianty B1 (polom ěry 350m)
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Zpracování a projednání 3. díl čího pln ění 
studie proveditelnosti

12.2.2016

Varianta „B1e“ Petrov (polom ěry 500m)
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Zpracování a projednání 3. díl čího pln ění 
studie proveditelnosti

12.2.2016

• Zjištěné nedostatky
– Pouze jedno možné řešení
– Technicky a investičně náročné 

řešení s potenciálními negativními 
dopady do ekonom. hodnocení

• Návrh řešení:
– Návrh alternativního řešení 

vedením ve stopě Komárovské 
spojky a traťového úseku 
Černovice - Ponětovice

• Změny dopravní technologie:
– Úpravy jízdních dob
– Nové posouzení provozní 

výkonnosti a spolehlivosti

Technické řešení varianty B (Zapojení trati Brno - P řerov)
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