

VÝBOR STUDIE PROVEDITELNOSTI ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO

Jednání č. 4 – usnesení z jednání

1. 6. 2016, od 10:00 hodin

Velký zasedací sál, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha

Přítomni: Dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Antonín Tesařík (Jihomoravský kraj), Ing. Ivo Minařík (Jihomoravský kraj), Ing. Olga Nováková (Statutární město Brno), Paul Riley (JASPERS)

Hosté: Dle prezenční listiny

Na základě průběhu jednání popsaného v záznamu z 4. jednání Výboru studie proveditelnosti železničního uzlu Brno (VSP), vyplynuly následující doporučení, úkoly a stanoviska VSP:

1. VSP bere na vědomí informace o plnění úkolů z 3. jednání VSP.
2. VSP bere na vědomí informace o dosavadním postupu prací na studii proveditelnosti od začátku jejího zpracování.
3. VSP bere na vědomí informace o zpracované přepravní prognóze odevzdané v 5. dílčím plnění studie proveditelnosti.
4. VSP bere na vědomí vznesené připomínky ze strany Statutárního města Brna k technickému řešení tras železniční infrastruktury v oblasti letiště Tuřany ve variantě B1a a pověřuje zástupce Statutárního města zasláním podrobných připomínek k předmětnému technickému řešení zadavateli studie proveditelnosti.
5. VSP bere na vědomí vznesené připomínky ze strany Statutárního města Brna k technickému řešení podzemního kolejiště hlavního nádraží ve variantě B a pověřuje zástupce Statutárního města zasláním podrobných připomínek k předmětnému technickému řešení zadavateli studie proveditelnosti.
6. VSP pověřuje zadavatele studie proveditelnosti zpracováním souhrnné informace o dosavadním postupu zpracování návrhu podzemního kolejiště hlavního nádraží ve variantě B a jeho zaslání členům VSP jako přílohy k záznamu z jednání VSP.
7. VSP pověřuje zadavatele studie proveditelnosti dopracováním přepravní prognózy ve studii proveditelnosti o vyhodnocení přepravního zatížení v systému městské hromadné dopravy pro období přepravních špiček.
8. VSP pověřuje zástupce Statutárního města Brna zpracováním analýzy rozdílů návrhu rozvoje oblasti Trnitá a Heršpická mezi návrhy zpracovány v aktuálně dokončených urbanistických studiích a studií Prověření územních dopadů variant přestavby ŽUB včetně vyhodnocení a doporučení ve vztahu k zpracování studie proveditelnosti. Tato analýza bude zaslána ze strany Statutárního města Brna před dalším jednáním VSP, na kterém bude projednána.

9. VSP pověřuje zástupce Statutárního města Brna k uspořádání schůzky k projednání nové varianty řešení ŽUB prezentované 30. 5. 2016 v Brně a to do konce měsíce června 2016.
10. VSP schvaluje postup výběru variant k dalšímu rozpracování a hodnocení popsaný v příloze záznamu jednání VSP, konkrétně v příloze 3 - návrh postupu vyhodnocení variant. VSP pověřuje zadavatele studie proveditelnosti zpracování návrhu výběru variant k dalšímu rozpracování a hodnocení a jeho předložení členům VSP do 14 dnů od konání tohoto jednání VSP. VSP souhlasí s projednáním předkládaného návrhu formou per rollam.
11. VSP souhlasí s termínem konání příštího jednání VSP v první polovině září 2016.