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VYBOR STUDIE PROVEDITELNOSTI ZELEZNI €NiHO UZLU BRNO

Jednani €. 8 — Zaznam z jednani

28. 6. 2017, od 9:00 hodin
sal Rady m ésta Brna na Nové radnici, Dominikanské nam  ésti 1, Brno

PFitomni: Dle prezencni listiny

Omluveni: Ing. Mojmir Nejezchleb (SZDC), Mgr. Kamil Rudolecky (Ministerstvo dopravy),
Ing. Josef Kubovsky (Ministerstvo dopravy), JUDr. Ondfej Michal€ik (Ministerstvo dopravy)
Hosté: Dle prezenéni listiny

Program jednani:

1) Zahajeni

2) Prezentace 10. dil¢iho pInéni studie proveditelnosti

3) Prezentace postupu projednani pfipominek k 10. dil€imu plnéni studie
proveditelnosti

4) PInéni tkolll ze 7. jednani Vyboru studie proveditelnosti ZUB

5) Postup dokonéeni a projednani studie proveditelnosti

1) Zahajeni

Jednani zahajil pfedseda Vyboru studie proveditelnosti Zelezni¢niho uzlu Brno (VSP) pan
Ing. Toméas Cocek, Ph.D. pfivitanim zdéastnénych &lend VSP a hostd. Nasledné se dotazal
zuc¢astnénych ¢lend VSP, zda je mozné zmeénit pofadi projednani bodl programu, kdy
nejprve bude projedndn bod 4 a aZz nasledné body 2, 3 a 5. Ktomu navrhu Gpravy
programu nebyly vzneseny Zadné pfipominky a jednani probihalo dle navrZzené Upravy
programu. Kontrolou prezenéni listiny byl zjiStén pocet zucastnénych &lend VSP. Pocet
¢lend VSP byl nadpolovi¢ni a VSP tak byl usnaSenischopny.

2) Projednani bodu 4) ,PIn _éni kol U ze 7. jednani Vyboru studie proveditelnosti
ZUB"

Zastupce zadavatele studie proveditelnosti Ing. Josef Burianek (SZDC) struéné shrnul
obsah ulozenych ukoll z minulého jednani VSP, které byly uloZeny zadavateli studie
proveditelnosti ZUB.

V nasledné prezentaci struéné shrnul zakladni principy dopravniho modelovani ve studii
proveditelnosti. V dalSi Casti prezentace byl nejprve komentovan vysledek posouzeni
zatiZzeni spoju MHD po prepocteni dopravniho modelu dle aktualizovanych dat ze scitani
cestujicich ve vlacich CD. Z prezentovanych vysledk(i vyplynulo, Ze po prepodteni
dopravniho modelu nebyly zjiStény zasadni rozdily oproti plvodnim vysledkim zatizeni
spoju MHD ve $pi¢kach. Vysledny dopad tohoto pfepoctu spocival v navySeni poctu
cestujicich na jeden spoj MHD v hodnocenych Usecich o celkem 1 — 4 cestujicich.
Z vysledk( je patrné, Ze neni nutné upravit nabizené kapacity souprav, ani posilovat
intervaly spoju. V probé&hlé diskuzi nasledné bylo poZzadovano posoudit rovnéz dopad
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prepocteni dopravniho modelu na zatizeni Zelezniénich spoju ve Spi¢kové hodiné. Ing.
Burianek reagoval, Ze tento poZadavek bude zohlednén dodate¢né a vhodné doplnén do
dokumentace studie proveditelnosti.

V pokracujici prezentaci byly dale prezentovany principy zpracovani Ukoll tykajicich se
provéfeni zmén koncepce MHD a jejich vlivu na zménu vysledkd vypoctu uspory €asu.
Prezentace byla zamérfena na ¢lenéni modelovaného Uzemi na jednotlivé zény a principy
vypoctu prepravnich vztahi mezi nimi, dale na vypocet tzv. vnimané cestovni doby a na
zavér na zpusob posouzeni dopadt navrhovanych zmén v koncepci MHD oproti
puvodnimu navrhu. Na zavér této prezentace byl prezentovan navrh zplasobu zohlednéni
téchto Ukolld v dokumentaci studie proveditelnosti. Navrzen byl postup, kdy do vypoctu
prepravni prognézy a konkrétnich vstupt do ekonomického hodnoceni budou zohlednény
Upravy nezbytné pro korektni vypocet CBA. Konkrétné bude do této pfepravni prognézy
vstupovat dopravni nabidka VHD a MHD v podobé po vyhodnoceni zatizeni spoju MHD
v prepravnich 3pickach, zaroven budou zpfesnény prestupni vazby mezi Zelezni¢ni a
autobusovou dopravou v regionu dle podkladl spole¢nosti KORDIS JMK, a zaroven budou
zohlednény zpfesnéné prestupni vazby v oblasti Sokolnicka a Slavkovska. Zbyvajici ukoly
tykajici se Upravy Casovych poloh, ¢&i prodlouzeni vybranych linek MHD a jejich dopad na
zménu vysledku Uspory €asu budou zohlednény v analyze citlivosti vysledkd hodnoceni
CBA. Stejné tak budou v analyze citlivosti vysledkd hodnoceni CBA pro variantu A
posouzeny alternativni moznosti Upravy linkového vedeni tramvajové dopravy. K tomuto
bodu byla vedena diskuze nad moznostmi provéfeni citlivosti rovnéz i projektu Nové
meéstské tfidy. Realizace Nové méstské tfidy je ve studii proveditelnosti uvazovana ve
v3ech variantach feSeni ZUB na zakladé strategickych zamérd mésta Brna pro oblast
Uuzemniho rozvoje a rozvoje dopravy. Principy dopravni obsluhy v podobé linkového vedeni
trolejbusovych spoju jsou uvazovany ve vSech variantach stejné. Intervaly spoju byly
stanoveny dle vysledkd posouzeni zatizeni spoji v pfepravnich Spi¢kach. Pfepravni
vyznam Nové méstské tfidy je pro cestujici velky bez ohledu na konkrétni feSeni ZUB, coZ
bylo podrobné dokladano jiz na minulych jednanich VSP. JelikoZ je dopravni koncepce
tohoto zaméru stejna pro vSechny varianty feSeni ZUB, je posouzeni citlivosti na vypocet
uspory ¢asu bezpredmétné.

Dale prednesl zastupce zpracovatele studie proveditelnosti Ing. Marek Sida prezentaci
zaméfenou na popis zplsobu zohlednéni aktualizovanych dat ze scitani cestujicich ve
vlacich CD ve studii proveditelnosti. Pfehledné& byly v této prezentaci prezentovany rozdily
puvodnich a novych hodnot, zplsob prepoétu a nové kalibrace dopravniho modelu a
dopady nové vypoctené pfepravni progndzy na vysledky uUspor ¢asu a na vysledky CBA.
K pfednesené prezentaci byla vedena diskuze, zda budou pfepocteny zatézové diagramy
v pfilohach dilu B4, které zobrazuji zatiZzeni vefejné hromadné dopravy vypoctené na data
za prumérny den. Zavérem diskuze bylo, Ze vzhledem k velkému rozsahu pfiloh a tabulek
by konkrétni prepocet vSech kartogramu byl z hlediska ¢asové naro€nosti a pracnosti
neumérny vysledku. Rozdily mezi padvodnimi a novymi kartogramy by byly patrné zasadnéji
pouze na trati Brno — Chrlice a o0 néco méné pak na nékterych regionalnich relacich.
Zbyvaijici vykreslena zatiZzeni sité vefejné hromadné dopravy by se zménila velmi malo, i
takika nepatrné v kontextu celkové vySe =zatizeni jednotlivych Usekl. V konecné
dokumentaci studie proveditelnosti bude presto hledan zpusob, jak prubézné vysledky
pfepravni prognozy, tak i celkové vysledky po zapracovani plnéni ukol ze 7. jednani VSP
a po zapracovani pfipominek k 10. dil€¢imu pInéni vhodné promitnout v textu dilu B4 a
v konkrétnich vyslednych pfilohach v tomto dilu.

Posledni prezentaci k tomuto bodu pfednesl zastupce zpracovatele studie proveditelnosti
Ing. Tomas Funk. Ve své prezentaci pfednesl vysledky analyzy vlivu rdzného hodnoticiho
obdobi projektovych variant na vysledky CBA. Tato analyza byla zpracovana pro fiktivni
posun zahjeni realizace varianty A vroce 2026 a varianty B v roce 2020. Cilem bylo
ukazat, jak ur€ité metodické vstupni hodnoty ovliviuji vysledky ekonomické efektivity. Ze
zpracované analyzy vyplyva, Ze vliv rozdilu hodnoticiho obdobi mezi variantou A a B na
vysledky hodnoceni ekonomické efektivity je v arovni cca 0,3% IRR v neprospéch vysledku
varianty A. K této prezentaci nasledné probéhla diskuze nad tim, jak vysledky této analyzy
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zohlednit v dokumentaci studie proveditelnosti. Diskutovaly se rlizné navrhy na zohlednéni
v samotnych vypoctech CBA, v analyze citlivosti, ¢i v analyze rizik. Z této diskuze vyplynul
zavér, 7e je nutné vysledky provedené analyzy zohlednit v dokumentaci studie
proveditelnosti. Konkrétni zplsob bude stanoven na odborném jednani za U€asti specialistl
na ekonomické hodnoceni.

3) Projednani bod 1 2), 3) a 5) k proces im vyhodnoceni 10. Dil_€iho pln éni studie
proveditelnosti a k jejimu dalSimu postupu dokon ¢eni a projednéni

Prezentaci k projednani téchto tfi bodu prednesl Ing. Burianek. Ve své prezentaci nejprve
pFedstavil strukturu dokumentace studie proveditelnosti a obsah jednotlivych dild. Dale
pFedstavil postup projednavani a zapracovani pfipominek k dokumentaci 10. dil¢iho pInéni.
Termin pro projednani pfipominek je dle smlouvy o dilo mezi zadavatelem a zpracovatelem
studie proveditelnosti stanoven na 10. 9. 2017. Do tohoto data bude projednan zplsob
zapracovani pfipominek v kone¢né dokumentaci studie proveditelnosti v€etné projednani
konkrétniho navrhu provedeni zmén v kone¢né dokumentaci oproti dokumentaci 10. dil¢iho
plnéni. Soucasné bude projednan konkrétni zplsob zohlednéni vysledkd Ukold ze 7.
jednéani VSP. Nésledné bude dle téchto projednani dokonena kone¢na dokumentace
studie proveditelnosti, kdy je termin pro dokonceni kone¢né dokumentace stanoven na 10.
10. 2017. VeSkeré Ccinnosti zadavatele a zpracovatele studie proveditelnosti budou
sméfovany tak, aby tyto terminy byly dodrZzeny. V tomto ohledu bude nutnd soucinnost
pfipominkujicich odbornych Utvard a instituci pfi projednavani pfipominek a
aktualizovanych  ¢asti dokumentace studie proveditelnosti. Dokonéena studie
proveditelnosti bude pfedana zadavateli, ktery nasledné zahaji oslovenim dotéenych
instituci zavére¢né projednani a vyhodnoceni studie proveditelnosti, a poté vyhotovi
posuzovaci protokol, ktery bude poskytnut spolu s dokumentaci studie proveditelnosti
Centralni komisi Ministerstva dopravy.

V nasledné diskuzi byly ze strany zd€astnénych instituci komentovany mozné postupy
vyhodnoceni a projednani studie proveditelnosti. Ze strany Jihomoravského kraje i
statutarniho mésta Brna byla vysloven poZadavek na projednani studie proveditelnosti
v zastupitelstvech kraje, respektive mésta. V této souvislosti byl zadavatel studie
proveditelnosti pozadadn o zpracovani prehledného manazerského shrnuti studie a o
predneseni prezentace zastupitelim. Zastupci zadavatele studie souhlasili s timto
poZzadavkem a pfislibili G€ast na projednani na jednanich krajského i méstského
zastupitelstva. Terminové lze pfedpokladat osloveni hodnotitelt v horizontu cca 1 mésice
po predani konecné dokumentace studie proveditelnosti zadavateli. Vyjadfeni po
projednani v zastupitelstvech mésta i kraje 1ze oCekavat nasledné v horizontu cca 2 — 3
meésicl. Konkrétni poZzadavky a podminky na zavérecné vyhodnoceni a projednani studie
proveditelnosti budou stanoveny na pfistim jednani VSP.

4) Zaveér

Jednani uzavrel feditel odboru strategie Ministerstva dopravy Ing. Ludék Sosna, Ph.D.,
ktery byl v prab&hu jednani povéfen Ing. Codkem fizenim jednani VSP. Ing. Sosna
podékoval vS8em (c€astnikim jednani za jejich ucast. PFisti jednani VSP se uskutecni
pFiblizné v poloviné zafi 2017 v Praze.



