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Program jednání

1. Zahájení
2. Plnění úkolů z 8. jednání VSP
3. Projednání právního posouzení ve věci případného vydání 

rozhodnutí o umístění stavby ŽUB
4. Závěrečné projednání a shrnutí obsahu a postupu zpracování 

studie proveditelnosti ŽUB
5. Závěr

27.9.2017
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Projednání právního posouzení ve v ěci p řípadného 
vydání rozhodnutí o umíst ění stavby ŽUB

• Ve studii proveditelnosti je zpracováno:

– Hodnocení střetů variant s ÚPmB

– Doporučení dalšího postupu projektové přípravy projektu po výběru 

varianty řešení ŽUB

– Hodnocení rizik spojených s přijímání změn územně plánovacích 

dokumentací

• Varianta A je v souladu s ÚPmB a varianta B je v rozporu s ÚPmB

• Pro realizaci varianty B je nutné zpracovat nový ÚPmB

27.9.2017
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Projednání právního posouzení ve v ěci p řípadného 
vydání rozhodnutí o umíst ění stavby ŽUB

V případě výběru varianty A se předpokládají následující kroky:

• Varianta A je v souladu s platným Územním plánem města Brna, proběhl 
proces SEA.

• Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní 
rozhodnutí, projekt byl vyřešen do náležitých podrobností, proběhl proces 
EIA.

• V současné době probíhá odvolací řízení proti vydanému územnímu 
rozhodnutí na KÚ Jihočeského kraje, další postup bude záviset na jeho 
výsledku. Pokud bude vydáno územní rozhodnutí , bude nutné posoudit 
jeho soulad s výslednou variantou a v případě nesouladu aktualizace 
územního rozhodnutí na základě technických řešení. Pokud územní 
rozhodnutí nebude vydáno, bude nutné o územní rozhodnutí požádat 
znovu.
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Projednání právního posouzení ve v ěci p řípadného 
vydání rozhodnutí o umíst ění stavby ŽUB

V případě výběru varianty B se předpokládají následující kroky:

• Bude potřeba zpracovat územně plánovací podklad - územní studii 
(popřípadě územně plánovací dokumentaci - regulační plán), která vyřeší 
urbanistické vztahy, řešení dopravní a technické infrastruktury při 
přestavbě ŽUB v širších souvislostech celého města. 

• V dokumentaci Generel odvodnění města Brna (Pöyry Environment a.s.,
2010) bude potřeba vyhodnotit potřebu změny v řešení Koncepce 
protipovodňové ochrany města Brna.

• Varianta B není v souladu s platným územním plánem. Soulad s 
územním plánem předchází územnímu rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že 
by se jednalo o změnu koncepce celoměstského významu, kterou není 
vhodné řešit změnou územního plánu, bude potřeba zapracovat řešení 
do nového územního plánu .
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Projednání právního posouzení ve v ěci p řípadného 
vydání rozhodnutí o umíst ění stavby ŽUB

V případě výběru varianty B se předpokládají následující kroky:

• Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)

• Posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

• Zpracování potřebných geologických a dalších technických 
průzkumů.

• Následně bude potřeba zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí
a požádat o vydání územního rozhodnutí.

Od fáze vydání územního rozhodnutí je následný postup pro varianty 
A i B totožný
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Projednání právního posouzení ve v ěci p řípadného 
vydání rozhodnutí o umíst ění stavby ŽUB

V analýze rizik jsou hodnocena rizika spojená s přijímáním změn 
územně plánovacích dokumentací 

• Zpoždění přijetí změny

• Přijetí jiné než očekávané změny

• Nepřijetí očekávané změny

• Hodnocena je pravděpodobnost vzniku rizika a závažnost jeho 
dopadu na přípravu a realizaci projektu

• Pro variantu B je nutné vytvořit nový územní plán, zároveň nebylo 
řešení varianty podrobně rozpracováno a projednáváno. Proto je 
pravděpodobnost vzniku rizika i závažnost dopadu vyšší pro 
variantu B, než pro variantu A.
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Projednání právního posouzení ve v ěci p řípadného 
vydání rozhodnutí o umíst ění stavby ŽUB

Odborné právní posouzení ve věci případného vydání rozhodnutí o umístění 
stavby železničního uzlu Brno včetně souvisejících a podmiňujících 
městských staveb dopravní a technické infrastruktury a navazující veřejné 
infrastruktury potřebné pro jeho obsluhu, tedy i koridorů pro silniční, 
hromadnou, cyklistickou a pěší dopravu a to za hypotetické budoucí 
platnosti následujících východisek: 

a) město Brno nemá platný územní plán, neboť došlo k pozbytí jeho 
platnosti dle § 188 odst. 1 stavebního zákona;

b) zastavěné území ve městě Brně nebylo vymezeno samostatným 
postupem dle stavebního zákona, a tedy platí intravilán z roku 1966;

c) neexistuje pravomocné rozhodnutí o umístění a/nebo realizaci 
stavby ŽUB (územní rozhodnutí, stavební povolení či jiný 
veřejnoprávní akt povolující umístění či realizaci ŽUB);

d) na základě studie proveditelnosti je rozhodnuto o výsledné variantě 
ŽUB. 

27.9.2017



9

Projednání p řipomínek k 10.díl čímu pln ění a 
zpracování výsledné dokumentace

• K připomínkám k 10. dílčímu plnění bylo zpracováno jejich vypořádání a 

způsob jejich zapracování v dokumentaci

• Konferenčně byly projednání připomínky k dílům B3 a B4

• Konferenčně byly projednány připomínky k dílům B6 a části A

• Připomínky k dílům B1, B2 a B5 byly projednány korespondenčně

• Aktuálně probíhá dokončování výsledné dokumentace
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Závěrečná stanoviska ke zpracování studie

• Osloveni: MD, SFDI, JMK, SMB a JASPERS

• Obecně spokojenost s průběhem zpracování a s kvalitou obsahu díla

• Potřeba dopracovat textové zprávy a souhrnnou část A

• JMK se vyjádřil k severojižnímu kolejovému diametru

• JASPERS se vyjádřilo konkrétněji k simulaci, k problémům linky S37, k 

opodstatněnosti některých kolejí varianty A , k hodnocení územního 

rozvoje, k  hodnocení VRT a k hodnocení nově navrhovaných zastávek

• Vyjádření SMB obdržel zadavatel těsně před jednáním VSP
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