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Studie proveditelnosti Zelezni  €niho uzlu Brno, p Fipominky k 5. dil €imu pIn éni
Vazeni,

predmétem odevzdani 5. dil¢iho plnéni mélo dle platné SoD byt zpracovani:
a. proveéreni varianty bez projektu a projektovych variant dopravnim modelem;

b. zapracovani pfipominek z projednani tfetiho dil¢iho terminu plnéni, obsahujiciho navrh technického
feSeni a dopravni technologie pro variantu bez projektu i pro projektové varianty, a to pro veSkeré mody
dopravy.

Pfedmétné 5. dil¢i pInéni bylo provedeno zplisobem zpracovani tfi technickych zprav a nékolika grafickych

priloh. Konstatujeme, Ze podle naSeho nazoru odevzdanad dokumentace 5. dil¢iho pInéni tuto napln

obsahuje pouze ¢astecné a neni v pozadované kvalité. NaSe vyhrady se tykaji jak chybéjicich ¢asti, tak
nedolozené naplné i koncepcénich otazek. Nize uvadime v bodé A. zasadni pfipominky, které povazujeme
za vadu dila a jejichz odstranéni pozadujeme neprodlené v terminu do 30. 5. 2016. Déle uvadime v bodé

B. dil¢i pfipominky k technickému feSeni a dopravni technologii, jejichZz zapracovani pfedpokladame v 6.

dil¢im pInéni.

A. Zasadni p fipominky

VSe v bodu A bude dopln éno. Podrobnosti u jednotlivych bod  &. Pozadovany termin 30.5.2016 neni

mozno dodrzet.

1. V dokumentaci chybi technické feSeni méstské infrastruktury véetné MHD a VHD a dopravné-
technologické feSeni variant MHD a VHD podle Zvlastnich podminek pro zpracovani, kapitola 6., bod 5.
a 7. Bude dopln éno v souladu s FeSenim dané problematiky v souladu s kapitolou 8 An alyza a
progndza poptavky ..

2. Navrzena nedrdzni méstské infrastruktura, tedy zejména silniéni stavby, tramvajové traté, chodniky a
rozptylové plochy a také inZzenyrské sité, dolozena v situacich dopraven 1:1000 je zpravidla pfebirana
pro vSechny varianty ze stejného dfive rozpracovavaného fedeni (zhruba odpovidajiciho var. Reka), ale
neni upravena pro prislusné varianty bez projektu, resp. projektové varianty. Navrh této infrastruktury
pfitom ma na studii proveditelnosti a jeji vysledky zasadni vliv, zejména na pfepravni prognézu (kapacita
sité pro IAD, pro MHD), na proveditelnost (zda je FeSeni viibec mozné), na podminky urbanistického
rozvoje a ekonomické hodnoceni.

Jako podklad pro navrh feSeni méstské infrastruktury byl ze strany zadavatele pfedan v Gvodu praci

dokument ,Provéfeni zemnich dopadl variant prestavby Zelezni¢niho uzlu Brno", poskytnuty méstem
Brno. Tento dokument je zpracovatel povinen rozpracovat do konkrétnich navrh( jednotlivych variant.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsanda v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 1C: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 1/9
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V dopravnim modelu je si t zadana dle studie ,Prov éreni Gzemnich dopad ¢ variant p Festavby
Zelezni éniho uzlu Brno“. Ve vykresovych p Filohach situaci bude toto opraveno a m  éstska
infrastruktura dle podkladové studie bude navazana na aktualn é navrzené reSeni komunikaci
v lokalit & nadrazi dle jednotlivych podvariant.

. Za zcela nedostatecné povazujeme feSeni infrastruktury souvisejici se zapojenim vysokorychlostnich
trati, a to pro ¢ast technického feSeni:

a. Chybi technické feSeni, vyjma situaci 1:1000 a pfehlednych situaci.

b. Pro varianty B1x je nezbytné definovat ty ¢asti, které musi byt postaveny v pfedstihu jiz k roku 2035.
Je to nezbytné jak pro stanoveni technické proveditelnosti projektu (otdzka konzervace a pozdéjsi
opétovné aktivace nosnych konstrukci), investi€nich nakladu, vyuzitelnosti Gzemi (na castmi,
dobudovavanymi hloubenim az nasledné), porovnani var. B1x s var. B2, ve vysledku s podstatnym
vlivem na vysledky ekonomické efektivity.

c. Chybi zpracovani dle pozadavki v ZPZ kap. 6 bod 4 a 12 (vyjma ekonomického hodnoceni, které v
tomto odevzdani nebylo pozadovano).

VSe bude dopln éno.

. Chybi zapracovani fady pfipominek k 3. diléimu pInéni, které byly akceptovany pfi jejich projednéani.
Jak je uvedeno v p fAlozeném komenta # k reakcim, vS8echny p Apominky ke 3. a 5.dil ¢imu pln éni
budou do dokumentace zapracovany v pr  dbéhu éervna 2016.

. V ¢asti dopravni technologie postradame dostate¢né podklady pro variantu bez projektu, kdy neni
patrné, zdaje uvaZzovany rozsah provozu realizovatelny.

Bude dopln éno.

. PFfipominky k technickému  feSeni a dopravni technologii
. Dil 1 - Obecny Gvod a technické feSeni

Zadani studie proveditelnosti definuje kromé pozadavki na jednotliva diléi pInéni v bodé 6 i pozadovany
obsah studie proveditelnosti s vyjmenovanim zakladnich pozadavkd na zpracovani jednotlivych ¢asti
studie proveditelnosti. Zpracovani jednotlivych bodi dle pozadovaného obsahu studie proveditelnosti
neni svazano s konkrétnimi diléimi pInénimi. Jejich zpracovani by meélo probihat prabézné dle metodiky
zpracovani studii proveditelnosti, kterou lze obecné zjednoduSit na fazi analytickou, navrhovou a
hodnotici. Jelikoz nasledna plnéni jiz pfedstavuji zpracovani ur€itych ¢asti vyhodnoceni variant, je
nezbytné, aby v této fazi zpracovani studie byly dokonceny veSkeré analytické ¢asti studie a byly
vyrazné rozpracovany navrhové ¢asti studie. V tomto smyslu jsou ze strany zadavatele uplatnény
pfipominky k celému obsahu zpracovéani studie proveditelnosti. Bez rozpracovani jednotlivych bodud dle
pfipominek zadavatele nebude mozné kvalitné zpracovat navazujici plnéni a je tak nezbytné jejich
neprodlené zapracovani.

Zpracovani této ¢asti studie neni formulovano do prehledné formy. Az na vyjimky neni pracovano s
odkazovanim se na zdroje doplfiujicich informaci. Rada informaci je podavana nevhodné textovou
formou, kdy prehledné;jSi by byla forma pfiloh v podobé tabulek, schémat a situaci. Tato skute¢nost se
vyskytuje ve vSech textovych ¢astech studie.

Bude zohledn éno a akceptovéano, zpracovatel vSak uvitd konkretiza  ci této p fipominky. (nap F.
kazda varianta je v samostatné vykresové ¢asti p fehledn é zobrazena na situacich 1:50000,
1:10000, 1:1000, podélnymi profily atd... Vykresovd  ¢ast dopravniho modelu obsahuje p fes 80
vykresovych p Filoh, schemat atd....)

K jednotlivym bodim ¢asti ,Zakladni informace" jsou pak dale uplatnény konkrétni pfipominky. —
Reakce viz nize pod Sed é podbarvenym textem
- kap. 1.1.1 Obecné - pozadujeme pfejmenovat na ,Uvod do problematiky".

Pozadujeme odstranit preklepy a neaktualni informace napf. o pendolinu, pokud je to mozné uvadét
znacené rychlostnich silnic dle nové kategorizace.

Kapitola neobsahuje veSkeré dulezité informace, zejména o vyznamu feSeného projektu a Ucelu
zpracovani studie proveditelnosti. PoZzadujeme doplnit texty popisujici minimalné:

- vyznam Zeleznice pro mésto a region, popis jeji role v dopravnim systému,
- zéakladni popis projektu ZUB, jeho hlavnich &asti,
- zakladni popis studie proveditelnosti, jeji naplné a Gcelu zpracovani.
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- kap. 1.1.2 Dopravni sit - Tato kapitola ma informovat o usporadani dopravni infrastruktury v oblasti
relevantni pro projekt ZUB. Z ddvodu predpokladanych dopadt projektu musi byt popsana:

- dopravni sit narodni a nadnarodni (D+R, evropské a celostatni drahy):

- dopravni sit regionalni (silnice I., Il a Ill. tfid a regionalni traté) a,
- dopravni sit mistni (méstska siliéni infrastruktura, infrastruktura MHD, Zelezni¢ni vilecky, terminaly,
odstavna nadrazi apod.),

- patfi sem také popis dulezitych ostatnich dopravnich infrastruktur bodového charakteru, jako jsou letiSté,
logistické terminaly, terminaly VHD.

Pro kazdou dopravni infrastrukturu musi byt minimalné:
* pospano usporadani a ¢lenéni,

» popis zékladnich technickych parametrd (rychlosti, kapacita, atd.),
» grafické prilony znazorfujici uspofadani dopravnich siti (principalné vhodné zpracovat obdobné,
jako grafické znazornéni ve vystupech dopravniho modelu s rozdélenim na SirSi okoli a detail.

jednotlivych spravct infrastruktur a také byt vhodné provazéna s kapitolami, které jiz konkrétné jednotlivé
infrastruktury rozpracovavaiji (technické reSeni Zelezni¢ni dopravy, technické feSeni silni¢ni infrastruktury a
infrastruktury MHD a VHD).

Kap. 1.1.3 Nabidka vefejné dopravy - Tato kapitola ma informovat o prirlcipech fungovani verejné
dopravy a to pro vSechny systémy hromadné dopravy relevantni pro projekt ZUB. V tomto smyslu musi
byt popsany dulezité informace o principech fungovani:

o dalkové osobni Zelezni¢ni dopravy, © regionalni osobni Zelezniéni dopravy, © verejné linkové
dopravy, ¢ verejné regionalni dopravy, © méstské hromadné dopravy, © ostatni dopravy (letecka,
cyklisticka). Uvedené informace jsou dulezité jako vychodiska pro zpracovani navrhu dopravni
technologie Zelezni¢ni dopravy v kapitole 6 a dopravni technologie VHD a MHD v kapitole 7.

Kap. 1.1.4 Soucasné zatizeni dopravy - Tato kapitola ma obsahovat zakladni informace o stavajicim
zatizeni dopravy na jednotlivych dopravnich sitich. V této ¢asti je zejména nutné popsat provazani s
kapitolami 1.1.2 Dopravni sit a s detailnim vyhodnocenim stavajiciho zatizeni popsaného v casti 8
Analyza a prognéza poptavky.

Kap. 1.1.5 Hlavni cile a zdroje dopravy - Tato kapitola by méla prehledné popsat hlavni dalkové,
regionalni a méstské vztahy, k jejichz zajisténi bude kladen nejvétsi ddraz pfi navrhu variant a nasledné
budou tyto vztahy posuzovany pfi hodnoceni variant. PoZadujeme zpracovani prehlednou formou s
vyuzitim vhodnych grafickych a tabulkovych pfiloh.

Kap. 1.1.6 Socioekonomickéa charakteristika v kontextu CR - PoZadujeme obrazky &. 2 - 7 pfifadit k této
kapitole. V této kapitole je nutné popsat provazani s ¢asti 8 Analyza a prognéza poptavky.

Kap. 1.1.7 Demograficka charakteristika - V této kapitole je nutné popsat provazani s ¢asti 8 Analyza a
progndza poptavky.

Kap. 1.2. Vazba na koncepéni dokumenty - Tato kapitola je zpracovana nedostateén&. Uplné chybi
rozbor strategickych dokumentud a jejich vyhodnoceni ve vztahu k feSenému projektu. Tuto kapitolu je
nutno provazat s ¢astmi 2 Cile projektu a 3 Navrh variant.

Kap. 1.3. Analyza historie projektu - Bez pfipominek.

Kap. 1.4. Spolecenské souvislosti a obecna ocekavani - Jedna se o nepochopeni Gcelu této kapitoly.
Tato kapitola ma predevSim zdlvodriovat potfebu realizace projektu z hlediska celospolecenskych
potfeb. Musi byt proto popsany zakladni ocekavani nejen z pohledu potfeb obyvatel mésta Brna
vztazené na otazku polohy nadrazi, ale i z pohledu spravcl infrastruktury, cestujicich, dopravcd,
obyvatel regionu, atd. Tuto kapitolu je nutno

provazat s ¢astmi 2 Cile projektu a 3 Navrh variant. Musi se jednat o analyzu, ne pouze o popis.

Kap. 1.5. Soucasné problémy uzivatelt - Pozadujeme dopracovat. Mozno logicky spojit s kapitolou 1.4.
Spolecenské souvislosti a obecna ocekavani z divodu velmi podobného charakteru a G¢elu analyzovanych
skute€nosti.

Kap. 1.6. Pfipadné pravni zavazky - PoZadujeme dopracovat.

Kap. 1.7. Potencial projektu - PoZzadujeme dopracovat. Mozno logicky spoijit s kapitolou 1.4. Spole¢enské
souvislosti a obecna o¢ekavani z dvodu velmi podobného charakteru a G€elu analyzovanych skute¢nosti.

Kap. 1.8. Dopravné technologické zhodnoceni - Pozadujeme doplnit vazbu na kapitolu 1.1.3 Nabidka
verejné dopravy a na ¢ast 6 Dopravné-technologické feSeni variant Zelezni¢ni dopravy.
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Kap. 1.9. Popis stavajici zelezni¢ni infrastruktury - PoZzadujeme uvadét pouze zakladni koncepéni Udaje s
vyuzitim grafickych a schematickych pfiloh. Tato kapitola predstavuje zakladni seznameni se s
usporadanim zelezniéniho uzlu a jeho zakladnich parametrti. Podrobné informace pozadujeme zpracovat v
Céasti 4 Technické feSeni variant Zelezni¢ni infrastruktury. PoZadujeme doplnit vazbu na kapitolu 1.1.2
Dopravni sit.

Kap. 1.10. Analyza problému stavaji infrastruktury - Pozadujeme upravit dle stejnych principu jako u
pripominek ke kapitole 1.9. Popis stavajici Zelezni¢ni infrastruktury. PoZzadujeme doplnit vazbu na kapitolu
1.5. Soucéasné problémy uzivatelu.

Kap. 1.11. Terminy realizace a uvedeni do provozu - PoZzadujeme vypustit.

Kap. 1.12. - 1.14. - PoZadujeme presunout mimo tuto kapitolu jako samostatné prilohy textové ¢asti.

Kap. 2. Cile projektu - Pozadujeme doplnit vazbu na kapitoly 1.2. Vazba na koncepéni dokumenty, 1.4.
Spolecenské souvislosti a obecna ocekavani, 1.5. Souasné problémy uzivatelli, 1.7 Potencial projektu a
kap. 1.10. Analyza problému stavajici infrastruktury. Celou kapitolu je nutno pojmou tak, aby definice cilt
vychéazela z provedenych analyz. Stanovené cile pak musi byt jasné definovany s pokud mozno pfifazenou
hodnotou méfenych indikatort, aby bylo mozné pfi hodnoceni jednotlivych variant posoudit, do jaké miry
jsou tyto varianty pfinosné a vhodné k dalSimu sledovani. V tomto ohledu pozadujeme rovnéz doplnit
vazbu na kapitolu 3 Navrh variant.

Kap. 3. Navrh variant - PoZadujeme doplnit vazbu na kapitoly 1.3. Analyza historie projektu a 2. Cile
projektu. Zakladni koncepce navrhovanych variant musi byt zdivodnéna definovanymi potfebami a cili a
také musi zohledriovat historické zkuSenosti s pfipravou prestavby ZUB.

Pozadujeme doplnit popis v3ech podvariant A - Reka.

Pozadujeme doplnit popis vSech navrhd, ne pouze Zzelezniéni infrastruktury a dopravni technologie
Zelezniéni dopravy. Jedna se o navrhy infrastruktury silniéni, MHD, VHD, apod. a provozni koncepce MHD
a VHD.

Tato kapitola by méla obsahovat zakladni informace o feSeni variant. Podrobné informace jsou obsahem
jinych kapitol, je proto nutné doplnit vazbu na kapitoly obsahujici detailni navrh variant a vyhodnoceni
variant.

Kap. 4 Technické feSeni variant Zelezni¢ni infrastruktury - Pozadujeme doplnit vazbu na kapitoly 1.9 Popis
stavajici Zelezni¢ni infrastruktury, 1.10 Analyza problému stavajici infrastruktury a 3 Navrh variant.

PoZadujeme doplnit chybéjici kapitoly.

Kapitoly tykajici se etapizace vystavby jsou zpracovany nedostateéné prukazné a prehledné. PoZzadujeme
dopracovat.

Odevzdani této Casti studie predstavuje zavrSeni nékolika mésicl analyz a tvorby navrha technického
feSeni zelezniéni infrastruktury. Toto odevzdani by meélo obsahovat prehledné zhodnoceni jednotlivych
variant z hlediska dosahovani pozadovaného technického stavu infrastruktury a pozadovanych parametrt
infrastruktury. PoZzadujeme toto zhodnoceni doplnit.
VSechny p fipominky v Sed & podbarvené ¢asti textu budou akceptovany. VSe bude dopln  éno,
opraveno, zohledn éno.
Kap. 5 Technické feSeni variant méstské infrastruktury véetné MHD a VHD - Tato kapitola zasadnim
zpusobem neodpovida pozadavkim na zpracovani dle ZPZ. Uvadéné informace o kanaliza¢ni a
vodovodni siti jsou nepfehledné a fada z nich pro potfeby zpracovani studie proveditelnosti
nadbyte¢na. PoZzadujeme prepracovat.

Nové navrhované objekty Zelezni éni dopravy v ramci akce ZUB, vyvolavaji nutné p  Felozky
vodovodnich a kanaliza énich siti. Ztoho d dvodu byla vyhodnocena mista kolizi. V popisu
jsou uvedeny jednotlivé kolize. Na zaklad €& téchto Udaj g byly ur éeny investi ¢ni naklady pro
jednotlivé p felozky, resp. pro jednotlivé varianty, podvarianty. Podrobné informace
k jednotlivym kolizim — profily, délky a navrhy nov ych tras - ma zpracovatel této  ¢asti
zpracovany. V dalSich pln énich bude nutné zvolit — po domluv é GP a objednatele - vhodny
druh prezentace t échto vystup 4, protoZze u kazdé varianty se jedna o desitky koliz ~ i. Bude tedy
po dop Fesnéni p Fepracovano.
2. Textova ¢ast - Dil 2 - Dopravni technologie, pfipominky k Gplnosti

- kap 6.1 Obecné informace pro v3echny varianty - poZadujeme pfejmenovat na ,Uvodni informace a

analyzy". Bude zapracovano

- kap. 6.1.1 Analyza souc¢asného stavu - pozadujeme doplnit vazbu na kapitolu 1 Z&kladni informace,
konkrétné na ¢ast ,nabidka vefejné dopravy" a ,soucasné zatizeni dopravy". Bude dopIn éno

- kap. 6.1.1.1 Soucasny provoz osobni dopravy - pozadujeme doplnit grafickou pfilohu znazoraujici
geograficky linkové vedeni. Bude dopin éno
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- kap. 6.1.1.2 Soucasny provoz nakladni dopravy - pozadujeme doplnit grafickou pfilohu znazorfujici
geografické umisténi vieCek. Bude dopln éno

- kap. 6.1.1.3 Rozsah dopravy dle GVD 2015 - pozadujeme doplnit odkaz na grafické pfilohy, ze
kterych je mozno vycist pfifazeni na konkrétni traté v okoli uzlu. Pozadujeme sloucit vice tabulek na
jednu stranu a pfikladat jako samostatnou pfilohu. Bude zapracovano

- kap. 6.1.1.4 Vyuziti kapacit - bez pfipominek.

- kap. 6.1.1.5 Provozni spolehlivost - poZadujeme doplnit zhodnoceni vlivu pravdépodobnosti poruch
na stabilitu provozu a navrh zhodnoceni téchto dopadl v ekonomickém hodnoceni. Lze zapracovat
po stanoveni spolehlivosti ze strany zadavatele. Do  poru éujeme zohlednit jen v rizikové
analyze

- kap. 6.1.2 Pouzité normy, nafizeni a vyhlasky - pozadujeme doplnit odkaz pod ¢arou na staZeni
pfislusnych predpisd. Bude dopin éno

- kap. 6.2.1 Analyza rozvoje infrastruktury - pozadujeme doplnit vazbu na kapitolu 1 Zakladni
informace, konkrétné na ¢ast ,Vazba na koncepéni dokumenty...). Bude up fesnéno

- kap. 6.2.1.1 Vyvoj v ramci uzlu ZUB pred rokem 2020 - poZadujeme doplnit vazbu na grafické pfilohy,
ze kterych je mozno vygist pfifazeni na konkrétni &ast ZUB. Bude dopln éno

- kap. 6.2.1.2 Vyvoj okoli uzlu ZUB - pozadujeme doplnit vazbu na grafické pFilohy, ze kterych je
mozno vycist pfifazeni na konkrétni traté v okoli ZUB. Bude dopIn éno

- kap. 6.2.2 Optimalni trasy vlak( v jednotlivych smérech - pozadujeme pfejmenovat na ,Vyhledova
koncepce Zelezniéni dopravy". Bude zapracovano

Pozadujeme doplnit vazbu na kapitolu 1 Zakladni informace, konkrétné na ¢ast ,Vazba na koncepéni
dokumenty...). Bude zapracovano

PoZadujeme doplnit podrobnéjSi oddvodnéni navrhované koncepce s vyuzitim odkazG na Plany
dopravni obsluZnosti a zpracované studie proveditelnosti. Bude zapracovano

Horizont 2035 - poZadujeme doplnit rovnéz duvod ,realizace okolnich zaméru, zejména Modernizace
trati Brno - Pferov". Bude zapracovano

Pozadujeme doplnit zdlvodnéni hlavniho sledovaného horizontu 2035 o vazbu na rozvojové
strategické dokumenty CR - Dopravni sektorové strategie, Politika Gzemniho rozvoje a Operaéni
program dopravy 2014 - 2020. Bude zapracovano

PoZadujeme doplnit dopravné-technologické vyhodnoceni obsluhy Cernovic, Cernovické terasy,
Slatiny a letisté Tufany a doplnit vazbu na pFepravni vyhodnoceni. Vyhodnoceni DT bude
dopln éno, p fepravni hodnoceni bude primarn & pfedm étem kapitoly dopravniho modelu

PoZadujeme doplnit zavéry a doporuceni dle vySe uvedeného.
Pozadujeme doplnit vazbu na grafické pfilohy, ze kterych je mozno vycist pfifazeni na konkrétni ¢ast
ZUB. Bude zapracovano

kap. 6.2.3.1 Linkové vedeni horizont 2020 - dtto 6.1.1.1. Bude zapracovano
kap 6.2.3.2 Rozsah dopravy 2020 - dtto 6.1.1.3. Bude zapracovano

kap. 6.2.4.1 Linkové vedeni horizont 2035 - dtto 6.1.1.1. Bude zapracovano

Pozadujeme pro dalSi odevzdani u tabulek zastavovaci politiky uvadét hodnoty bez poznamek.
Pozadujeme zpracovat ve formé samostatné pfilohy s grafickym vyznacenim, ze kterého je mozno
vyéist pfifazeni na konkrétni trat v okoli ZUB. Bude zapracovano

kap. 6.2.4.2 Rozsah dopravy horizont 2035 - dtto 6.1.1.3. Bude zapracovano

kap. 6.2.5 Horizont 2050 - pozadujeme podrobnéji popsat princip provéfeni horizontu 2050. Bude
zapracovano

kap. 6.2.5.1 Linkové vedeni horizont 2050 - dtto 6.1.1.1. Bude zapracovano

kap. 6.2.5.2 Rozsah dopravy horizont 2050 - dtto 6.1.1.3. Ve vyctu trati chybi VRT Praha - Brno. Bude
zapracovano Pozadujeme doplnit. Chybi popisky u nékterych tabulek. Pozadujeme doplnit. Bude

zapracovano
kap. 6.3 Popis vozového parku pro jednotlivé segmenty dopravy - poZzadujeme doplnit vazbu na
vysledky prepravni progndzy a vyhodnoceni obsazenosti vlakd. Bude zapracovano

kap. 6.4 Vypocet jizdnich dob pro vSechny vyznamné dotcené relace - pozadujeme doplnit vyhodnoceni
pro vSechny sledované varianty. Bude zapracovano

Pozadujeme rozdélit na vyznamna sidla v regionu (jiz je obsaZzeno) a na krajska mésta (Praha,
Pardubice, Olomouc, Ostrava, Zlin, Jihlava). Bude zapracovano, pokud zadavatel doda jizdni doby
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(resp. doby jizdy) ze stanovené hranice pro FeSeni DT v SP ZUB do poZzadovanych krajskych
mést.

Pozadujeme doplnit vyhodnoceni scénare s VRT. Bude zapracovano

kap. 6.5.1 Vypocet rozhodujicich naslednych mezidobi - pozadujeme doplnit vypocty. Odkaz na jinou
dokumentaci je nedostatec¢ny. Bude zapracovano

kap. 6.5.2 Vypocet propustnosti rozhodujicich tratovych koleji a zhlavi - pozadujeme doplnit vypocty.
Odkaz na jinou dokumentaci je nedostate¢ny. Bude zapracovano

kap. 6.5.3 - stanoveni poctu provoznich zaméstnancu - neni obsazeno. Pozadujeme doplnit. Bude
zapracovano

kap 6.5.4 Modelové grafikony vlakové dopravy - poZadujeme doplnit zakladni principy navrhu.
Pozadujeme doplnit soupis pfiloh. Bude zapracovano

kap. 6.5.5 Typické vylukové grafikony viakové dopravy - neni obsazeno. Pozadujeme doplnit. Bude
zapracovano

kap. 6.5.6 Omezujici mista na navazujicich tratich - poZzadujeme vypsat zakladni omezujici mista mimo
feSenou oblast ZUB, ktera vytvafela omezeni pfi konstrukci GVD. Nasledné je nutné posoudit u
jednotlivych variant, zda kombinace téchto omezujicich mist a parametra infrastruktury dané varianty
nevytvari zasadni negativa do funkénosti systému Zzelezni¢ni dopravy. Zavérem je nutné vydat
doporuéeni moznych opatfeni pro odstranéni téch Uzkych mist, kterd nejvice negativné ovliviiuji navrh
koncepce Zelezni¢ni dopravy. Zaroven je nutné vyhodnotit, do jaké miry je zajiSténa u jednotlivych
variant flexibilita navrhu riznych provoznich konceptll. Zejména u varianty Bez projektu je infrastruktura
vytéZovana na své maximum a existuje tak obava, Ze v realném navrhu GVD zohledfiujicim Fadu jinych
ve studii proveditelnosti nezjisténych omezujicich podminek nebude mozné konstruovat GVD na
navrhovany rozsah dopravy. Bude zapracovano

kap. 6.5.7 Sitova grafika ITIR - bez ptipominek.
kap. 6.5.8 Plan obsazeni koleji v Zst. Brno hl.n. - bez pfipominek.

kap. 6.5.9 Grafy rychlosti - poZzadujeme doplnit stru¢ny popis Ucelu jejich zpracovani a principa navrhu.
Dle zadani studie je pozadovano zpracovani grafl rychlosti pro vSechny varianty. Pozadujeme doplnit.
Jsou zpracovany grafy rychlosti variantn & jen pro rozdilné tra tové Useky. Popis bude dopin én.

kap. 6.5.10 Simulace stability provozu - neni obsazeno. Pozadujeme doplnit. Bude zapracovano dle

dohod.

kap. 6.6.1 Vypocet rozhodujicich naslednych mezidobi - bez pfipominek.

kap. 6.6.2 Vypocet propustnosti rozhodujicich tratovych koleji a zhlavi - bez pfipominek.

- kap. 6.6.3 Stanoveni poctu provoznich zaméstnancl - neni obsazeno. Pozadujeme doplnit. Bude
zapracovano

- kap. 6.6.4 Modelové grafikony vlakové dopravy - dtto 6.5.4. Bude zapracovano

- kap. 6.6.5 Typické vylukové grafikony vlakové dopravy - dtto 6.5.5. Bude zapracovano

- kap. 6.6.6 Omezujici mista na navazujicich tratich - dtto 6.5.6. Bude zapracovano

- kap. 6.6.7 Sitova grafika ITIR - bez ptipominek.

- kap. 6.6.8 Plan obsazeni koleji v zst. Brno hl.n. - bez pfipominek

- kap. 6.6.9 Grafy rychlosti - dtto 6.5.9. Bude zapracovano

kap. 6.6.10 Simulace stability provozu - neni obsazeno. PoZadujeme doplnit. Bude zapracovano dle

dohod.

- kap. 6.7 OdliSnosti variant Aa, Ab a Ac - rozpracovéani téchto variant je nedostatecné. Souhlasime s
principem zaméfeni se pfi popisu a vyhodnoceni zejména na nejvétsi odliSnosti, ovS8em podrobnost a
forma tohoto zpracovani je nedostatecna. Konkrétni navrh zpracovani této kapitoly bude feSen
nasledné v ramci vyporadani pfipominek. Zejména postrddame porovnani variant A, resp. Aa vici Ab
resp. Ac. Bude zapracovano

- kap. 6.8.1 Vypocet rozhodujicich naslednych mezidobi - bez pfipominek.
- kap. 6.8.2 Vypocet propustnosti rozhodujicich tratovych koleji a zhlavi - bez pfipominek.

- kap. 6.8.3 Stanoveni poctu provoznich zaméstnanct - dtto 6.5.3 Bude zapracovano
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kap. 6.8.4 Modelové grafikony vlakové dopravy - dtto 6.5.4. Bude zapracovano

kap. 6.8.5 Typické vylukové grafikony viakové dopravy -dtto 6.5.5. Bude zapracovano
kap. 6.8.6 Omezujici mista na navazujicich tratich - dtto 6.5.6. Bude zapracovano
kap. 6.8.7 Sitovéa grafika ITIR - bez ptipominek.

kap. 6.8.8 Plan obsazeni koleji v Zst. Brno hl.n. - bez pfipominek.

kap. 6.8.9 Grafy rychlosti - dtto 6.5.9 Bude zapracovano

- kap. 6.8.10 Simulace stability provozu - neni obsazeno. Pozadujeme doplnit. Bude zapracovano dle
dohod.

kap. 6.9 OdliSnosti variant Bla, B1lb, Blc a Bld - pozZadujeme doplnit zhodnoceni rozdili mezi
variantami. Bude zapracovano

Pozadujeme doplnit varianty Ble a B1f. Varianta Ble jako samostatna je od 10.5.2016 v syst ému
podvariant pojmenovéana jinak, varianta B1f bude dop Inéna

kap. 6.10 Varianta B2 Petrov - dtto 6.8. Bude zapracovano

3. K Textové zpravé Dil 2 Dopravni technologie, vécné pfipominky:

Odevzdani této Casti studie predstavuje zavrSeni nékolika meésict analyz a tvorby navrhd feSeni
dopravni technologie Zelezni¢ni dopravy. Toto odevzdani by mélo obsahovat pfehledné zhodnoceni
jednotlivych variant z hlediska naplnéni o¢ekavanych koncepci osobni a nakladni dopravy, z hlediska
kapacity a propustnosti, z hlediska dosahovanych jizdnich dob, apod. Pozadujeme toto zhodnoceni
doplnit. Bude zapracovano

Pro varianty Blx i B2 je nezbytné se zabyvat otdzkou, zda Sest koleji podzemni skupiny je
nezbytnych. Z planu obsazeni koleji vyplyva, Ze dvé z koleji jsou vyuzivany jen vlaky pfijizdéjicimi od
VysSkova, které pfitom mohou zajizdét na kolejisté povrchové skupiny (obdobné k Blx v horizontu
2035). Prfipadné pfidani jedné nebo dvou koleji na povrchu by pfitom bylo vyrazné levné;jsi, nez
realizace tfetiny podzemni skupiny; navic s pfihlédnutim k obsazeni koleji v horizontu 2035 a 2050
se zda, Ze by ani koleje nemusely byt pfidavany. Efektivh & Ize p fesunout pouze linku R8 a to jen
za urc€itych provoznich p fedpoklad . Omezeni podzemni skupiny by vedlo na vytvo feni
kapacitniho hrdla pro VRT (v sou ¢€asnosti neni uvazovano s komer ¢énimi produkty vice
dopravc ). Proto nebude sledovano. ReSenim p Fesunu celé podzemni kolejové skupiny je
rozSiFeni varianty Ble o dalSi koleje v povrchové ¢asti a zapojeni VRT od jihu prakticky
shodn é s variantami Ax. Jednalo by se o novou variantu k prov éreni.

Nepresnosti ve vztahu k trati Brno - Pferov: kap. 6.2.3 nevystizny popis, v daném roce nebude
modernizace ani zdaleka dokon¢ena, ostatné tomu odpovidaji i sitové grafiky. Kap. 6.2.4.1 vSechny
linky vedené po trati 300 maji dle SP byt s Vmax=200 km/h (ij. i R31); Ex30+R8+R12+R31 maji mit
dle SP BrPF v sedle interval 120 min. (tab. 6-40 spravné); do ,R7 JMK" bude patfit i R31; na lince S7
chybné zastavovani (z Brna hl. n. do Holubic maji byt jen Tufany a v nékterych pripadech Cernovicka
Terasa; tzn. nikoliv Cernovice a nikoliv Koméarov (GVD spravné; protoZe se varianty Bix lisi mj. i
vedenim linky S7, a to jeSté i v

horizontech 2035 a 2050, je tfeba toto vedeni pfehledné popsat v¢€. zdGvodnéni); v kap. 6.3 chybi
vozidla pro Ex30. Bude prov éreno

Pro variantu BP chybéji kapacitni vypocty, takze nelze viibec usuzovat, zda navrzeny rozsah provozu
je reélny. Jde o zasadni problém, protoze méa velky dopad na pfepravni prognézu a tim podklady
pro ekonomické hodnoceni. U vlak( pfistavovanych jako Sv (nebo posun) je tfeba doplnit, odkud by
prijizdély, kvili obsazeni zhlavi (Ex3, R12, S6...). Casy u linky Ex30 sitové grafiky neodpovidaji planu
obsazeni koleji, dale viz téz ke GVD. Bylo by také G¢elné doplnit tabulky skuteéné uvazovaného
rozsahu dopravy var. BP, které se budou liSit od doloZzenych ,poZzadavkovych" tabulek. Bude
opraveno a dopln éno.

Pro vypocet naslednych mezidobi pro provoz v systému ETCS L2 je tfeba uvazovat s pomérné
znaCnou vzdalenosti mezi navéstidlem a mezi bodem ukonéeni opravnéni k jizdé, za néjz lze
pokracovat jen velmi nizkou rychlosti. Pro pfipady, kdy vlak musi (napf. z ddvodu polohy nastupisté)
zastavovat tésné pred navéstidlem, z toho mlze vyplyvat nepominutelné prodlouzeni jizdni doby a
tim prodlouzeni naslednych mezidobi, resp. staniénich interval(. Vzhledem k tomu by v nékterych
pripadech bylo Ggelné posunout polohu nékterych nastupist. Bude konzultovano s 012 SZDC a
vysledky budou v dokumentaci zohledn  ény.

4. Vykresova ¢ast, technické feSeni
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B.4: zakresy dopraven obsahuji soutisk navazujicich komunikaci, které ale v fadé pfipad( odpovidaji
jiné varianté a pro danou variantu nejsou realizovatelné. Jde napf. VMO v Hornich HerSpicich (ve
var. BP a ve var. Bx), komunikaci u Holandské (var. BP), podjezd Uzka s tramvaji (var. BP), resp.
kfizovatka Uzka-Uhelna (var. Bx). Chybi dalSi vyvolané Upravy, zejména prelozky patefnich
kanalizaci.

Bude napraveno.

- B.4: do zakresl je tfeba vyznacit rozhodujici pfestupni péSi vazby, pokud nejsou zjevné, kvdli
posouzeni doby na pfestup (napf. z. Brno-Videriska).

Prestupni vazby budou dopin ény do vykresové ¢asti dopravniho modelu.

- B.4: zékresy ZST Brno hl. n. ve var. B1x neobsahuji feSeni podzemni stanice v rozsahu, v némz by
musela byt postavena jiz v predstihu!

Bude dopln éno.

- B.5: v podélnych profilech 1, 2 a 17 var. B1x chybéji podzemni koleje do budouci stanice VRT. V pfril.
13 chybi zakres koleje 801a; nepovazujeme za optimalni vedeni spojky pod nakladnim pritahem s
ohledem na pusobeni na okolni zastavbu a doporucujeme niveletu trati zaménit, s vyuzitim moznych
vySSich sklonu pro osobni dopravu.

V podélnych profilech budou v pr  dbéhu projek ¢nich praci zakresleny chyb éjici koleje a jejich
zakres konzultovan sp FApominkujicim. Zam éna nivelet bude prov érfena a zkonzultovana
s pApominkujicim v pr dbéhu projek €énich praci.

- B.6: smyslem pfi¢nych fezli v SP neni dokladat standardni skladbu prvk( konstrukce prazcového
podlozi nebo odvodnéni, ale dolozit prichodnost feSeni v Sitkové limitnich lokalitich a vztah
navrzeného feSeni vuci okolni zastavbé (vzdalenosti od budov, pfipadné zmény nivelety v Usecich s
rizikem zastinéni zastavby nebo zmény nivelety v Usecich s pfedpokladem vyuziti staré hlukové
zatéze). V tomto smyslu je tfeba Fezy dopracovat.

Na zaklad é konzultace s p Apominkujicim budou Fezy upraveny a dopracovany v pr @béhu
projek énich praci, m éfitko Fezd bude zm énéno.

- B.6.2.4: hloubené tunely musi byt vystavény ve vSech variantach, ale pouze ve var. B.2 a dale ve
vyhledu var. B.1x v nich bude vloZena a provozovana kolej.

Bude up fesn éno popisem ve vykrese
- B.6.2.7: fez nelezi na trati Brno-Horni Her3pice - Brno-Zidenice, ale Brno hl. n. - Pferov.
Bude opraveno

- B.6.2.10: je UCelné se snazit o takové FeSeni podzemni stanice, které snizi rozsah praci nezbytnych
realizovat v predstihu pfi modernizace stanice, ale pfed vystavbou VRT. Z tohoto divodu zadame
projektanta o takovy navrh, ktery umozni realizovat pfi modernizaci stanice jen jednu z podzemnich
lodi budouci stanice VRT s tim, Ze zbylé neleZici kolejiStém by byly dobudovany az dodate¢né. Neni
také jasné, zda navrzené feSeni je pod pamatkové chranénou budovou Malé Ameriky vibec
realizovatelné. Pfiméfené plati i pro B.6.2.11.

Bude prov éfeno, zdali je to mozné, a p Fipadné bude upraven rozsah nezbytné stavebni
pripravenosti. Realizovatelnost pod tzv. Malou Amerik  ou bude prov érena.

5. Vykresové ¢ast, dopravni technologie
6. B.10.2: GVD var. BP na trati Brno - Blazovice neni v souladu s Usekem Blazovice - Brno hl. n., napf.
pro smér do Brna vlaky R, Ex, R pfijizdéji do Blazovic X:07, X:15, X:53,5, ale pokracuji X:07, X:12,
X:56,5. Nutno uvést v soulad, u expresu patrné povede k nutnému posunu trasy jiz z Ostravy se
ztratou pfipoje od Vsetina v Hranicich n. M. Bude opraveno

7. B.10.3: GVD var. A trat Brno - Jihlava, v ZST Tet&ice nebude mozné predjizdéni vlaku, a uz viibec v
kombinaci s vyskytem ftfi vlak( soucasné (vyhled, cca X:00)! Brno - Pferov 2035 chybi trasy
nakladnich vlakd smér do Brna; patrné nerealné intervaly naslednych jizd na odb. Némcice u linky
Os Kroméfiz - Prostéjov (analogicky i v B.10.5 pro dal$i varianty); obecné dosti kratké intervaly
naslednych jizd. Brno - Pferov 2050 trasa nakladniho vlaku v Blazovicich nerealna, vliak odbocuje
kfizem pfes protismérnou kolej 1,5 min. pfed prijezdem expresu. Brno - Veseli n. M. v Useku do z.
Brno-Cernovice zakresleno jako samostatna jednokolejna trat, ale ve skuteénosti mé jit o sdilenou
kolej se sméry od Pfrerova nebo do TiSnova, doplrite pfislusné vlaky. Bude prov éreno / opraveno

8. B.10.4: GVD var. B var. A trat Brno - Jihlava, v ZST Tet¢ice nebude mozné pfedjizdéni viaku! Brno -
Pferov 2035 i 2050 trasa nakladniho vlaku v BlaZovicich nereélnd, vlak odbocuje kfizem pres
protismérnou kolej 1,5 min. pfed prijezdem expresu (analogicky i v B.10.5 pro dalSi varianty). Pro
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horizont 2050 by do Blb, Blc, B1f patfily Os S7 (neni zminéno ani v TZ). Doporuéujeme zvazit
vhodnost jiného bezkolizniho feSeni odboceni u Blazovic pro smér do Brna (doplnit kolejové
propojeni mezi Blazovicemi a Ponétovicemi) v tomto horizontu, aby se odstranila kolize
protismérnych cest na zatizené trati. Bude prov éfeno / opraveno

- B. 10.4: chybi GVD Brno - Pferov a Brno - Veseli n. M. pro variantu B1 e 2035 i 2050. Bude
doplin éno.

S pozdravem

Ing. Petr of[j)anzl

feditel odbpru pfjf;r.avy staveb
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