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Program jednání

1. Zahájení
2. Plnění úkolů z 5. jednání VSP
3. Shrnutí dosavadních prací na studii proveditelnosti
4. Prezentace aktuálního stavu zpracování studie proveditelnosti
5. Návrh dalšího postupu prací na studii proveditelnosti
6. Základní struktura a obecná východiska zpracování analýzy 

nákladů a přínosů (CBA)
7. Prezentace způsobu zpracování ekonomického hodnocení 

projektu ŽUB
8. Prezentace způsobu zpracování analýzy rizik projektu ŽUB

21.12.2016



3

Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

a) VSP pověřuje zadavatele studie proveditelnosti zpracováním popisu 
způsobu zpracování problematiky městské hromadné dopravy ve studii 
proveditelnosti a jejich vazby na přepravní prognózu a analýzu CBA. 
Zároveň pověřuje zadavatele studie proveditelnosti zpracováním 
vyhodnocení přepravního zatížení tramvajové trati Olomoucká – Plotní dle 
jednotlivých variant a popisem předpokládaného dopadu do analýzy CBA. 
Tato zpracování budou zaslána zástupcům Statutárního města Brna.

Předmětné posouzení bylo zasláno zástupcům Statutárního města Brna 
jako jeden z podkladů proběhlého jednání 2. 12. 2016 v Brně.

Podrobné vyhodnocení tohoto úkolu je obsaženo v samostatné prezentaci 
společně s plněním úkolu 2)e)

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

b) VSP pověřuje SŽDC a SFDI zajištěním zpracování oponentního posudku 
k investičním nákladům variant ŽUB.

Předmětný posudek byl vyhotoven k 15. 12. 2016

Zpracovatelem posudku bylo sdružení CDV a ČVUT FSv

Aktuálně probíhá vyhodnocení posudku ze strany zadavatele a zpracovatele 
studie proveditelnosti ŽUB

Vyhodnocení posudku bude zapracování v 10. dílčím plnění studie 
proveditelnosti v samotném zpracování investičních nákladů a v hodnocení 
ekonomické efektivity

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

c) Alternativní řešení podzemní stanice pro zapojení vysokorychlostních tratí 
ve variantě B

Zadavatel studie proveditelnosti ŽUB obdržel alternativní návrh řešení 
podzemní stanice pro VRT ve variantě B

Tento návrh byl odborníky SŽDC a zpracovatelů studie proveditelnosti 
odborně posouzen

Výsledek posouzení tohoto návrhu je uvedeno v podkladech pro jednání 
VSP a bude zasláno odboru dopravy magistrátu města Brna

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

c) Alternativní řešení podzemní stanice pro zapojení vysokorychlostních tratí 
ve variantě B (situace 1:1 000)

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

c) Alternativní řešení podzemní stanice pro zapojení vysokorychlostních tratí 
ve variantě B (situace 1:1 000)

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

c) Alternativní řešení podzemní stanice pro zapojení vysokorychlostních tratí 
ve variantě B (situace 1:1 000)

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

c) Alternativní řešení podzemní stanice pro zapojení vysokorychlostních tratí 
ve variantě B (situace 1:1 000)

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

c) Alternativní řešení podzemní stanice pro zapojení vysokorychlostních tratí 
ve variantě B

Jedná se o alternativní možné řešení

Rozhodující pro polohu jsou zejména objekty Malé Ameriky, Titania a 
hranice historické zástavby podél ulice Nádražní

Pro podrobnější posouzení je nutné zpracování podrobných průzkumů a 
detailních návrhů konkrétního prostorového uspořádání stanice

Ve studii proveditelnosti bude okomentováno v části zabývající se analýzou 
variant v části A

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

d) Vypořádání připomínek náměstka primátora města Brna pana Mgr. 
Martina Andera Ph.D. k podkladům pro 5. Jednání VSP, k dopadům 
variant ŽUB do území a dopadům variant ŽUB do životního prostředí

Zadavatel studie proveditelnosti obdržel předmětné připomínky na konci 
měsíce října 2016

Připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány do dokumentace studie 
proveditelnosti

Vypořádání připomínek je obsaženo v podkladech pro jednání

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

e) Prezentace způsobu řešení projektu tramvajové propojení Olomoucká –
Plotní a projektu Nové městské třídy ve studii proveditelnosti

Posouzení obou projektů bylo provedeno s cílem prokázat, zda uvažované 
řešení obou záměrů je z hlediska zadané koncepce, či výsledků přepravní 
prognózy invariantní k řešení ŽUB

Podrobné vyhodnocení tohoto úkolu je obsaženo v samostatné prezentaci

21.12.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

e) Prezentace způsobu řešení projektu tramvajové propojení Olomoucká –
Plotní a projektu Nové městské třídy ve studii proveditelnosti

Posouzení obou projektů bylo provedeno s cílem prokázat, zda uvažované 
řešení obou záměrů je z hlediska zadané koncepce, či výsledků přepravní 
prognózy invariantní k řešení ŽUB

Podrobné vyhodnocení tohoto úkolu je obsaženo v samostatné prezentaci

21.12.2016
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Shrnutí dosavadních prací na studii proveditelnosti

21.12.2016
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Definice řízení a zpracování SP

21.12.2016

Zpracování SP

Výchozí podklady Metodika zpracování Řešené oblasti

• Zpracování studií proveditelnosti jsou ur čovány zejména dle:
• Dostupných výchozích podkladů
• Stanovené metodiky práce
• Definované oblasti řešení a podrobnosti zpracování zkoumaných odborných aspektů

• Pro budoucí zajišt ění kvalitních výsledk ů studie je nezbytné:
• Zajistit dostatek kvalitně zpracovaných věrohodných podkladů
• Stanovit efektivní postupy zpracování, projednávání a schvalování jak jednotlivých 

fází zpracování studie, tak i celého procesu
• Definovat adekvátní šíři řešené oblasti a adekvátní podrobnost zpracování 

zkoumaných odborných aspektů projektu
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Řešené oblasti – dle modality 

21.12.2016

Železniční doprava

Veřejná a městská hromadná doprava

Silniční doprava

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování
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Řešené oblasti – dle geografického vymezení
Železni ční infrastruktura + železni ční provoz 

21.12.2016

* Plus VRT Praha - Brno

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

www.mapy.cz
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Řešené oblasti – dle geografického vymezení
Městská infrastruktura + koncepce MHD 

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

www.mapy.cz



1921.12.2016

Infrastruktura dotčená stavebním řešením ŽUB (přeložky)

Řešení dopravních terminálů (vazby Vlak – MHD – Autobus)

Řešení systémů P+R, B+R, K+R

Prostory pro odbavení cestujících

Ostatní významně dotčená infrastruktura (kanalizace, el. vedení, atd.)

Řešené oblasti – dle geografického vymezení
Silni ční infrastruktura + ostatní 

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování
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Řešené oblasti – dle odborných disciplín

21.12.2016

Technické řešení + územní dopady + ŽP

Dopravně-technologické řešení

Přepravní prognóza

Ekonomické hodnocení

Riziková a citlivostní analýza + MKA

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování



21

Výchozí podklady pro zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Strategické 
dokumenty

Politika TEN-T

Dopravní politika

Dopravní strategie

Plány udržitelné 
mobility

Generely dopravy

Koncepční 
dokumenty

Plány dopravní 
obsluhy území

Studie 
proveditelnosti

Územní studie

Koncepce rozvoje 
bydlení

Koncepce ekonomického 
rozvoje měst a regionů

Legislativa

Nařízení TEN-T a 
TSI

Zákon o drahách 

Vyhlášky k zákonu 
o drahách

Technické normy

Ostatní

Průzkumy a statistiky

Dopravní 
průzkumy

Geologické 
průzkumy

Technické pasporty

Přepravní statistiky

Demografické 
ukazatele
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Shromáždění dat Analýza dat
Návrh 

projektových 
řešení

První 
vyhodnocení

Optimalizace 
projektových 

řešení

Ekonomické 
hodnocení

Vyhodnocení 
a stanovení 

rizik

Doba zpracování studie = 18 měsíců



23

Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Východiska

1. dílčí plnění

Souhrnná 
analýza 

požadavků

2. dílčí plnění
technické parametry infrastruktury, 

kapacita infrastruktury, rozsah dopravy, 
uspořádání dopravy, vozidlový park
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Souhrnná 
analýza 

požadavků

2. dílčí plnění
technické parametry infrastruktury, 

kapacita infrastruktury, rozsah dopravy, 
uspořádání dopravy, vozidlový park

3. dílčí plnění
návrh technického řešení a dopravní 

technologie pro variantu Bez projektu i pro 
projektové varianty, sestavení dopravního 

modelu

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

4. dílčí plnění
připomínkové kolo k návrhu technického 

řešení a dopravní technologie pro variantu 
Bez projektu i pro projektové varianty, 

kalibrace a zpřesnění dopravního modelu

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model

3. dílčí plnění
návrh technického řešení a dopravní 

technologie pro variantu Bez projektu i 
pro projektové varianty, sestavení 

dopravního modelu

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model

Připomínky

Kalibrace
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model

4. dílčí plnění
připomínkové kolo k návrhu technického 

řešení a dopravní technologie pro variantu 
Bez projektu i pro projektové varianty, 

kalibrace a zpřesnění dopravního modelu

Návrhy 
řešení 
variant

Dopravní 
model

5. dílčí plnění
prověření variant dopravním modelem, 

zapracování připomínek z 3. dílčího plnění
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

5. dílčí plnění
Prověření variant dopravním modelem, 

zapracování připomínek z 3. dílčího plnění

Návrhy 
řešení 
variant

Dopravní 
model

6. dílčí plnění
Vyhodnocení výstupu dopravního modelu a 

návrh úprav dopravní technologie a 
technického řešení variant
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

6. dílčí plnění
vyhodnocení výstupu dopravního modelu a 

návrh úprav dopravní technologie a 
technického řešení variant

Návrhy 
řešení 
variant

Dopravní 
model

7. dílčí plnění
prověření variant optimalizovaného návrhu 

dopravním modelem, vstupy pro EH 
(investiční náklady, jízdní doby, atd.) 

Vstupy do 
ekonomického 

hodnocení
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

8. dílčí plnění
výsledky ekonomického hodnocení 

Vstupy do 
ekonomického 

hodnocení

Ekonomické 
hodnocení

7. dílčí plnění
prověření variant optimalizovaného návrhu 

dopravním modelem, vstupy pro EH 
(investiční náklady, jízdní doby, atd.) 
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

9. dílčí plnění
vyhodnocení výstupů CBA, návrh úprav 

technického řešení, dopravní technologie, 
dopravního modelu a ostatních vstupů do 

EH

Ekonomické 
hodnocení

Ekonomické 
hodnocení

8. dílčí plnění
výsledky ekonomického hodnocení 

Návrhy 
řešení 
variant

Ekonom. 
hodnocení

Dopravní 
model
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

9. dílčí plnění
vyhodnocení výstupů CBA, návrh úprav 

technického řešení, dopravní technologie, 
dopravního modelu a ostatních vstupů do 

EH

Ekonomické 
hodnocení

Návrhy 
řešení 
variant

Ekonom. 
hodnocení

Dopravní 
model

10. dílčí plnění
hodnocení rizik, vyhodnocení výsledků 

studie, kompletace dokumentace
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Metodika zpracování studie

21.12.2016

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

12. dílčí plnění
Dokončení dokumentace a předložení k 

projednání v CKMD

10. dílčí plnění
hodnocení rizik, vyhodnocení výsledků 

studie, kompletace dokumentace

11. dílčí plnění
projednání připomínek k dokumentaci
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Aktuální stav zpracování studie proveditelnosti

21.12.2016
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Členění dokumentace

21.12.2016

Analytická část

Definice cílů

Návrh variant

Hodnocení variant

Závěrečné vyhodnocení a doporučení 

Dokumentace SP

Souhrnná část A Podrobné díly B
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Členění dokumentace

21.12.2016

Díl 1 – technické řešení dopravní infrastruktury

Díl 2 – Dopravně-technologické řešení žel. dopravy

Díl 3 – Řešení městské hromadné dopravy a veřejné dopravy

Díl 4 – Dopravní model a přepravní prognóza

Díl 5 – Hodnocení územních dopadů a environmentálních dopadů

Díl 6 – Ekonomické hodnocení a hodnocení rizik

Dokumentace SP

Souhrnná část A Podrobné díly B



3621.12.2016

Díl B1 – technické řešení 
dopravní infrastruktury

Provázání s ostatními díly

Analýza stávajícího stavu

Metodika návrhu řešení

Návrh řešení variant

Stanovení nákladů

Etapizace

Členění dokumentace – část B



3721.12.2016

Díl B2 – dopravně-technologické 
řešení železniční dopravy

Provázání s ostatními díly

Analýza stávajícího stavu

Metodika návrhu řešení

Návrh řešení variant

Vyhodnocení propustnosti

Vyhodnocení simulace

Členění dokumentace – část B



3821.12.2016

Díl B3 – řešení městské 
hromadné dopravy a veřejné 

dopravy

Provázání s ostatními díly

Analýza stávajícího stavu

Metodika návrhu řešení

Návrh řešení 2020

Návrh řešení 2035

Návrh řešení 2050

Členění dokumentace – část B



3921.12.2016

Díl B4 – dopravní model a 
přepravní prognóza

Provázání s ostatními díly

Definice čtyřstupňového 
multimodálního modelu

Metodika zpracování dopravního 
modelu

Vyhodnocení přepravního zatížení

Vyhodnocení cestovních dob

Vyhodnocení přepravního potenciálu  
železničních stanic a zastávek

Členění dokumentace – část B



4021.12.2016

Díl B5 – hodnocení územních 
dopadů a envinromentálních

dopadů

Provázání s ostatními díly

Návrh urbanistického rozvoje

Hodnocení územních dopadů

Hodnocení dopadů do životního 
prostředí

Hodnocení potenciálních rizik spojených 
s klimatickou změnou

Členění dokumentace – část B



4121.12.2016

Díl B6 – ekonomické hodnocení 
a hodnocení rizik

Provázání s ostatními díly

Metodika zpracování 

Finanční analýza

Ekonomická analýza 

Analýza citlivosti

Analýza rizik

Členění dokumentace – část B



4221.12.2016

Další postup zpracování studie

Zbývající činnosti k dokončení 10. dílčího plnění

Dokončení chybějících částí dílů B1 – B5

Projednání a zapracování připomínek k dílům B1 – B5

Zapracování výsledků oponentního posudku k IN

Dopracování ekonomického hodnocení 

Dopracování analýzy rizik 

Dopracování souhrnné části A
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Další postup zpracování studie

21.12.2016

12. dílčí plnění
Dokončení dokumentace a předložení k 

projednání v CKMD

10. dílčí plnění
hodnocení rizik, vyhodnocení výsledků 

studie, kompletace dokumentace

11. dílčí plnění
projednání připomínek k dokumentaci

31. 1. 2017 28. 2. 2017 31. 3. 2017
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