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Program jednání

1. Zahájení
2. Ustavení členů výboru
3. Schválení statutu výboru
4. Schválení jednacího řádu výboru
5. Volba předsedy výboru
6. Volba tajemníka výboru
7. Představení zástupc ů zadavatele a zpracovatele studie
8. Prezentace požadavk ů na zpracování studie
9. Prezentace dosud u činěných prací na studii
10. Prezentace nejbližších navazujících prací na stu dii
11. Stanovení termínu a místa konání p říštího jednání výboru
12. Závěr

17.7.2015
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Představení zástupc ů 
zadavatele a zpracovatele studie

17.7.2015

Zadavatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Vedoucí projektu

Odbor investiční GŘ SŽDC
• Ing. Alena Heinišová
• Ing. Josef Buriánek
• Ing. Jan Hloušek (SSV SŽDC)

Spolupracující odborné útvary SŽDC

Odbor přípravy staveb

Odbor strategie

Odbor základního řízení provozu

Odbor traťového hospodářství

Odbor automatizace a elektrotechniky

Stavební správa východ

Oblastní ředitelství Brno

Zpracovatel

Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“

Vedoucí projektu

• Ing. Stanislav Vávra (MCO)
• Ing. Ladislav Dorazil (MCO)
• Ing. Radomír Hanák (SUDOP Brno)
• Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. (AF-Cityplan)

Členové projektového týmu

• Ing. Martin Mráz (technické řešení var. A)
• Ing. Kamil Pur (technické řešení var. B)
• Ing. Zdeněk Michl (dopravní technologie)
• Ing. Milan Kříž (dopravní technologie)
• Ing. Marek Šída (přepravní prognóza)
• Ing. Tomáš Funk (ekonomické hodnocení)
• Ing. Josef Ferenc (organizace výstavby)
• Ing. Martin Zbořil (rozpočty)
• a další (zab. zař., trakce, mosty, atd.)
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Souhrn požadavk ů na zpracování studie

1. Zadávací dokumentace na zpracování SP ŽUB
• Zejména technické specifikace zadání (podrobněji popsáno v dalších snímcích)

2. Směrnice Ministerstva dopravy V-2/2012
• Stanovuje základní postupy v průběhu příprava a realizace staveb
• Článek 3 – Pravidla pro zpracování, předkládání a posuzování studií proveditelnosti
• Centrální komise rozhoduje o výběru varianty k další projektové přípravě

3. Pokyn nám ěstka GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy č. 1/2010
• Definuje postupy projednání zadání, zpracování a schvalování SP
• Definuje základní požadavky na strukturu a obsah dokumentace

4. Průvodce analýzou náklad ů a přínosů investi čních projekt ů 
• „Guide EU 2007 – 2013“ vs. „Guide EU 2014 – 2020“
• Podrobný popis metodiky zpracování studií proveditelnosti

Uvedené dokumenty lze na vyžádání poskytnout členům VSP

17.7.2015
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Definice řízení a zpracování SP

17.7.2015

Zpracování SP

Výchozí podklady Metodika zpracování Řešené oblasti

• Zpracování studií proveditelnosti jsou ur čovány zejména dle:
• Dostupných výchozích podkladů
• Stanovené metodiky práce
• Definované oblasti řešení a podrobnosti zpracování zkoumaných odborných aspektů

• Pro budoucí zajišt ění kvalitních výsledk ů studie je nezbytné:
• Zajistit dostatek kvalitně zpracovaných věrohodných podkladů
• Stanovit efektivní postupy zpracování, projednávání a schvalování jak jednotlivých 

fází zpracování studie, tak i celého procesu
• Definovat adekvátní šíři řešené oblasti a adekvátní podrobnost zpracování 

zkoumaných odborných aspektů projektu
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Řešené oblasti – dle modality 

17.7.2015

Železniční doprava

Veřejná a městská hromadná doprava

Silniční doprava

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování
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Řešené oblasti – dle geografického vymezení
Železni ční infrastruktura + železni ční provoz 

17.7.2015

* Plus VRT Praha - Brno

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

www.mapy.cz
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Řešené oblasti – dle geografického vymezení
Městská infrastruktura + koncepce MHD 

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

www.mapy.cz
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Infrastruktura dotčená stavebním řešením ŽUB (přeložky)

Řešení dopravních terminálů (vazby Vlak – MHD – Autobus)

Řešení systémů P+R, B+R, K+R

Prostory pro odbavení cestujících

Ostatní významně dotčená infrastruktura (kanalizace, el. vedení, atd.)

Řešené oblasti – dle geografického vymezení
Silni ční infrastruktura + ostatní 

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování



10

Řešené oblasti – dle odborných disciplín

17.7.2015

Technické řešení + územní dopady + ŽP

Dopravně-technologické řešení

Přepravní prognóza

Ekonomické hodnocení

Riziková a citlivostní analýza + MKA

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování
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Výchozí podklady pro zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Strategické 
dokumenty

Politika TEN-T

Dopravní politika

Dopravní strategie

Plány udržitelné 
mobility

Generely dopravy

Koncepční 
dokumenty

Plány dopravní 
obsluhy území

Studie 
proveditelnosti

Územní studie

Koncepce rozvoje 
bydlení

Koncepce ekonomického 
rozvoje měst a regionů

Legislativa

Nařízení TEN-T a 
TSI

Zákon o drahách 

Vyhlášky k zákonu 
o drahách

Technické normy

Ostatní

Průzkumy a statistiky

Dopravní 
průzkumy

Geologické 
průzkumy

Technické pasporty

Přepravní statistiky

Demografické 
ukazatele
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Shromáždění dat Analýza dat
Návrh 

projektových 
řešení

První 
vyhodnocení

Optimalizace 
projektových 

řešení

Ekonomické 
hodnocení

Vyhodnocení 
a stanovení 

rizik

Doba zpracování studie = 18 měsíců
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Východiska

1. dílčí plnění

Souhrnná 
analýza 

požadavků

2. dílčí plnění
technické parametry infrastruktury, 

kapacita infrastruktury, rozsah dopravy, 
uspořádání dopravy, vozidlový park
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Souhrnná 
analýza 

požadavků

2. dílčí plnění
technické parametry infrastruktury, 

kapacita infrastruktury, rozsah dopravy, 
uspořádání dopravy, vozidlový park

3. dílčí plnění
návrh technického řešení a dopravní 

technologie pro variantu Bez projektu i pro 
projektové varianty, sestavení dopravního 

modelu

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

4. dílčí plnění
připomínkové kolo k návrhu technického 

řešení a dopravní technologie pro variantu 
Bez projektu i pro projektové varianty, 

kalibrace a zpřesnění dopravního modelu

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model

3. dílčí plnění
návrh technického řešení a dopravní 

technologie pro variantu Bez projektu i 
pro projektové varianty, sestavení 

dopravního modelu

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model

Připomínky

Kalibrace
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

Dopravní 
model

4. dílčí plnění
připomínkové kolo k návrhu technického 

řešení a dopravní technologie pro variantu 
Bez projektu i pro projektové varianty, 

kalibrace a zpřesnění dopravního modelu

Návrhy 
řešení 
variant

Dopravní 
model

5. dílčí plnění
prověření variant dopravním modelem, 

zapracování připomínek z 3. dílčího plnění
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

5. dílčí plnění
Prověření variant dopravním modelem, 

zapracování připomínek z 3. dílčího plnění

Návrhy 
řešení 
variant

Dopravní 
model

6. dílčí plnění
Vyhodnocení výstupu dopravního modelu a 

návrh úprav dopravní technologie a 
technického řešení variant
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

6. dílčí plnění
vyhodnocení výstupu dopravního modelu a 

návrh úprav dopravní technologie a 
technického řešení variant

Návrhy 
řešení 
variant

Dopravní 
model

7. dílčí plnění
prověření variant optimalizovaného návrhu 

dopravním modelem, vstupy pro EH 
(investiční náklady, jízdní doby, atd.) 

Vstupy do 
ekonomického 

hodnocení
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

Varianta Bez projektu

Varianta A

Varianta B1

Varianta B2

8. dílčí plnění
výsledky ekonomického hodnocení 

Vstupy do 
ekonomického 

hodnocení

Ekonomické 
hodnocení

7. dílčí plnění
prověření variant optimalizovaného návrhu 

dopravním modelem, vstupy pro EH 
(investiční náklady, jízdní doby, atd.) 
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

9. dílčí plnění
vyhodnocení výstupů CBA, návrh úprav 

technického řešení, dopravní technologie, 
dopravního modelu a ostatních vstupů do 

EH

Ekonomické 
hodnocení

Ekonomické 
hodnocení

8. dílčí plnění
výsledky ekonomického hodnocení 

Návrhy 
řešení 
variant

Ekonom. 
hodnocení

Dopravní 
model
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

9. dílčí plnění
vyhodnocení výstupů CBA, návrh úprav 

technického řešení, dopravní technologie, 
dopravního modelu a ostatních vstupů do 

EH

Ekonomické 
hodnocení

Návrhy 
řešení 
variant

Ekonom. 
hodnocení

Dopravní 
model

10. dílčí plnění
hodnocení rizik, vyhodnocení výsledků 

studie, kompletace dokumentace
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Metodika zpracování studie

17.7.2015

Zpracování SP

Řešené oblasti Výchozí podklady Metodika zpracování

12. dílčí plnění
Dokončení dokumentace a předložení k 

projednání v CKMD

10. dílčí plnění
hodnocení rizik, vyhodnocení výsledků 

studie, kompletace dokumentace

11. dílčí plnění
projednání připomínek k dokumentaci
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Přehled u činěných prací na studii

17.7.2015

1. Podpis smlouvy o dílo – 20. 5. 2015

2. Úvodní jednání se zástupci O Ř Brno a SSV Olomouc (12. 6.)
• Varianta bez projektu, analýza technického stavu, provozní nedostatky

3. Úvodní jednání se zástupci Statutárního m ěsta Brna (15. 6.)
• Městská infrastruktura, MHD, rozvoj území Trnitá a Heršpická

4. Úvodní jednání se zástupci Jihomoravského kraje (1 5. 6.)
• Regionální doprava, rozvoj aglomerací, krajská dopravní infrastruktura

5. Úvodní jednání se zástupci Ministerstva dopravy (2 4. 6.)
• Dálková doprava, nákladní doprava, rozvoj státní infrastruktury

6. Úvodní jednání se zástupci JASPERS (2. 7.)
• Seznámení s problematikou ŽUB
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Přehled p říštích prací na studii

17.7.2015

1. Dokon čení 1. díl čího pln ění (20. 7.)
• Předání podkladů pro zpracování studie

2. Jednání ke koncepci dop. technologie a technickéh o řešení (30.7.)
• Připomínky ke studii IKP, nové legislativní požadavky (TSI), rozsah dopravy

3. Zpracování 2. díl čího pln ění (20. 9.)
• Varianta bez projektu, návrh dopravní koncepce variant, sestavení dop. modelu

4. Příští jednání VSP (1. pol. zá ří)
• Seznam poskytnutých podkladů a jejich vyhodnocení
• Stanovení rozvoje okolní související dopravní infrastruktury
• Návrh koncepce varianty „Bez projektu“
• Způsob vypořádání a zapracování připomínek ke studii Dopracování variant řešení 

ŽUB
• Způsob zapracování nových požadavků nařízení EU k politice TEN-T a TSI
• Způsob stanovení výhledového rozsahu dopravy
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