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Program jednání

1) Zahájení
2) Plnění úkolů ze 4. jednání VSP
3) Dopracování technického řešení železniční infrastruktury
4) Dopracování technického řešení městské infrastruktury včetně 
infrastruktury MHD
5) Dopracování dopravní koncepce železniční dopravy
6) Dopracování dopravní koncepce veřejné a městské hromadné dopravy
7) Základní vyhodnocení variant z hlediska přepravní prognózy
8) Základní vyhodnocení variant z hlediska dopadů do území, do složek 
životního prostředí a posouzení rizik spojených se změnou klimatu
9) Základní struktura a koncepce stanovení nákladů projektu
10) Základní struktura a koncepce zpracování analýzy nákladů a přínosů 
(CBA)

30.9.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

a) VSP bere na vědomí vznesené připomínky ze strany Statutárního města 
Brna k technickému řešení tras železniční infrastruktury v oblasti letiště 
Tuřany ve variantě B1a a pověřuje zástupce Statutárního města zasláním 
podrobných připomínek k předmětnému technickému řešení zadavateli 
studie proveditelnosti.

Zadavatel studie proveditelnosti ŽUB neobdržel žádné podklady k tomuto 
bodu. Tento úkol nebyl tedy splněn.

b) VSP bere na vědomí vznesené připomínky ze strany Statutárního města 
Brna k technickému řešení podzemního kolejiště hlavního nádraží ve 
variantě B a pověřuje zástupce Statutárního města zasláním podrobných 
připomínek k předmětnému technickému řešení zadavateli studie 
proveditelnosti.

Zadavatel studie proveditelnosti ŽUB neobdržel žádné podklady k tomuto 
bodu. Tento úkol nebyl tedy splněn.

30.9.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

c) VSP pověřuje zadavatele studie proveditelnosti zpracováním souhrnné 
informace o dosavadním postupu zpracování návrhu podzemního 
kolejiště hlavního nádraží ve variantě B a jeho zaslání členům VSP jako 
přílohy k záznamu z jednání VSP.

Úkol byl splněn. Zpracovatel vyhotovil podklad a zaslal členům VSP k 
vyjádření. Nebyly zaslány žádné požadavky na úpravu technického řešení.

d) VSP pověřuje zadavatele studie proveditelnosti dopracováním přepravní 
prognózy ve studii proveditelnosti o vyhodnocení přepravního zatížení v 
systému městské hromadné dopravy pro období přepravních špiček.

Úkol byl splněn. Zadavatel studie proveditelnosti ŽUB zajistil podklady od 
společností KORDIS JMK a DPMB. Prezentace předmětného vyhodnocení 
je součástí bodu č. 7 tohoto jednání VSP

30.9.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

e) VSP pověřuje zástupce Statutárního města Brna zpracováním analýzy 
rozdílů návrhu rozvoje oblasti Trnitá a Heršpická mezi návrhy 
zpracovanými v aktuálně dokončených urbanistických studiích a studií 
Prověření územních dopadů variant přestavby ŽUB včetně vyhodnocení a 
doporučení ve vztahu k zpracování studie proveditelnosti. Tato analýza 
bude zaslána ze strany Statutárního města Brna před dalším jednáním 
VSP, na kterém bude projednána.

Úkol byl splněn. Podrobněji následující listy.

30.9.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

30.9.2016

• Rozvoj území v SP stanoven dle 
studie Prověření územních 
dopadů variant řešení ŽUB

• Tato studie byla prezentována na 
2. jednání VSP a na tomto 
jednání schválena jako závazný 
podklad pro zpracování SP

• Návrh rozvoje území definován v 
oblastech dle zobrazeného 
schematu

• Od návrhu území se odvíjí návrh 
řešení městské infrastruktury a 
posouzení přepravní prognózy a 
nákladů na infrastrukturu

• Ekonomické hodnocení uvažuje 
potenciál rozvoje invariantní
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variantách A a B:
zpřesnit návrh funkčního využití ploch v území v horizontech 2035 a 2050,

30.9.2016

BP
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

Varianta A
Urbanistická studie (US) studie proveditelnosti (SP)

30.9.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

30.9.2016

Varianta A
Urbanistická studie studie proveditelnosti
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variant ě A:
• zpřesnit návrh přestupních vazeb a nabídky doplňkových služeb v 

terminálu veřejné dopravy „Brno-hlavní nádraží“, včetně umístění 
autobusového terminálu mimo mostní objekt,

30.9.2016

SP
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variant ě A:
• zpřesnit návrh přestupních vazeb a nabídky doplňkových služeb v 

terminálu veřejné dopravy „Brno-hlavní nádraží“, včetně umístění 
autobusového terminálu mimo mostní objekt,

30.9.2016

US



30.9.2016 12

Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variant ě A:
• zpřesnit návrh sítě pro individuální automobilovou dopravu rozdělením 

dopravního koridoru ulice Opuštěné bez zapuštění do dvou 
jednosměrných úseků v oblasti tzv. city,

US SP
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variant ě B:
• zpřesnit návrh obslužné sítě městské hromadné dopravy doplněním 

tramvajové trati v ulici Trnitá a vypuštěním tramvajového propojení 
Olomoucká-Plotní,

30.9.2016

US SP
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variant ě B:
• prověřit doplnění železniční zastávky Brno-Štýřice nejen na břeclavské, 

ale i na přerovské a střelické trati,

30.9.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variant ě B:
• zpřesnit návrh uspořádání přestupních vazeb v terminálu veřejné 

dopravy „Brno hlavní nádraží“, včetně doplnění nového umístění 
autobusového terminálu pod železničním kolejištěm s připojením na ulici 
úzkou.

30.9.2016

US
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Vyhodnocení urbanistických studií

ve variant ě B:
• zpřesnit návrh uspořádání přestupních vazeb v terminálu veřejné 

dopravy „Brno hlavní nádraží“, včetně doplnění nového umístění 
autobusového terminálu pod železničním kolejištěm s připojením na ulici 
úzkou.

30.9.2016

B300B500
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP

f) VSP pověřuje zástupce Statutárního města Brna k uspořádání schůzky 
k projednání nové varianty řešení ŽUB prezentované 30. 5. 2016 v Brně a 
to do konce měsíce června 2016.

Úkol byl splněn. Schůzka proběhla 29.6. na GŘ SŽDC. Následně proběhlo 
předání podkladů na SŽDC. Nyní je zasílána reakce (přibližně v době 
konání VSP).

g) VSP schvaluje postup výběru variant k dalšímu rozpracování a hodnocení 
popsaný v příloze záznamu jednání VSP, konkrétně v příloze 3 – návrh 
postupu vyhodnoceni variant. VSP pověřuje zadavatele studie 
proveditelnosti zpracování návrhu výběru variant k dalšímu rozpracování 
a hodnocení a jeho předložení členům VSP do 14 dnů od konání tohoto 
jednání VSP. VSP souhlasí s projednáním předkládaného návrhu formou 
per rollam.

Úkol byl splněn. Podrobněji následující list.

30.9.2016
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Plnění úkol ů ze 4. jednání VSP
Návrh postupu vyhodnocení variant

+ nesledování varianty B2

30.9.2016
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Návrhy technického řešení železni ční 
infrastruktury

30.9.2016

Zaústění vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží ve variantě B - původní



2030.9.2016

Zaústění vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží ve variantě B - nové

Návrhy technického řešení železni ční 
infrastruktury



2130.9.2016

Varianta B1c – křížení spojky z trati č. 340 a nákladního průtahu – původní řešení

Návrhy technického řešení železni ční 
infrastruktury



2230.9.2016

Varianta B1c – křížení spojky z trati č. 340 a nákladního průtahu – nové řešení

Návrhy technického řešení železni ční 
infrastruktury



2330.9.2016

Varianta B1c – křížení spojky z trati č. 340 a nákladního průtahu – rozdíly

Nákladní průtah - původní

Nákladní průtah - nové

Návrhy technického řešení železni ční 
infrastruktury



2430.9.2016

Spojovací kolej - původní

Spojovací kolej - nové

Varianta B1c – křížení spojky z trati č. 340 a nákladního průtahu – rozdíly

Návrhy technického řešení železni ční 
infrastruktury



2530.9.2016

Varianta B1c – křížení spojky z trati č. 340 a nákladního průtahu – rozdíly
Příčný řez v profilu železni ční zastávky Trnitá

původní

nové

Návrhy technického řešení železni ční 
infrastruktury



2630.9.2016

Návrhy technického řešení m ěstské 
infrastruktury



2730.9.2016

Návrhy technického řešení m ěstské 
infrastruktury



2830.9.2016

Návrhy technického řešení m ěstské 
infrastruktury



2930.9.2016

Návrhy technického řešení m ěstské 
infrastruktury
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Dopravní technologie železni ční dopravy

30.9.2016

Porovnání dob jízdy pro vybrané relace a projektové varianty



3130.9.2016

Porovnání dob jízdy pro podvarianty B

Dopravní technologie železni ční dopravy



3230.9.2016

Propustnost dopravních kolejí ve stanici hlavní nádraží

Dopravní technologie železni ční dopravy



3330.9.2016

Propustnost dopravních kolejí ve stanici hlavní nádraží

Dopravní technologie železni ční dopravy



3430.9.2016

Propustnost zhlaví ve stanici hlavní nádraží

Dopravní technologie železni ční dopravy



3530.9.2016

Propustnost zhlaví ve stanici hlavní nádraží

Dopravní technologie železni ční dopravy



3630.9.2016

Propustnost zhlaví ve stanici hlavní nádraží

Dopravní technologie železni ční dopravy



3730.9.2016

Propustnost traťových kolejí

Dopravní technologie železni ční dopravy



3830.9.2016

Propustnost traťových kolejí

Dopravní technologie železni ční dopravy



3930.9.2016

Dopady variant řešení ŽUB

• Dopady variant do území
– Shoda s územním plánem

– Významné dopady do území

– Grafické přílohy a textové vyhodnocení

• Dopady variant do složek životního prostředí
– Vyhodnocení zasažených oblastí jednotlivými variantami

– Vazba na procesy SEA a EIA

– Grafické přílohy a textové vyhodnocení

• Zhodnocení rizik souvisejících se změnou klimatu
– Odolnost infrastruktury

– Vliv dopadů klimatických změn na infrastrukturu a provoz

– Grafické přílohy a textové vyhodnocení

• Aktualizace dokumentace dle obdržených připomínek
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