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VÝBOR STUDIE PROVEDITELNOSTI ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO 
 

Jednání č. 9 – Usnesení 
 

27. 9. 2017, od 13:00 hodin 
Velký zasedací sál, Ministerstvo dopravy, náb řeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 

 
 

Přítomni: Dle prezenční listiny 
Omluveni: Mgr. Kamil Rudolecký (Ministerstvo dopravy), Ing. Olga Nováková (Statutární město 
Brno), Paul Riley (JASPERS), Michal Kocourek (KORDIS JMK), Ing. Zbyněk Hořelica (SFDI) 
Hosté: Dle prezenční listiny  

 

Na základě průběhu jednání, popsaného v záznamu z 9. jednání Výboru studie proveditelnosti 
železničního uzlu Brno (VSP), vyplynuly následující doporučení, úkoly a stanoviska VSP: 

1. VSP bere na vědomí informace o plnění úkolů z 8. jednání VSP. 

2. VSP požaduje upravit v analýze rizik spojených s přijímáním změn územně 
plánovacích dokumentací riziko „Nepřijetí očekávané změny“ na „Nepřijetí 
očekávané změny a neplatnost územního plánu města Brna“.  

3. VSP bere na vědomí informace o aktuálním stavu zpracování studie 
proveditelnosti a dalším postupu po jejím dokončení 


