


Příloha č. 1 – Rozvržení investičních nákladů v čase dle variant 

Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta A 

Úsek / Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem
úsek Střelice-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 337,81 168,91 56,30 563,02
úsek Břeclav-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 343,02 274,42 68,60 686,04
Odstavné nádr.lichá 308,58 462,86 308,58 308,58 154,29 0,00 0,00 1 542,88
Odstavné nádr.sudá 495,85 743,77 495,85 495,85 247,92 0,00 0,00 2 479,24
Osobní nádraží 3 982,88 3 982,88 3 982,88 3 982,88 1 991,44 1 991,44 0,00 19 914,41
Brno-Černovice (**) 0,00 0,00 583,21 874,81 874,81 583,21 0,002 916,05
Brno-Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 491,01 1 473,04 491,012 455,07
úsek Brno - Chrlice 191,73 383,45 383,45 383,45 383,45 191,73 0,00 1 917,26
úsek Brno - Brno-Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 259,03 1 036,14 0,00 1 295,17
Brno-Slatina 0,00 0,00 203,36 1 220,15 610,08 0,00 0,002 033,59
úsek Brno-Slatina - Ponětovice 222,39 222,39 444,78 444,78 444,78 444,78 0,002 223,92
Celkem bez VRT 5 201,42 5 795,36 6 402,11 7 710,51 6 137,66 6 163,66 615,92 38 026,65
Náklady na objekty ČD 146,74 220,11 146,74 146,74 73,37 0,00 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
VRT uvnitř uzlu Brno 294,35 264,91 264,91 264,91 264,91 264,91 264,91 264,91 264,91 264,91 264,91 2 943,46
VRT Praha - Brno 1 846,22 1 661,60 1 661,60 1 661,60 1 661,60 1 661,60 1 661,60 1 661,60 1 661,60 1 661,60 1 661,60 18 462,17
Celkem VRT 2 140,56 1 926,51 1 926,51 1 926,51 1 926,51 1 926,51 1 926,51 1 926,51 1 926,51 1 926,51 1 926,51 21 405,64 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta Aa 

Úsek / Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem
úsek Střelice-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 1 502,97 751,48 250,492 504,94
úsek Břeclav-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 328,58 262,86 65,72 657,16
Odstavné nádr.lichá 304,75 457,13 304,75 304,75 152,38 0,00 0,00 1 523,77
Odstavné nádr.sudá 494,92 742,39 494,92 494,92 247,46 0,00 0,00 2 474,62
Osobní nádraží 3 966,45 3 966,45 3 966,45 3 966,45 1 983,22 1 983,22 0,00 19 832,24
Brno-Černovice (**) 0,00 0,00 578,34 867,50 867,50 578,34 0,002 891,68
Brno-Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 493,48 1 480,43 493,482 467,38
úsek Brno - Chrlice 201,68 403,36 403,36 403,36 403,36 201,68 0,00 2 016,79
úsek Brno - Brno-Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 266,16 1 064,63 0,00 1 330,79
Brno-Slatina 0,00 0,00 203,13 1 218,77 609,38 0,00 0,002 031,28
úsek Brno-Slatina - Ponětovice 222,45 222,45 444,89 444,89 444,89 444,89 0,002 224,46
Celkem bez VRT 5 190,25 5 791,77 6 395,84 7 700,65 7 299,38 6 767,54 809,69 39 955,13
Náklady na objekty ČD 146,74 220,11 146,74 146,74 73,37 0,00 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
VRT uvnitř uzlu Brno 298,90 269,01 269,01 269,01 269,01 269,01 269,01 269,01 269,01 269,01 269,01 2 989,03
VRT Praha - Brno 1 852,77 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 18 527,66
Celkem VRT 2 151,67 1 936,50 1 936,50 1 936,50 1 936,50 1 936,50 1 936,50 1 936,50 1 936,50 1 936,50 1 936,50 21 516,70 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta Ab 

Úsek / Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem
úsek Střelice-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 524,25 262,12 87,37 873,74
úsek Břeclav-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 395,26 316,21 79,05 790,51
Odstavné nádr.lichá 305,75 458,63 305,75 305,75 152,88 0,00 0,00 1 528,77
Odstavné nádr.sudá 494,92 742,39 494,92 494,92 247,46 0,00 0,00 2 474,62
Osobní nádraží 4 109,98 4 109,98 4 109,98 4 109,98 2 054,99 2 054,99 0,00 20 549,91
Brno-Černovice (**) 0,00 0,00 573,59 860,38 860,38 573,59 0,002 867,93
Brno-Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 488,07 1 464,20 488,072 440,33
úsek Brno - Chrlice 190,42 380,84 380,84 380,84 380,84 190,42 0,00 1 904,18
úsek Brno - Brno-Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 1 032,63 0,00 1 290,79
Brno-Slatina 0,00 0,00 203,13 1 218,77 609,38 0,00 0,002 031,28
úsek Brno-Slatina - Ponětovice 221,53 221,53 443,06 443,06 443,06 443,06 0,002 215,29
Celkem bez VRT 5 322,61 5 913,36 6 511,27 7 813,70 6 414,71 6 337,21 654,49 38 967,36
Náklady na objekty ČD 146,74 220,11 146,74 146,74 73,37 0,00 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
VRT uvnitř uzlu Brno 265,07 238,56 238,56 238,56 238,56 238,56 238,56 238,56 238,56 238,56 238,56 2 650,72
VRT Praha - Brno 1 845,99 1 661,39 1 661,39 1 661,39 1 661,39 1 661,39 1 661,39 1 661,39 1 661,39 1 661,39 1 661,39 18 459,86
Celkem VRT 2 111,06 1 899,95 1 899,95 1 899,95 1 899,95 1 899,95 1 899,95 1 899,95 1 899,95 1 899,95 1 899,95 21 110,58 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta Ac 

Úsek / Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem
úsek Střelice-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,44 847,22 282,412 824,06
úsek Břeclav-Brno 0,00 0,00 0,00 0,00 398,37 318,70 79,67 796,75
Odstavné nádr.lichá 304,75 457,13 304,75 304,75 152,38 0,00 0,00 1 523,77
Odstavné nádr.sudá 494,92 742,39 494,92 494,92 247,46 0,00 0,00 2 474,62
Osobní nádraží 4 110,39 4 110,39 4 110,39 4 110,39 2 055,19 2 055,19 0,00 20 551,94
Brno-Černovice (**) 0,00 0,00 574,33 861,50 861,50 574,33 0,002 871,67
Brno-Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 491,07 1 473,20 491,072 455,33
úsek Brno - Chrlice 201,68 403,36 403,36 403,36 403,36 201,68 0,00 2 016,79
úsek Brno - Brno-Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 266,16 1 064,63 0,00 1 330,79
Brno-Slatina 0,00 0,00 203,13 1 218,77 609,38 0,00 0,002 031,28
úsek Brno-Slatina - Ponětovice 221,81 221,81 443,63 443,63 443,63 443,63 0,002 218,14
Celkem bez VRT 5 333,56 5 935,08 6 534,51 7 837,32 7 622,94 6 978,58 853,15 41 095,14
Náklady na objekty ČD 146,74 220,11 146,74 146,74 73,37 0,00 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
VRT uvnitř uzlu Brno 267,81 241,03 241,03 241,03 241,03 241,03 241,03 241,03 241,03 241,03 241,03 2 678,07
VRT Praha - Brno 1 852,77 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 1 667,49 18 527,66
Celkem VRT 2 120,57 1 908,52 1 908,52 1 908,52 1 908,52 1 908,52 1 908,52 1 908,52 1 908,52 1 908,52 1 908,52 21 205,73 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta B1 

Úsek / Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem
žst. Brno hl.n. 1 029,75 2 059,50 2 059,50 2 059,50 1 544,62 1 029,75 514,87 0,00 10 297,50
Brno hl.n. - Židenice 0,00 0,00 0,00 585,93 716,13 0,00 0,00 0,00 1 302,06
žst. Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,34 718,23 0,001 795,57
Horní Heršpice - žst. Židenice "Nákladní průtah" 0,00 322,55 322,55 322,55 483,83 483,83 645,11 645,113 225,53
Střelice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 480,22 480,22 720,34 480,22 240,11 2 401,12
Modřice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 998,88 665,92 0,00 0,00 1 664,80
Brno hl.n. - odb. Brno-Komárov 0,00 0,00 190,44 476,10 380,88 380,88 380,88 95,22 1 904,42
odb. Brno-Komárov - Chrlice 0,00 0,00 81,68 204,21 163,37 163,37 163,37 40,84 816,84
odb. Brno-Komárov - Blažovice (Přerov) 1 740,97 2 611,46 2 611,46 2 611,46 2 611,46 1 740,97 1 740,97 1 740,97 17 409,75
odb. Brno-Komárov (odb. Černovice) - Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 609,97 499,06 0,00 0,00 1 109,03
žst. Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 935,10 765,08 0,00 0,001 700,19
žst. Brno odstavné nádraží 374,36 748,72 748,72 748,72 561,54 374,36 187,18 0,00 3 743,60
žst. Šlapanice 0,00 0,00 0,00 0,00 29,49 29,49 0,00 0,00 58,98
Slatina - Blažovice (Přerov) 75,41 113,12 113,12 113,12 113,12 75,41 75,41 75,41754,15
Celkem bez VRT 3 220,50 5 855,36 6 127,48 7 601,82 9 628,62 8 005,81 4 906,25 2 837,67 48 183,52
Náklady spojené se stavební připraveností VRT 150,09 300,17 300,17 300,17 225,13 150,09 75,04 0,00 1 500,85
Náklady na objekty ČD 73,37 146,74 146,74 146,74 110,06 73,37 36,69 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
žst. Brno hl.n. podzemní skupina 1 498,48 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 14 984,80
VRT Brno - Břeclav 75,98 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 759,79
VRT Praha - Brno 2 797,09 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 27 970,86
Celkem VRT 4 371,54 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 43 715,44 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta B1a 

Úsek / Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem
žst. Brno hl.n. 1 059,92 2 119,85 2 119,85 2 119,85 1 589,88 1 059,92 529,96 0,00 10 599,23
Brno hl.n. - Židenice 0,00 0,00 0,00 585,93 716,13 0,00 0,00 0,00 1 302,06
žst. Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,34 718,23 0,001 795,57
Horní Heršpice - žst. Židenice "Nákladní průtah" 0,00 322,55 322,55 322,55 483,83 483,83 645,11 645,113 225,53
Střelice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 480,22 480,22 720,34 480,22 240,11 2 401,12
Modřice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 998,88 665,92 0,00 0,00 1 664,80
Brno hl.n. - odb. Brno-Komárov 0,00 0,00 190,44 476,10 380,88 380,88 380,88 95,22 1 904,42
odb. Brno-Komárov - Chrlice 0,00 0,00 81,68 204,21 163,37 163,37 163,37 40,84 816,84
odb. Brno-Komárov - Blažovice (Přerov) 2 078,29 3 117,44 3 117,44 3 117,44 3 117,44 2 078,29 2 078,29 2 078,29 20 782,91
odb. Brno-Komárov (odb. Černovice) - Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 608,92 498,21 0,00 0,00 1 107,13
žst. Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 938,29 767,70 0,00 0,001 705,99
žst. Brno odstavné nádraží 370,03 740,06 740,06 740,06 555,05 370,03 185,02 0,00 3 700,30
žst. Šlapanice 0,00 0,00 0,00 0,00 29,49 29,49 0,00 0,00 58,98
Slatina - Blažovice (Přerov) 29,60 44,40 44,40 44,40 44,40 29,60 29,60 29,60 295,99
Celkem bez VRT 3 537,84 6 344,30 6 616,42 8 090,76 10 106,79 8 324,91 5 210,67 3 129,17 51 360,87
Náklady spojené se stavební připraveností VRT 150,09 300,17 300,17 300,17 225,13 150,09 75,04 0,00 1 500,85
Náklady na objekty ČD 73,37 146,74 146,74 146,74 110,06 73,37 36,69 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
žst. Brno hl.n. podzemní skupina 1 498,48 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 14 984,80
VRT Brno - Břeclav 75,98 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 759,79
VRT Praha - Brno 2 797,09 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 27 970,86
Celkem VRT 4 371,54 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 43 715,44 

 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta B1b 

Úsek / Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem
žst. Brno hl.n. 1 059,92 2 119,85 2 119,85 2 119,85 1 589,88 1 059,92 529,96 0,00 10 599,23
Brno hl.n. - Židenice 0,00 0,00 0,00 585,93 716,13 0,00 0,00 0,00 1 302,06
žst. Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,34 718,23 0,001 795,57
Horní Heršpice - žst. Židenice "Nákladní průtah" 0,00 322,55 322,55 322,55 483,83 483,83 645,11 645,113 225,53
Střelice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 480,22 480,22 720,34 480,22 240,11 2 401,12
Modřice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 998,88 665,92 0,00 0,00 1 664,80
Brno hl.n. - odb. Brno-Komárov 0,00 0,00 190,44 476,10 380,88 380,88 380,88 95,22 1 904,42
odb. Brno-Komárov - Chrlice 0,00 0,00 104,99 262,48 209,99 209,99 209,99 52,50 1 049,94
odb. Brno-Komárov - Blažovice (Přerov) 1 099,51 1 649,26 1 649,26 1 649,26 1 649,26 1 099,51 1 099,51 1 099,51 10 995,08
odb. Brno-Komárov (odb. Černovice) - Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410,30 1 153,88 0,00 0,00 2 564,19
žst. Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 979,68 801,56 0,00 0,001 781,24
žst. Brno odstavné nádraží 370,03 740,06 740,06 740,06 555,05 370,03 185,02 0,00 3 700,30
žst. Šlapanice 0,00 0,00 0,00 0,00 29,49 29,49 0,00 0,00 58,98
Slatina - Blažovice (Přerov) 29,60 44,40 44,40 44,40 44,40 29,60 29,60 29,60 295,99
Celkem bez VRT 2 559,06 4 876,12 5 171,56 6 680,86 9 528,01 8 082,29 4 278,51 2 162,04 43 338,44
Náklady spojené se stavební připraveností VRT 150,09 300,17 300,17 300,17 225,13 150,09 75,04 0,00 1 500,85
Náklady na objekty ČD 73,37 146,74 146,74 146,74 110,06 73,37 36,69 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
žst. Brno hl.n. podzemní skupina 1 498,48 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 14 984,80
VRT Brno - Břeclav 75,98 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 759,79
VRT Praha - Brno 2 797,09 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 27 970,86
Celkem VRT 4 371,54 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 43 715,44 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta B1c 

Úsek / Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem
žst. Brno hl.n. 1 075,12 2 150,24 2 150,24 2 150,24 1 612,68 1 075,12 537,56 0,00 10 751,21
Brno hl.n. - Židenice 0,00 0,00 0,00 585,93 716,13 0,00 0,00 0,00 1 302,06
žst. Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,34 718,23 0,001 795,57
Horní Heršpice - žst. Židenice "Nákladní průtah" 0,00 313,01 313,01 313,01 469,52 469,52 626,02 626,023 130,12
Střelice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 480,22 480,22 720,34 480,22 240,11 2 401,12
Modřice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 998,88 665,92 0,00 0,00 1 664,80
Brno hl.n. - odb. Brno-Komárov 0,00 0,00 190,44 476,10 380,88 380,88 380,88 95,22 1 904,42
odb. Brno-Komárov - Chrlice 0,00 0,00 116,66 291,66 233,32 233,32 233,32 58,33 1 166,62
odb. Brno-Komárov - Blažovice (Přerov) 1 097,81 1 646,72 1 646,72 1 646,72 1 646,72 1 097,81 1 097,81 1 097,81 10 978,13
odb. Brno-Komárov (odb. Černovice) - Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 1 962,50 1 605,68 0,00 0,00 3 568,18
žst. Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 979,68 801,56 0,00 0,001 781,24
žst. Brno odstavné nádraží 370,03 740,06 740,06 740,06 555,05 370,03 185,02 0,00 3 700,30
žst. Šlapanice 0,00 0,00 0,00 0,00 29,49 29,49 0,00 0,00 58,98
Slatina - Blažovice (Přerov) 29,60 44,40 44,40 44,40 44,40 29,60 29,60 29,60 295,99
Celkem bez VRT 2 572,56 4 894,43 5 201,54 6 728,34 10 109,48 8 556,61 4 288,67 2 147,10 44 498,73
Náklady spojené se stavební připraveností VRT 150,09 300,17 300,17 300,17 225,13 150,09 75,04 0,00 1 500,85
Náklady na objekty ČD 73,37 146,74 146,74 146,74 110,06 73,37 36,69 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
žst. Brno hl.n. podzemní skupina 1 498,48 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 14 984,80
VRT Brno - Břeclav 75,98 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 759,79
VRT Praha - Brno 2 797,09 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 27 970,86
Celkem VRT 4 371,54 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 43 715,44 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta B1d 

Úsek / Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem
žst. Brno hl.n. 1 059,92 2 119,85 2 119,85 2 119,85 1 589,88 1 059,92 529,96 0,00 10 599,23
Brno hl.n. - Židenice 0,00 0,00 0,00 585,93 716,13 0,00 0,00 0,00 1 302,06
žst. Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,34 718,23 0,001 795,57
Horní Heršpice - žst. Židenice "Nákladní průtah" 0,00 322,55 322,55 322,55 483,83 483,83 645,11 645,113 225,53
Střelice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 480,22 480,22 720,34 480,22 240,11 2 401,12
Modřice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 998,88 665,92 0,00 0,00 1 664,80
Brno hl.n. - odb. Brno-Komárov 0,00 0,00 190,44 476,10 380,88 380,88 380,88 95,22 1 904,42
odb. Brno-Komárov - Chrlice 0,00 0,00 81,78 204,46 163,56 163,56 163,56 40,89 817,82
odb. Brno-Komárov - Blažovice (Přerov) 1 594,84 2 392,26 2 392,26 2 392,26 2 392,26 1 594,84 1 594,84 1 594,84 15 948,40
odb. Brno-Komárov (odb. Černovice) - Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 495,13 0,00 0,00 1 100,30
žst. Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,44 834,90 0,00 0,001 855,34
žst. Brno odstavné nádraží 370,03 740,06 740,06 740,06 555,05 370,03 185,02 0,00 3 700,30
žst. Šlapanice 0,00 0,00 0,00 0,00 111,01 111,01 0,00 0,00 222,02
Slatina - Blažovice (Přerov) 29,60 44,40 44,40 44,40 44,40 29,60 29,60 29,60 295,99
Celkem bez VRT 3 054,39 5 619,12 5 891,34 7 365,83 9 541,71 7 987,31 4 727,42 2 645,77 46 832,90
Náklady spojené se stavební připraveností VRT 150,09 300,17 300,17 300,17 225,13 150,09 75,04 0,00 1 500,85
Náklady na objekty ČD 73,37 146,74 146,74 146,74 110,06 73,37 36,69 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
žst. Brno hl.n. podzemní skupina 1 498,48 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 14 984,80
VRT Brno - Břeclav 75,98 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 759,79
VRT Praha - Brno 2 797,09 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 27 970,86
Celkem VRT 4 371,54 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 43 715,44 



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta B1f 

 

Úsek / Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem

žst. Brno hl.n. 1 059,92 2 119,85 2 119,85 2 119,85 1 589,88 1 059,92 529,96 0,00 10 599,23
Brno hl.n. - Židenice 0,00 0,00 0,00 585,93 716,13 0,00 0,00 0,00 1 302,06
žst. Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,34 718,23 0,001 795,57
Horní Heršpice - žst. Židenice "Nákladní průtah" 0,00 322,55 322,55 322,55 483,83 483,83 645,11 645,113 225,53
Střelice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 480,22 480,22 720,34 480,22 240,112 401,12
Modřice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 998,88 665,92 0,00 0,00 1 664,80
Brno hl.n. - odb. Brno-Komárov 0,00 0,00 190,44 476,10 380,88 380,88 380,88 95,22 1 904,42
odb. Brno-Komárov - Chrlice 0,00 0,00 123,52 308,80 247,04 247,04 247,04 61,76 1 235,20
odb. Brno-Komárov - Blažovice (Přerov) 54,42 81,63 81,63 81,63 81,63 54,42 54,42 54,42 544,19
odb. Brno-Komárov (odb. Černovice) - Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 3 039,95 2 485,87 0,00 0,00 5 525,83
žst. Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083,52 886,52 0,00 0,001 970,04
žst. Brno odstavné nádraží 370,03 740,06 740,06 740,06 555,05 370,03 185,02 0,00 3 700,30
žst. Šlapanice 0,00 0,00 0,00 0,00 36,99 36,99 0,00 0,00 73,98
Slatina - Blažovice (Přerov) 204,36 306,54 306,54 306,54 306,54 204,36 204,36 204,36 2 043,57
Celkem bez VRT 1 688,73 3 570,62 3 884,59 5 421,68 10 000,55 8 673,46 3 445,23 1 300,98 37 985,84
Náklady spojené se stavební připraveností VRT 150,09 300,17 300,17 300,17 225,13 150,09 75,04 0,00 1 500,85
Náklady na objekty ČD 73,37 146,74 146,74 146,74 110,06 73,37 36,69 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
žst. Brno hl.n. podzemní skupina 1 498,48 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 14 984,80
VRT Brno - Břeclav 75,98 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 759,79
VRT Praha - Brno 2 797,09 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 27 970,86
Celkem VRT 4 371,54 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 43 715,44



Rozložení investi čních náklad ů bez rezervy v čase, v mil. K č - Varianta B1f – R500m 

Úsek / Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem
žst. Brno hl.n. 1 218,00 2 436,00 2 436,00 2 436,00 1 827,00 1 218,00 609,00 0,00 12 179,99
Brno hl.n. - Židenice 0,00 0,00 0,00 585,93 716,13 0,00 0,00 0,00 1 302,06
žst. Židenice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,34 718,23 0,001 795,57
Horní Heršpice - žst. Židenice "Nákladní průtah" 0,00 322,55 322,55 322,55 483,83 483,83 645,11 645,113 225,53
Střelice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 480,22 480,22 720,34 480,22 240,11 2 401,12
Modřice - Brno hl.n. 0,00 0,00 0,00 0,00 998,88 665,92 0,00 0,00 1 664,80
Brno hl.n. - odb. Brno-Komárov 0,00 0,00 190,44 476,10 380,88 380,88 380,88 95,22 1 904,42
odb. Brno-Komárov - Chrlice 0,00 0,00 123,52 308,80 247,04 247,04 247,04 61,76 1 235,20
odb. Brno-Komárov - Blažovice (Přerov) 54,42 81,63 81,63 81,63 81,63 54,42 54,42 54,42 544,19
odb. Brno-Komárov (odb. Černovice) - Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 3 047,45 2 493,37 0,00 0,00 5 540,83
žst. Slatina 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083,52 886,52 0,00 0,001 970,04
žst. Brno odstavné nádraží 370,03 740,06 740,06 740,06 555,05 370,03 185,02 0,00 3 700,30
žst. Šlapanice 0,00 0,00 0,00 0,00 29,49 29,49 0,00 0,00 58,98
Slatina - Blažovice (Přerov) 204,36 306,54 306,54 306,54 306,54 204,36 204,36 204,36 2 043,57
Celkem bez VRT 1 846,80 3 886,77 4 200,74 5 737,83 10 237,66 8 831,53 3 524,27 1 300,98 39 566,59
Náklady spojené se stavební připraveností VRT 150,09 300,17 300,17 300,17 225,13 150,09 75,04 0,00 1 500,85
Náklady na objekty ČD 73,37 146,74 146,74 146,74 110,06 73,37 36,69 0,00 733,70
Úsek / Rok 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Celkem
žst. Brno hl.n. podzemní skupina 1 498,48 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 1 348,63 14 984,80
VRT Brno - Břeclav 75,98 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 68,38 759,79
VRT Praha - Brno 2 797,09 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 2 517,38 27 970,86
Celkem VRT 4 371,54 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 3 934,39 43 715,44 

 


