57DC G |sfa

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

KONECNE PLNENI

CiSLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM ZMENA

K\_ SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2= SUDOP BRNO
~"

611 36 Brno

tel.: +420 585 570 444
MORAVIA CONSULT Olomouc a.S.  fax +420 585 570 412
LEGIONARSKA 1085/8 , 779 00 Olomouc e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

AF-CITYPLAN s.r.0.

AF-CITYPLAN s.r.0. Magisirl 1275113

140 00 Praha 4

OBJEDNATEL 5£4DC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

srave sommen s oy V Zastoupeni: SZDC, s.0., Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

ZHOTOVITEL Spole¢nost pro "Studii proveditelnosti ZUB" - SUDOP Brno spol. s r.0. JEDNATEL SUDOP Brno spol. s.r.o.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., AF-CITYPLAN s.r.o. ING. JIRI MOLAK

G. REDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ING. VACLAV KRATOCHVIL

ODPOVEDNY PROJEKTANT NAVRHL, VYPRACOVAL v KONTROLOVAL

ING. TOMAS FUNK M ING. TOMAS FUNK W ING. ALZBETA GREGOROVA

KRAJ: JIHOMORAVSKY POVERENY OU: Magistrat mésta Brna OBEC: BRNO

ZAK. GiSLO MCO| 15 - 023 - 235- SP

UCEL SP

"Studie proveditelnosti zelezni¢niho uzlu Brno" [oatum RIJEN 2017

FORMAT

MERITKO

Soupis dopravnich omezeni pfi opravnych pracich ve CASé 6.2 PRILORA 4
stavu bez projektu a v projektovych variantach s

HLAVNi INZENYR PROJEKTU ING. STANISLAV VAVRA M‘-&

Dil B6 - Ekonomické hodnoceni a hodnoceni rizik




Studie proveditelnosti Zelezni¢niho uzlu Brno

Piiloha 3 Soupis dopravnich omezenifpopravnych pracich ve stavu bez projektu

Zména dopravnich vykon G - VLAK Zména dopravnich vykon 4 - BUS
Termin VYJIMENOVANE AKCE NAKLADY [TERMiN | DOP3vivu veor |OShod- foshod- o | vinod —f vihod -, foshod feshod | o Looned  [vozkm
ve dnech dalkova | mistni dalk mistni dalkova | mistni
-1 029 -3572 | -290 958 -10 -73 -4 215 1380 5537 290 756 329 9182
1 600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145 078 244 4 322
773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
2020 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
1427 1171 856 703 31175 55 737
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
1 600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145 078 244 4 322
803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
1427 1171 856 703 31175 55 737
1427 1171 856 703 31175 55 737
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
2021 543 326 6 516 15 204
543 326 6 516 15 204
773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
178 0 -20 762 -3 11 504 2125 2 056 79 019 149 1857
178 0 -20 762 -3 11 504 2125 2 056 79 019 149 1857
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
2022 398 -2 401 | -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9919
-1 029 -3572 | -290 958 -10 -73 -4 215 1380 5 537 290 756 329 9182
398 -2 401 | -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9919
398 -2 401 | -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9919
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
2024 1427 1171 856 703 31175 55 737
1427 1171 856 703 31175 55 737
1 600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145 078 244 4 322
1 600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145 078 244 4 322
1 600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145 078 244 4 322
773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
2025 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
1427 1171 856 703 31175 55 737
1427 1171 856 703 31175 55 737
573 556 0 3 5 0 0 0 0 0
1176 1267 0 4 0 0 662 895 29 907 68 877
1 600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145 078 244 4 322
178 0 -20 762 -3 11 504 2125 2 056 79 019 149 1857
178 0 -20 762 -3 11 504 2125 2 056 79 019 149 1857
2026 1427 1171 856 703 31175 55 737
803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
1427 1171 856 703 31175 55 737
803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
2027 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
1427 1171 856 703 31175 55 737
2028 1427 1171 856 703 31175 55 737
773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
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773 96 0 4 0 0 420 192 11016 27 324
403 1171 242 703 18 891 41 553
2029 403 1171 242 703 18 891 41 553
403 1171 242 703 18 891 41 553
773 96 0 4 0 0 420 192 11016 27 324
1427 1171 856 703 31175 55 737
1600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145078 244 4322
1600 153 -102 980 -1 -19 -1278 2 304 3525 145078 244 4322
178 0 -20 762 -3 11 504 2125 2 056 79 019 149 1857
2030 773 96 0 4 0 0 420 192 11016 27 324
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
1427 1171 856 703 31175 55 737
773 96 0 4 0 0 420 192 11016 27 324
2031 773 96 0 4 0 0 420 192 11016 27 324
573 556 0 3 5 0 0 0 0 0
2032 773 96 0 4 0 0 420 192 11016 27 324
-729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
2033 1427 1171 856 703 31175 55 737
178 0 -20 762 -3 11 504 2125 2 056 79 019 149 1857
178 0 -20 762 -3 11 504 2125 2 056 79 019 149 1857
2034
773 96 0 4 0 0 420 192 11016 27 324
573 556 0 3 5 0 0 0 0 0
2 365 238 -139 216 -1 -19 -1278 4331 3851 190 525 305 5045
2035 559 336 6710 15 204
559 336 6710 15 204
2093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
2093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
2036 2093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
-782 -49 662 0 0 2207 77 252 112 2 604
1575 1233 945 740 33 696 57 755
2037 2093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
1575 1233 945 740 33 696 57 755
-782 -49 662 0 0 2207 77252 112 2 604
2038 -782 -49 662 0 0 2207 77252 112 2 604
-1011 -3 668 | -294 996 -10 -73 -4 215 1357 5674 295 272 329 9182
2039 559 336 6710 15 204
667 508 0 3 5 0 0 0 0 0
-782 -49 662 0 0 2207 77 252 112 2 604
2040 1575 1233 945 740 33 696 57 755
559 336 6710 15 204
1575 1233 945 740 33 696 57 755
2042 1575 1233 945 740 33 696 57 755
1575 1233 945 740 33 696 57 755
2 365 238 -139 216 -1 -19 -1278 4331 3851 190 525 305 5045
2 365 238 -139 216 -1 -19 -1278 4331 3851 190 525 305 5045
425 1233 255 740 19 896 41 553
2043 425 1233 255 740 19 896 41 553
425 1233 255 740 19 896 41 553
1575 1233 945 740 33 696 57 755
1575 1233 945 740 33 696 57 755
2 365 238 -139 216 -1 -19 -1278 4331 3851 190 525 305 5045
2044 425 1233 255 740 19 896 41 553
425 1233 255 740 19 896 41 553
1575 1233 945 740 33 696 57 755
849 -51 967 -3 11 504 3575 2 464 112873 173 2148
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2003 | 141 0 7 0 0 996 282 | 23004 | 63 756
sods 782 | -49 662 0 0 2207 | 77252 | 112 | 2604
1575 | 1233 945 720 | 3369 | 57 755
1575 | 1233 945 740 | 33696 | 57 755
2093 | 141 0 7 0 9 396 782 | 23004 | 63 756
2045 2003 | 141 0 2 0 0 996 282 | 23004 | 63 756
2047 1575 | 1233 945 740 | 33696 | 57 755
564 | 2435 | 294996| 10 73 | 4215 | 2301 | 6414 | 328968 | 386 | 9937
2517 | 1374 0 2 0 0 1251 | 1022 | 42900 | 104 | 1309
2517 | 1374 0 2 0 0 1251 | 1022 | 42900 | 104 | 1309
2365 | 238 |-139216] 1 719 | 1278 | 4331 | 3851 | 190525 | 305 | 5045
2365 | 238 |-139216] 1 19 | 1278 | 4331 | 3851 | 190525 | 305 | 5045
2517 | 1374 0 2 0 0 1251 | 1022 | 42900 | 104 | 1309
2365 | 238 |-139216] -1 719 | 1278 | 4331 | 3851 | 190525 | 305 | 5045
2048 2365 | 238 |-139216] 1 19 | 1278 | 4331 | 3851 | 190525 | 305 | 5045
782 | -49 662 0 0 2207 | 77252 | 112 | 2604
559 336 | 6710 15 204
559 336 | 6710 15 204
2003 | 141 0 7 0 0 996 282 | 23004 | 63 756
2093 | 141 0 2 0 0 996 282 | 23004 | 63 756
2093 | 141 0 2 0 0 996 282 | 23004 | 63 756
1575 | 1233 945 740 | 3369 | 57 755
2049 2003 | 141 0 4 0 0 996 282 | 23004 | 63 756
559 336 | 6710 15 204
1073 | 3729 | 302697| 10 73 | 4215 | 1440 | 5766 | 302866 | 347 | 9728
1073 | 3729 | -302697| -10 73 | 4215 | 1440 | 5766 | 302866 | 347 | 9728
1037 61522 | 3 11 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
1037 61522 | 3 11 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
2050 856 | 1011 0 5 10 0 0 0 0 0
2437 | 141 0 2 0 0 1038 | 282 | 23760 | 63 756
738 | 46872 0 0 2083 | 72912 | 112 | 2604
738 | -46872 0 0 2083 | 72912 | 112 | 2604
1623 | 1534 974 740 | 34277 | 58 773
oo 2437 | 141 0 7 0 0 1038 | 282 | 23760 | 63 756
738 | 26872 0 0 5083 | 72912 | 112 | 2604
1037 61522 | 3 11 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
1037 61522 | 3 11 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
1037 61522 | 3 11 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
1037 61522 | 3 11 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
2052 1037 61522 | 3 11 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
856 | 1011 0 5 10 0 0 0 0 0
1037 61522 | 3 1 504 | 4044 | 2214 | 117017 | 181 | 2244
702 632 0 3 5 0 0 0 0 0
856 | 1011 0 5 10 0 0 0 0 0
569 341 | 6828 15 204
2054 569 341 | 6828 15 204
7437 | 141 0 7 0 9 1038 | 282 | =760 | 63 756
2552 | 283 | -145981] 1 19 | 1278 | 4834 | 3743 | 195745 | 312 | 5141
2552 | 283 | -145981] 1 19 | 1278 | 4834 | 3743 | 195745 | 312 | 5141
2055 2437 | 141 0 7 0 0 1038 | 282 | 23760 | 63 756
1073 | 3729 | 302697| 10 73 | 4215 | 1440 | 5766 | 302866 | 347 | 9728
550 | 2495 | 302697| -10 73 | 4215 | 2414 | 6506 | 337143 | 405 | 10501
738 | 46872 0 0 2083 | 72912 | 112 | 2604
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Rozpis wyluky vystavba variant A (vSechny varianty shodn é)
Obdobi Zména dopravnich vykon
(Gtvrtleti od Doba VLAK BUS
zacéatku trvani ve oshod - | oshod - vihod vihod oshod oshod
stavby) Etapa Doba trvani | dnech \Vzor dalkova mistni S dalk mistni v dalkova mistni S e
1 Etapa 1 3 mésice 90 0
2 Etapa 2 3 mésice 90 0
3 Etapa 3 3 mésice 90 0
4-7 Etapa 4 12 mésicu 360 0
8-11 Etapa 5 12 mésicu 360 0
12-15 Etapa 6 12 mésicu 360 0
16-19 Etapa 7 12 mésicu 360 0
20-21 Etapa 8 6 mésicl 180 7+9 1577 1044 0 9 10 0 420 192 11 016 27 324
22-23 Etapa 9 6 mésich 180 7+10+11 15 -651| -172 728 -5 -21 -1 908 1500 3466 181718 242 5 868
24 Etapa 10 1 mésic 30 12 939 945| -68 968 1 -3 -911 408 1131 30772 73 972
24 Etapa 11 2 mésice 60 13 534 -2 362| -359 926 -14 -86 -5126 2030 8 010 353209 461 10942
25 Etapa 12 3 mésice 90 0
Reinvestice 3 mésice 90 2 var_ A B 1848 2810 10 26
Rozvrzeni stavebnich etap do let
rok / Evrtleti | Il I [\
2020 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
2021 Etapa 4 Etapa 4 Etapa 4 Etapa 5
2022 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 6
2023 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 7
2024 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2025 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9 |Etapa 10/11]
2026 Etapa 12
Var_A 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls
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Rozpis wyluky vystavba variant B1b,B1c - R300m

Obdobi Zména dopravnich vykon
(Gtvrtleti od Doba VLAK BUS
zacatku Doba trvani ve oshod - oshod - vihod vihod oshod oshod
stavby) Etapa trvani dnech Vzor dalkova mistni S dalk mistni Mk dalkova mistni Gl VRl | R
1-4 Etapa 1 12 mésicl 360 1+3 403 1714 0 0 0 242 1029 25 407 57 757
5-8 Etapa 2 12 mésicl 360 1+3 403 1714 0 0 0 0 242 1029 25 407 57 757
9 Etapa 3 3 mésice 90 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3087 97 451 168 3361
10-13 Etapa 4 12 mésicl 360 2+8 398 -2401| -290958 -10 -73 -4 215 2236 6240 321931 385 9919
14-16 Etapa 5 9 mésicl 270 14 -153 -3783| -449942 -22 -105 -6 444 4871 9354 505653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 mésicl 360 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
21-23 Etapa 7 9 mésicl 270 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
24-26 Etapa 8 9 mésicl 270 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
27-30 Etapa 9 12 mésicl 360 15 175 -1118| -119720 -6 -22 -1 494 1875 2990 126206 211 3 886
Reinvestice 3 mésice 90 2 var A B 1848 2810 10 26

Rozvrzeni stavebnich etap do let

rok / Evrtleti | Il Il vV
2026 Etapa 1 Etapal | Etapal | Etapal
2027 Etapa 2 Etapa 2 | Etapa2 | Etapa?2
2028 Etapa 3 Etapa4 | Etapa4 | Etapa4
2029 Etapa 4 Etapa5 | Etapa5 | Etapa5
2030 Etapa 6 Etapa 6 | Etapa6 | Etapa6
2031 Etapa 7 Etapa 7 | Etapa7 | Etapa8
2032 Etapa 8 Etapa 8 | Etapa9 | Etapa9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Var_Blb,c_300 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls
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Rozpis vyluky vystavba variant B1, Bla, B1d - R300m

Obdobi Zména dopravnich vykon
(Gtvrtleti od Doba VLAK BUS
zacatku Doba trvani ve oshod - oshod - vihod vihod oshod oshod
stavby) Etapa trvani dnech Vzor dalkova mistni S dalk mistni Mk dalkova mistni Gl VRl | R
1-4 Etapa 1 12 mésicl 360 1+3 403 1714 0 0 0 242 1029 25 407 57 757
5-8 Etapa 2 12 mésicl 360 1+3 403 1714 0 0 0 0 242 1029 25 407 57 757
9 Etapa 3 3 mésice 90 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3087 97 451 168 3361
10-13 Etapa 4 12 mésicl 360 2+8 398 -2401| -290958 -10 -73 -4 215 2236 6240 321931 385 9919
14-16 Etapa 5 9 mésicl 270 14 -153 -3783| -449942 -22 -105 -6 444 4871 9354 505653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 mésicl 360 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
21-23 Etapa 7 9 mésicl 270 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
24-26 Etapa 8 9 mésicl 270 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
27-30 Etapa 9 12 mésicl 360 17 -936 -1790| -224588 -17 -43 -3 060 3166 3930 225342 308 6718
Reinvestice 3 mésice 90 2 var A B 1848 2810 10 26

Rozvrzeni stavebnich etap do let

rok / Evrtleti | Il Il vV
2026 Etapa 1 Etapal | Etapal | Etapal
2027 Etapa 2 Etapa 2 | Etapa2 | Etapa?2
2028 Etapa 3 Etapa4 | Etapa4 | Etapa4
2029 Etapa 4 Etapa5 | Etapa5 | Etapa5
2030 Etapa 6 Etapa 6 | Etapa6 | Etapa6
2031 Etapa 7 Etapa 7 | Etapa7 | Etapa8
2032 Etapa 8 Etapa 8 | Etapa9 | Etapa9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Var_B1, a, d_300 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls
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Rozpis wyluky vystavba varianty B1f - R300m

Obdobi Zména dopravnich vykon
(Gtvrtleti od Doba VLAK BUS
zacatku Doba trvani ve oshod - oshod - vihod vihod oshod oshod
stavby) Etapa trvani dnech Vzor dalkova mistni S dalk mistni Mk dalkova mistni Gl VRl | R
1-4 Etapa 1 12 mésicl 360 1+3+18 -183 1061| -114264 -8 -23 -1728 1730 2085 130807 167 3769
5-8 Etapa 2 12 mésicl 360 1+3+18 -183 1061| -114264 -8 -23 -1728 1730 2085 130807 167 3769
9 Etapa 3 3 mésice 90 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3087 97 451 168 3361
10-13 Etapa 4 12 mésicl 360 2+8 398 -2401| -290958 -10 -73 -4 215 2236 6240 321931 385 9919
14-16 Etapa 5 9 mésicl 270 14 -153 -3783| -449942 -22 -105 -6 444 4871 9354 505653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 mésicl 360 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
21-23 Etapa 7 9 mésicl 270 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
24-26 Etapa 8 9 mésicl 270 16 -538 -1356| -356594 -27 -57 -4 590 5402 5091 368945 408 9851
27-30 Etapa 9 12 mésicl 360 15 175 -1118| -119720 -6 -22 -1 494 1875 2990 126206 211 3 886
Reinvestice 3 mésice 90 2 var A B 1848 2810 10 26

Rozvrzeni stavebnich etap do let

rok / Evrtleti | Il Il vV
2026 Etapa 1 Etapal | Etapal | Etapal
2027 Etapa 2 Etapa 2 | Etapa2 | Etapa?2
2028 Etapa 3 Etapa4 | Etapa4 | Etapa4
2029 Etapa 4 Etapa5 | Etapa5 | Etapa5
2030 Etapa 6 Etapa 6 | Etapa6 | Etapa6
2031 Etapa 7 Etapa 7 | Etapa7 | Etapa8
2032 Etapa 8 Etapa 8 | Etapa9 | Etapa9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Var_B1f 300 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls
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Rozpis vyluky vystavba variant B1b, B1c - R500m

Obdobi Zména dopravnich vykon
(Gtvrtleti od Doba VLAK BUS
zacatku Doba |trvani ve oshod - | oshod - oskm vihod vihod vikm oshod oshod oskm vozhod | vozkm
stavby) Etapa trvéni dnech Vzor dalkova mistni dalk mistni dalkova | mistni
1-4 Etapa 1 12 mésicu 360 1+3 403 1714 0 0 0 242 1029 25407 57 757
5-8 Etapa 2 12 mésicu 360 1+3 403 1714 0 0 0 0 242 1029 25407 57 757
9-12 Etapa 3 12 mésicu 360 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3087 97451 168 3361
13 Etapa 4 3 mésice 90 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2236 6 240| 321931 385 9919
14-16 Etapa 5 9 mésicl 270 14 -153 -3 783| -449 942 -22 -105 -6 444 4871 9 354| 505 653 632 15437
17-20 Etapa 6 12 mésicu 360 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 mésicl 270 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 mésicl 270 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 mésicu 360 15 175 -1 118| -119 720 -6 -22 -1 494 1875 2990| 126 206 211 3 886
Reinvestice 3 mésice 90 2 var A B 1848 2810 10 26

Rozvrzeni stavebnich etap do let

rok / &vrtleti I Il I \Y
2026 Etapa 1 Etapal | Etapal | Etapal
2027 Etapa 2 Etapa 2 | Etapa 2 | Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 3 | Etapa 3 | Etapa 3
2029 Etapa 4 Etapa5 | Etapa5 | Etapa5
2030 Etapa 6 Etapa 6 | Etapa 6 | Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 | Etapa 7 | Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Var_Blb,c_500 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls
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Rozpis vyluky vystavba variant B1, Bla, B1d - R500m

Obdobi Zména dopravnich vykon
(Gtvrtleti od Doba VLAK BUS
zacatku Doba |trvani ve oshod - | oshod - oskm vihod vihod vikm oshod oshod oskm vozhod | vozkm
stavby) Etapa trvéni dnech Vzor dalkova mistni dalk mistni dalkova | mistni
1-4 Etapa 1 12 mésicu 360 1+3 403 1714 0 0 0 242 1029 25407 57 757
5-8 Etapa 2 12 mésicu 360 1+3 403 1714 0 0 0 0 242 1029 25407 57 757
9-12 Etapa 3 12 mésicu 360 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3087 97451 168 3361
13 Etapa 4 3 mésice 90 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2236 6 240| 321931 385 9919
14-16 Etapa 5 9 mésicl 270 14 -153 -3 783| -449 942 -22 -105 -6 444 4871 9 354| 505 653 632 15437
17-20 Etapa 6 12 mésicu 360 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 mésicl 270 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 mésicl 270 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 mésicu 360 17 -936 -1 790| -224 588 -17 -43 -3 060 3166 3930| 225342 308 6 718
Reinvestice 3 mésice 90 2 var A B 1848 2810 10 26

Rozvrzeni stavebnich etap do let

rok / &vrtleti I Il I \Y
2026 Etapa 1 Etapal | Etapal | Etapal
2027 Etapa 2 Etapa 2 | Etapa 2 | Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 3 | Etapa 3 | Etapa 3
2029 Etapa 4 Etapa5 | Etapa5 | Etapa5
2030 Etapa 6 Etapa 6 | Etapa 6 | Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 | Etapa 7 | Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Var_B1, a, d_500 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls
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Rozpis vyluky vystavba varianty B1f - R500m

Obdobi Zména dopravnich vykon
(Gtvrtleti od Doba VLAK BUS
zacatku Doba |trvani ve oshod - | oshod - oskm vihod vihod vikm oshod oshod oskm vozhod | vozkm
stavby) Etapa trvéni dnech Vzor dalkova mistni dalk mistni dalkova | mistni
1-4 Etapa 1 12 mésicu 360 1+3+18 -183 1061| -114 264 -8 -23 -1 728 1730 2 085| 130807 167 3769
5-8 Etapa 2 12 mésicu 360 1+3+18 -183 1061| -114 264 -8 -23 -1 728 1730 2 085| 130807 167 3769
9-12 Etapa 3 12 mésicu 360 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3087 97451 168 3361
13 Etapa 4 3 mésice 90 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2236 6 240| 321931 385 9919
14-16 Etapa 5 9 mésicl 270 14 -153 -3 783| -449 942 -22 -105 -6 444 4871 9 354| 505 653 632 15437
17-20 Etapa 6 12 mésicu 360 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 mésicl 270 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 mésicl 270 16 -538 -1 356| -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5091| 368945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 mésicu 360 15 175 -1 118| -119 720 -6 -22 -1 494 1875 2990| 126 206 211 3 886
Reinvestice 3 mésice 90 2 var A B 1848 2810 10 26

Rozvrzeni stavebnich etap do let

rok / &vrtleti I Il I \Y
2026 Etapa 1 Etapal | Etapal | Etapal
2027 Etapa 2 Etapa 2 | Etapa 2 | Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 3 | Etapa 3 | Etapa 3
2029 Etapa 4 Etapa5 | Etapa5 | Etapa5
2030 Etapa 6 Etapa 6 | Etapa 6 | Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 | Etapa 7 | Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa9
2033 Etapa 9 Etapa 9
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