


Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Termín VYJMENOVANÉ AKCE NÁKLADY TERMÍN
Doba vlivu 
ve dnech

Vzor
oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

SMT Most - Bramborová v km 141,875 (TÚ 2001) 6,300 2020 14 8 -1 029 -3 572 -290 958 -10 -73 -4 215 1 380 5 537 290 756 329 9 182
SMT Silniční most Brno hl.n. - ul. Hybešova v km 143,143 (TÚ 2001) 18,100 2020 16 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
SMT Most přes ulici Kšírova v km 2,238 (TÚ 2301) 8,000 2020 14 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SMT Most přes polní cestu v km 3,224 (TÚ 2301) 3,800 2020 14 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SMT Most přes ulici Kšírova v km 2,244 (TÚ 2101) 1,800 2020 14 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
SMT Most přes řeku Svratku v km 2,581 (TÚ 2101) 40,800 2020 36 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
SMT Most přes polní cestu v km 3,273 (TÚ 2101) 2,400 2020 14 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
SSZT SZZ Brno-Židenice - (výstavba nového SZZ) 200,000 2020 28 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737

ST Brno hl.n. - výh.č. 17,18,19,20,21,22,103,104,108 50,000 2020 70 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
ST Žel. spodek v žst. Brno hl.n. - zasypané klenby 500,000 2020 140 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
ST Nástupiště 1-3 na odb. Brno Židenice 30,000 2020 70 7 803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
ST Koleje na odb. Brno Židenice 150,000 2020 105 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
ST Výhybky na odb. Brno-Židenice 105,000 2020 70 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737

SMT Most přes ulici Hněvkovského v km 2,935 (TÚ 2101) 34,200 2021 30 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
ST Brno hl.n. - staniční kol. č. 5k,7k,9k,11k, 36,000 2021 112 3 543 326 6 516 15 204
ST Brno hl.n. - výh. č. 117,118,121,124,125,128,137,141ab,139,140 60,000 2021 112 3 543 326 6 516 15 204
ST Výhybky č. 1-8 odb. Černovice 40,000 2021 56 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324

SMT Most - ul. Koliště v km 156,041 (TÚ 2002) 77,000 2022 60 4 178 0 -20 762 -3 11 504 2 125 2 056 79 019 149 1 857
SMT Most v km 156,233 (TÚ 2002) 5,300 2022 14 4 178 0 -20 762 -3 11 504 2 125 2 056 79 019 149 1 857
SMT Most přes řeku Svitava v km 3,578 (TÚ 2101) 19,500 2022 17 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
SMT Most přes potůček v km 3,578 (TÚ 2101) 4,200 2022 14 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604
ST Horní Heršpice - kolej č. 1,2,3,5 65,000 2022 140 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919
ST Horní Heršpice kolej č. 603 4,000 2022 14 8 -1 029 -3 572 -290 958 -10 -73 -4 215 1 380 5 537 290 756 329 9 182
ST Horní Heršpice výh. č. 15,21,20,24,36,37,39,42,44, 47,48,52 65,000 2022 140 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919
ST Horní Heršpice úrovňová nástupiště 1-3 a 5 25,000 2022 28 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919
ST Traťový úsek Brno hl.n. - Chrlice (do km 5,235) 45,000 2022 35 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604

SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.5 - celková oprava 10,000 2024 28 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.6 - celková oprava 10,000 2024 28 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SMT Most - Mlýnský náhon v km 143,182 (TÚ 2001) 75,600 2025 60 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
SMT "Myší díra" v km 143,416 (TÚ 2001) 67,500 2025 59 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
SMT východ z nástupiště v km 143,429 (TÚ 2001) 37,200 2025 33 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
SMT Most - ul. Černovická v km 3,882 (TÚ 2301) 20,300 2025 18 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SMT Propustek v km 4,983 (TÚ 2301) 2,100 2025 14 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SSZT Vybudování nové dopravní koleje mezi Brno hl.n. - Brno - Horní Heršpice 200,000 2025 14 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SSZT Vybudování ETCS v ŽUB 50,000 2025 7 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737

SSZT
PZS km 138,180 Břeclav - Brno - opravy (regenerace elektroniky, kabely, 
opotřebení mat.,bouře, …)

0,400 2025 2 6 573 556 0 3 5 0 0 0 0 0
SMT Most - Uhelné sklady v km 142,790 (TÚ 2001) 11,500 2026 14 1+9 1 176 1 267 0 4 0 0 662 895 29 907 68 877
SMT Most - Uhelné sklady v km 142,795 (TÚ 2001) 113,800 2026 60 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
SMT Most přes ulici Bubeníčkova v km 157,872 (TÚ 2002) 36,700 2026 32 4 178 0 -20 762 -3 11 504 2 125 2 056 79 019 149 1 857
SMT Most přes ulici Bubeníčkova v km 157,880 (TÚ 2002) 43,100 2026 38 4 178 0 -20 762 -3 11 504 2 125 2 056 79 019 149 1 857
SMT Most přes ulici Lazaretní v km 158,114 (TÚ 2002) 21,400 2026 19 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SMT ul. Lazaretní v km 158,115 (TÚ 2002) 13,900 2026 14 7 803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
SMT Podchod žst. Židenice v km 158,200 (TÚ 2002) 41,500 2026 37 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SMT Podchod žst. Židenice v km 158,205 (TÚ 2002) 39,900 2026 35 7 803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
SMT Karlova/Svatoplokuva v km 159,116 (TÚ 2002) 53,400 2026 47 7 803 948 0 5 10 0 0 0 0 0
SMT Most přes ulici Hněvkovského v km 2,921 (TÚ 2301) 37,800 2027 33 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SMT Most přes silnici v km 3,059 (TÚ 2301) 10,600 2027 14 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SMT Most přes cestu do garáží v km 3,075 (TÚ 2101) 23,800 2027 21 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604

SSZT
SZZ Brno hl.n.- oprava 10 let od aktivace (počítačová část, klimatizace, 
kabely, baterie, napájecí zdroje, únava mat.,bouře, …)

6,000 2027 7 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SBBH Židenice - přístřešky nástupišť - celková oprava 30,000 2028 84 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SMT Most přes řeku Svratka v km 2,569 (TÚ 2301) 31,500 2029 28 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
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SMT Most - ul. Olomoucká v km 5,605 (TÚ 2301) 55,900 2029 49 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.2 - nátěry 3,000 2029 28 1 403 1 171 242 703 18 891 41 553
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.3 - nátěry 3,000 2029 28 1 403 1 171 242 703 18 891 41 553
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.4 - nátěry 3,000 2029 28 1 403 1 171 242 703 18 891 41 553

SSZT
SZZ Brno Černovice. - opravy 10 let od aktivace SZZ (počítačová část, 
klimatizace, kabely, baterie, únava mat.,bouře, …)

3,000 2029 7 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SSZT SZZ Brno H. Heršpice.- (výstavba nového SZZ) 320,000 2029 28 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SMT Silniční most Brno hl.n. - ml. náhon v km 143,161 (TÚ 2001) 7,100 2030 14 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
SMT příchod k nástupišti v km 143,495 (TÚ 2001) 90,700 2030 75 5 1 600 153 -102 980 -1 -19 -1 278 2 304 3 525 145 078 244 4 322
SMT Most - ul. Křenová (km 143,628) v km 155,892 (TÚ 2001) 177,100 2030 75 4 178 0 -20 762 -3 11 504 2 125 2 056 79 019 149 1 857
SMT Most přes trať v km 1,891 (TÚ 2301) 16,900 2030 15 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SMT Most přes trať v km 1,899 (TÚ 2101) 15,000 2030 14 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604

SSZT
SZZ Brno Židenice - oprava 10 let od aktivace (počítačová část, klimatizace, 
kabely, baterie, napájecí zdroje, únava mat.,bouře, …)

6,000 2030 7 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
ST Výhybky v žst. Brno-Slatina 150,000 2030 98 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324

SMT Most přes řeku Svitava v km 3,586 (TÚ 2301) 35,000 2031 37 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SSZT AB Modřice - Brno H. Heršpice - výstavba nového TZZ 15,000 2031 7 6 573 556 0 3 5 0 0 0 0 0
SMT Most přes polní cestu v km 3,224 (TÚ 2301) 11,800 2032 40 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
SMT Most přes polní cestu v km 3,273 (TÚ 2101) 12,200 2032 40 10 -729 -46 314 0 0 2 058 72 044 112 2 604

2033 ST Brno hl.n. výh. č. 203,204,207,206,208ab,209ab,211,213ab,214ab,217,220. 80,000 2033 84 2 1 427 1 171 856 703 31 175 55 737
SMT Most - Radlas v km 157,084 (TÚ 2002) 54,700 2034 57 4 178 0 -20 762 -3 11 504 2 125 2 056 79 019 149 1 857
SMT Most - ul. Šámalova v km 157,430 (TÚ 2002) 7,500 2034 14 4 178 0 -20 762 -3 11 504 2 125 2 056 79 019 149 1 857

SSZT
SZZ Brno Slatina - opravy 15 let od aktivace SZZ (počítačová část, 
klimatizace, kabely, baterie, únava mat.,bouře, …)

3,000 2034 7 9 773 96 0 4 0 0 420 192 11 016 27 324
ST Horní Heršpice - výh. č. 3,4, 601-609, 651-653 45,000 2034 140 6 573 556 0 3 5 0 0 0 0 0

SMT Silniční most Brno hl.n. - ul. Hybešova v km 143,143 (TÚ 2001) 53,500 2035 47 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.5 - nátěry 2,000 2035 14 3 559 336 6 710 15 204
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.6 - nátěry 2,000 2035 14 3 559 336 6 710 15 204
SMT Most přes polní cestu v km 1,590 (TÚ 2301) 15,600 2036 40 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
SMT Most - ul. Mírová v km 3,967 (TÚ 2301) 7,400 2036 14 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
SMT Most přes ulici Charbulova v km 5,377 (TÚ 2301) 12,600 2036 14 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
SMT Most přes polní cestu v km 1,598 (TÚ 2101) 17,700 2036 40 10 -782 -49 662 0 0 2 207 77 252 112 2 604
SSZT AB Brno H. Heršpice - Brno hl.n. - výstavba nového TZZ 15,000 2036 7 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
SMT Most přes ulici Elišky Krásnohorské v km 5,175 (TÚ 2301) 6,500 2037 14 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
SSZT SZZ Brno hl.n.- (výstavba nového SZZ) 600,000 2037 28 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
SMT Most přes řeku Svitava v km 3,578 (TÚ 2101) 19,500 2038 21 10 -782 -49 662 0 0 2 207 77 252 112 2 604
SSZT TZZ Brno hl.n. - Chrlice - výstavba nového TZZ 18,000 2038 7 10 -782 -49 662 0 0 2 207 77 252 112 2 604

ST Horní Heršpice výh. č. 9,14,40,43,41,49,50,55,91,92,93 40,000 2038 140 8 -1 011 -3 668 -294 996 -10 -73 -4 215 1 357 5 674 295 272 329 9 182

SSZT
SZZ Brno H. Heršpice - oprava 10 let od aktivace (počítačová část, 
klimatizace, kabely, baterie, napájecí zdroje, únava mat.,bouře, …)

6,000 2039 7 3 559 336 6 710 15 204
ST Mezistaniční úsek Modřice - Brno-Horní Heršpice (část) 50,000 2039 140 6 667 508 0 3 5 0 0 0 0 0

SMT Most přes potůček v km 3,578 (TÚ 2101) 15,400 2040 40 10 -782 -49 662 0 0 2 207 77 252 112 2 604
SSZT SZZ Brno-Židenice - (výstavba nového SZZ) 200,000 2040 28 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755

ST Výhybky Horní Heršpice zhl. St. silnice   611-614 20,000 2040 14 3 559 336 6 710 15 204
ST Brno hl.n. staniční kol. č. 1a,2a,4a,1b,3b, 40,000 2042 70 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
ST Brno hl.n. výh. č. 135,138,142,143,144,145,146,147,148 50,000 2042 105 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
ST Brno hl.n. staniční kolej č.4,5 24,000 2042 35 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755

SMT Most přes potok v km 139,750 (TÚ 2001) 10,600 2043 14 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045
SMT Most - ulice Sokolova 1 v km 140,364 (TÚ 2001) 15,300 2043 14 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045

SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.2 - nátěry 3,000 2043 28 1 425 1 233 255 740 19 896 41 553
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.3 - nátěry 3,000 2043 28 1 425 1 233 255 740 19 896 41 553
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.4 - nátěry 3,000 2043 28 1 425 1 233 255 740 19 896 41 553

ST Brno hl.n. výh. č. 150,151,155,156,158,159,157,153,154, 50,000 2043 70 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
ST Brno hl.n. staniční kolej č.2,3 24,000 2043 35 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755

SMT Podchod k myčce vozů 1 v km 140,845 (TÚ 2001) 44,800 2044 39 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045
ST Brno hl.n. staniční kolej č.1 12,000 2044 35 1 425 1 233 255 740 19 896 41 553
ST Brno hl.n. staniční kolej č.6 12,000 2044 35 1 425 1 233 255 740 19 896 41 553
ST Mezistaniční úsek Brno hl.n. - Brno-Židenice 80,000 2044 56 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755

SMT Most - ul. Špitálka v km 156,598 (TÚ 2002) 40,800 2045 40 4 849 -51 967 -3 11 504 3 575 2 464 112 873 173 2 148
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SMT Most přes řeku Svratka v km 2,569 (TÚ 2301) 31,500 2045 33 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
ST Brno hl.n. Výh.č. 17,18,19,20,21,22,103,104, 108, 50,000 2045 70 10 -782 -49 662 0 0 2 207 77 252 112 2 604
ST Koleje na odb. Brno Židenice 150,000 2045 105 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
ST Výhybky na odb. Brno-Židenice 105,000 2045 70 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
ST Zastávka Brno-Černovice 6,000 2045 35 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756

2046 SMT Most přes řeku Svitava v km 3,586 (TÚ 2301) 80,300 2046 70 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756

SSZT
SZZ Brno hl.n.- oprava 10 let od aktivace (počítačová část, klimatizace, 
kabely, baterie, napájecí zdroje, únava mat.,bouře, …)

6,000 2047 7 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755
ST Horní Heršpice kolej č. 1,2,3,5 65,000 2047 140 2+8 564 -2 435 -294 996 -10 -73 -4 215 2 301 6 414 328 968 386 9 937

SMT Most - Poříčí v km 142,470 (TÚ 2001) 15,700 2048 17 1+9 2 517 1 374 0 4 0 0 1 251 1 022 42 900 104 1 309
SMT Most - Poříčí v km 142,470 (TÚ 2001) 77,600 2048 68 1+9 2 517 1 374 0 4 0 0 1 251 1 022 42 900 104 1 309
SMT Most - Poříčí v km 142,475 (TÚ 2001) 27,900 2048 30 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045
SMT Most - Poříčí v km 142,475 (TÚ 2001) 205,300 2048 75 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045
SMT Most - ul. Křídlovická v km 142,550 (TÚ 2001) 11,300 2048 14 1+9 2 517 1 374 0 4 0 0 1 251 1 022 42 900 104 1 309
SMT Most - ul. Křídlovická v km 142,552 (TÚ 2001) 34,800 2048 31 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045
SMT Most - Hybešova v km 143,143 (TÚ 2001) 55,400 2048 49 5 2 365 238 -139 216 -1 -19 -1 278 4 331 3 851 190 525 305 5 045
SMT Most přes silnici v km 4,894 (TÚ 2101) 4,800 2048 14 10 -782 -49 662 0 0 2 207 77 252 112 2 604

SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.5 - nátěry 2,000 2048 14 3 559 336 6 710 15 204
SBBH Brno hl.n. - kryté nástupiště č.6 - nátěry 2,000 2048 14 3 559 336 6 710 15 204

ST Mezistaniční úsek Brno-Slatina - Šlapanice do km 8,125 60,000 2048 140 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
ST Kolej komárovské spojky 90,000 2048 42 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
ST Mezistaniční úsek Brno-Černovice - Brno-Slatina 120,000 2048 140 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756

SBBH Židenice - přístřešky nástupišť - oprava nátěry 5,000 2049 56 2 1 575 1 233 945 740 33 696 57 755

SSZT
SZZ Brno Černovice. - opravy 10 let od aktivace SZZ (počítačová část, 
klimatizace, kabely, baterie, únava mat.,bouře, …)

3,000 2049 7 9 2 093 141 0 4 0 0 996 282 23 004 63 756
SSZT SZZ Brno H. Heršpice.- (výstavba nového SZZ) 320,000 2049 28 3 559 336 6 710 15 204
SMT Most přes potok Leskava; def. úsek IK v km 151,689 (TÚ 2001) 9,800 2050 14 8 -1 073 -3 729 -302 697 -10 -73 -4 215 1 440 5 766 302 866 347 9 728
SMT Most přes potok Leskava; def. úsek IK v km 151,690 (TÚ 2001) 6,300 2050 14 8 -1 073 -3 729 -302 697 -10 -73 -4 215 1 440 5 766 302 866 347 9 728
SMT Most v km 156,233 (TÚ 2002) 5,300 2050 14 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SMT Most - Radlas v km 157,084 (TÚ 2002) 117,500 2050 75 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SMT M. Kuncové v km 158,809 (TÚ 2002) 19,000 2050 17 7 856 1 011 0 5 10 0 0 0 0 0
SMT Most přes ulici Kšírova v km 2,238 (TÚ 2301) 8,000 2050 14 9 2 437 141 0 4 0 0 1 038 282 23 760 63 756
SMT Most přes ulici Kšírova v km 2,244 (TÚ 2101) 1,800 2050 14 10 -738 -46 872 0 0 2 083 72 912 112 2 604
SMT Most přes řeku Svratku v km 2,581 (TÚ 2101) 40,800 2050 43 10 -738 -46 872 0 0 2 083 72 912 112 2 604

SSZT
SZZ Brno Židenice - oprava 10 let od aktivace (počítačová část, klimatizace, 
kabely, baterie, napájecí zdroje, únava mat.,bouře, …)

6,000 2050 7 2 1 623 1 234 974 740 34 277 58 773
SMT Most přes ulici Charbulova v km 5,377 (TÚ 2301) 47,100 2051 41 9 2 437 141 0 4 0 0 1 038 282 23 760 63 756
SMT Most přes ulici Hněvkovského v km 2,935 (TÚ 2101) 34,200 2051 36 10 -738 -46 872 0 0 2 083 72 912 112 2 604
SMT Most - ul. Koliště v km 156,041 (TÚ 2002) 77,000 2052 60 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SMT Most - Pražský viadukt v km 156,375 (TÚ 2002) 208,300 2052 75 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SMT Most přes ulici Bubeníčkova v km 157,872 (TÚ 2002) 36,700 2052 39 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SMT Most přes ulici Bubeníčkova v km 157,880 (TÚ 2002) 43,100 2052 45 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SMT Most přes ulici Lazaretní v km 158,114 (TÚ 2002) 21,400 2052 23 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SMT ul. Lazaretní v km 158,115 (TÚ 2002) 13,900 2052 15 7 856 1 011 0 5 10 0 0 0 0 0
SMT Podchod žst. Židenice v km 158,200 (TÚ 2002) 41,500 2052 44 4 1 037 -61 522 -3 11 504 4 044 2 214 117 017 181 2 244
SSZT AB Modřice - Brno H. Heršpice - výstavba nového TZZ 15,000 2052 7 6 702 632 0 3 5 0 0 0 0 0

ST Mezistaniční úsek Brno-Židenice - Brno-Maloměřice st.3 (koleje T1A, T2A) 40,000 2052 140 7 856 1 011 0 5 10 0 0 0 0 0
ST Brno hl.n. výh. č. 117,118,121,124,125,128,137,141ab,139,140 60,000 2054 112 3 569 341 6 828 15 204
ST Brno hl.n. staniční kol. č. 5k,7k,9k,11k, 36,000 2054 112 3 569 341 6 828 15 204
ST Výhybky č. 1-8 odb. Černovice 40,000 2054 56 9 2 437 141 0 4 0 0 1 038 282 23 760 63 756

SMT Most - Mlýnský náhon v km 143,182 (TÚ 2001) 75,600 2055 60 5 2 552 283 -145 981 -1 -19 -1 278 4 834 3 743 195 745 312 5 141
SMT východ z nástupiště v km 143,429 (TÚ 2001) 37,200 2055 39 5 2 552 283 -145 981 -1 -19 -1 278 4 834 3 743 195 745 312 5 141
SMT Most - ul. Černovická v km 3,882 (TÚ 2301) 20,300 2055 22 9 2 437 141 0 4 0 0 1 038 282 23 760 63 756
ST Horní Heršpice kolej č. 603 4,000 2055 14 8 -1 073 -3 729 -302 697 -10 -73 -4 215 1 440 5 766 302 866 347 9 728
ST Horní Heršpice výh. č. 15,21,20,24,36,37,39,42,44, 47,48,52 65,000 2055 140 2+8 550 -2 495 -302 697 -10 -73 -4 215 2 414 6 506 337 143 405 10 501
ST Traťový úsek Brno hl.n. - Chrlice (do km 5,235) 45,000 2055 35 10 -738 -46 872 0 0 2 083 72 912 112 2 604

2051

2052

2054

2055

2045

2050

2047

2048

2049

BP 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls



Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Rozpis výluky výstavba variant A (všechny varianty shodn ě)

oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

1 Etapa 1 3 měsíce 90 0
2 Etapa 2 3 měsíce 90 0
3 Etapa 3 3 měsíce 90 0

4-7 Etapa 4 12 měsíců 360 0
8-11 Etapa 5 12 měsíců 360 0
12-15 Etapa 6 12 měsíců 360 0
16-19 Etapa 7 12 měsíců 360 0
20-21 Etapa 8 6 měsíců 180 7+9 1 577 1 044 0 9 10 0 420 192 11 016 27 324
22-23 Etapa 9 6 měsíců 180 7+10+11 15 -651 -172 728 -5 -21 -1 908 1 500 3 466 181 718 242 5 868

24 Etapa 10 1 měsíc 30 12 939 945 -68 968 1 -3 -911 408 1 131 30 772 73 972
24 Etapa 11 2 měsíce 60 13 534 -2 362 -359 926 -14 -86 -5 126 2 030 8 010 353 209 461 10 942
25 Etapa 12 3 měsíce 90 0

Reinvestice 3 měsíce 90 2_var_A_B 1 848 2 810 10 26

Rozvržení stavebních etap do let 
rok / čvrtletí I II III IV

2020 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
2021 Etapa 4 Etapa 4 Etapa 4 Etapa 5
2022 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 6
2023 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 7
2024 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2025 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9 Etapa 10/11
2026 Etapa 12

Doba trváníEtapa

Období 
(čtvrtletí od 

začátku 
stavby)

VLAK BUS
Změna dopravních výkon ů

Vzor

Doba 
trvání ve 

dnech

Var_A 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls



Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Rozpis výluky výstavba variant B1b,B1c - R300m

oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

1-4 Etapa 1 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
5-8 Etapa 2 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
9 Etapa 3 3 měsíce 90 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3 087 97 451 168 3 361

10-13 Etapa 4 12 měsíců 360 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919
14-16 Etapa 5 9 měsíců 270 14 -153 -3 783 -449 942 -22 -105 -6 444 4 871 9 354 505 653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 měsíců 360 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 měsíců 360 15 175 -1 118 -119 720 -6 -22 -1 494 1 875 2 990 126 206 211 3 886

Reinvestice 3 měsíce 90 2_var_A_B 1 848 2 810 10 26

Rozvržení stavebních etap do let 
rok / čvrtletí I II III IV

2026 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1
2027 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 4 Etapa 4
2029 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5
2030 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Změna dopravních výkon ů

VLAK BUS
Období 

(čtvrtletí od 
začátku 
stavby) Etapa

Doba 
trvání

Doba 
trvání ve 

dnech Vzor

Var_B1b,c_300 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls



Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Rozpis výluky výstavba variant B1, B1a, B1d - R300m

oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

1-4 Etapa 1 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
5-8 Etapa 2 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
9 Etapa 3 3 měsíce 90 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3 087 97 451 168 3 361

10-13 Etapa 4 12 měsíců 360 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919
14-16 Etapa 5 9 měsíců 270 14 -153 -3 783 -449 942 -22 -105 -6 444 4 871 9 354 505 653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 měsíců 360 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 měsíců 360 17 -936 -1 790 -224 588 -17 -43 -3 060 3 166 3 930 225 342 308 6 718

Reinvestice 3 měsíce 90 2_var_A_B 1 848 2 810 10 26

Rozvržení stavebních etap do let 
rok / čvrtletí I II III IV

2026 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1
2027 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 4 Etapa 4
2029 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5
2030 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Změna dopravních výkon ů

VLAK BUS
Období 

(čtvrtletí od 
začátku 
stavby) Etapa

Doba 
trvání

Doba 
trvání ve 

dnech Vzor

Var_B1, a, d_300 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls



Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Rozpis výluky výstavba varianty B1f - R300m

oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

1-4 Etapa 1 12 měsíců 360 1+3+18 -183 1 061 -114 264 -8 -23 -1 728 1 730 2 085 130 807 167 3 769
5-8 Etapa 2 12 měsíců 360 1+3+18 -183 1 061 -114 264 -8 -23 -1 728 1 730 2 085 130 807 167 3 769
9 Etapa 3 3 měsíce 90 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3 087 97 451 168 3 361

10-13 Etapa 4 12 měsíců 360 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919
14-16 Etapa 5 9 měsíců 270 14 -153 -3 783 -449 942 -22 -105 -6 444 4 871 9 354 505 653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 měsíců 360 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 měsíců 360 15 175 -1 118 -119 720 -6 -22 -1 494 1 875 2 990 126 206 211 3 886

Reinvestice 3 měsíce 90 2_var_A_B 1 848 2 810 10 26

Rozvržení stavebních etap do let 
rok / čvrtletí I II III IV

2026 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1
2027 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 4 Etapa 4
2029 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5
2030 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9
2033 Etapa 9 Etapa 9

VLAK BUS
Období 

(čtvrtletí od 
začátku 
stavby) Etapa

Doba 
trvání

Doba 
trvání ve 

dnech Vzor

Změna dopravních výkon ů

Var_B1f_300 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls



Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Rozpis výluky výstavba variant B1b, B1c - R500m

oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

1-4 Etapa 1 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
5-8 Etapa 2 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
9-12 Etapa 3 12 měsíců 360 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3 087 97 451 168 3 361
13 Etapa 4 3 měsíce 90 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919

14-16 Etapa 5 9 měsíců 270 14 -153 -3 783 -449 942 -22 -105 -6 444 4 871 9 354 505 653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 měsíců 360 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 měsíců 360 15 175 -1 118 -119 720 -6 -22 -1 494 1 875 2 990 126 206 211 3 886

Reinvestice 3 měsíce 90 2_var_A_B 1 848 2 810 10 26

Rozvržení stavebních etap do let 
rok / čvrtletí I II III IV

2026 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1
2027 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3
2029 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5
2030 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Změna dopravních výkon ů

VLAK BUS
Období 

(čtvrtletí od 
začátku 
stavby) Etapa

Doba 
trvání

Doba 
trvání ve 

dnech Vzor

Var_B1b,c_500 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls



Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Rozpis výluky výstavba variant B1, B1a, B1d - R500m

oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

1-4 Etapa 1 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
5-8 Etapa 2 12 měsíců 360 1+3 403 1 714 0 0 0 0 242 1 029 25 407 57 757
9-12 Etapa 3 12 měsíců 360 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3 087 97 451 168 3 361
13 Etapa 4 3 měsíce 90 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919

14-16 Etapa 5 9 měsíců 270 14 -153 -3 783 -449 942 -22 -105 -6 444 4 871 9 354 505 653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 měsíců 360 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 měsíců 360 17 -936 -1 790 -224 588 -17 -43 -3 060 3 166 3 930 225 342 308 6 718

Reinvestice 3 měsíce 90 2_var_A_B 1 848 2 810 10 26

Rozvržení stavebních etap do let 
rok / čvrtletí I II III IV

2026 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1
2027 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3
2029 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5
2030 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Změna dopravních výkon ů

VLAK BUS
Období 

(čtvrtletí od 
začátku 
stavby) Etapa

Doba 
trvání

Doba 
trvání ve 

dnech Vzor

Var_B1, a, d_500 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls



Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Rozpis výluky výstavba varianty B1f - R500m

oshod - 
dálková

oshod - 
místní

oskm
vlhod 
dálk

vlhod 
místní

vlkm
oshod 
dálková

oshod 
místní

oskm vozhod vozkm

1-4 Etapa 1 12 měsíců 360 1+3+18 -183 1 061 -114 264 -8 -23 -1 728 1 730 2 085 130 807 167 3 769
5-8 Etapa 2 12 měsíců 360 1+3+18 -183 1 061 -114 264 -8 -23 -1 728 1 730 2 085 130 807 167 3 769
9-12 Etapa 3 12 měsíců 360 1+3+10 403 985 -46 314 0 0 0 242 3 087 97 451 168 3 361
13 Etapa 4 3 měsíce 90 2+8 398 -2 401 -290 958 -10 -73 -4 215 2 236 6 240 321 931 385 9 919

14-16 Etapa 5 9 měsíců 270 14 -153 -3 783 -449 942 -22 -105 -6 444 4 871 9 354 505 653 632 15 437
17-20 Etapa 6 12 měsíců 360 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
21-23 Etapa 7 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
24-26 Etapa 8 9 měsíců 270 16 -538 -1 356 -356 594 -27 -57 -4 590 5 402 5 091 368 945 408 9 851
27-30 Etapa 9 12 měsíců 360 15 175 -1 118 -119 720 -6 -22 -1 494 1 875 2 990 126 206 211 3 886

Reinvestice 3 měsíce 90 2_var_A_B 1 848 2 810 10 26

Rozvržení stavebních etap do let 
rok / čvrtletí I II III IV

2026 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1 Etapa 1
2027 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2 Etapa 2
2028 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3
2029 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 5 Etapa 5
2030 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6 Etapa 6
2031 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 7 Etapa 8
2032 Etapa 8 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 9
2033 Etapa 9 Etapa 9

Změna dopravních výkon ů

VLAK BUS
Období 

(čtvrtletí od 
začátku 
stavby) Etapa

Doba 
trvání

Doba 
trvání ve 

dnech Vzor

Var_B1f_500 19.9.2017 B_06_02_04_Soupis_omezeni.xls


