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Na zakladé pribéhu jednani popsaného v zaznamu z 4. jednani Vyboru studie proveditelnosti
Zelezni¢niho uzlu Brno (VSP), vyplynuly nasledujici doporu&eni, Ukoly a stanoviska VSP:

1.
2.

VSP bere na védomi informace o pInéni ukoll z 3. jednani VSP.

VSP bere na védomi informace o dosavadnim postupu praci na studii
proveditelnosti od zacatku jejiho zpracovani.

VSP bere na védomi informace o zpracované pfepravni progn6ze odevzdané
v 5. diléim pInéni studie proveditelnosti.

VSP bere na védomi vznesené pfipominky ze strany Statutarniho mésta Brna
k technickému FeSeni tras Zelezni¢ni infrastruktury v oblasti letist&€ Tufany ve
varianté Bla a povéfuje zastupce Statutarniho mésta zaslanim podrobnych
pfipominek k pfedmétnému technickému feSeni zadavateli studie proveditelnosti.

VSP bere na védomi vznesené pfipominky ze strany Statutarniho mésta Brna
k technickému feSeni podzemniho kolejisté hlavniho nadraZzi ve varianté B a
povéfuje zastupce Statutarniho mésta zaslanim podrobnych pfipominek
k pfredmétnému technickému feSeni zadavateli studie proveditelnosti.

VSP povéfuje zadavatele studie proveditelnosti zpracovanim souhrnné informace
o dosavadnim postupu zpracovani navrhu podzemniho kolejisté hlavniho nadrazi
ve varianté B a jeho zaslani ¢lendm VSP jako pfilohy k zaznamu z jednéni VSP.

VSP povéfuje zadavatele studie proveditelnosti dopracovanim pfepravni prognozy
ve studii proveditelnosti o vyhodnoceni pfepravniho zatizeni v systému méstské
hromadné dopravy pro obdobi pfepravnich Spi¢ek.

VSP poveéfuje zastupce Statutarniho mésta Brna zpracovanim analyzy rozdild
navrhu rozvoje oblasti Trnita a HerSpickd mezi navrhy zpracovanymi v aktualné
dokoncéenych urbanistickych studiich a studii Provéfeni tzemnich dopadu variant
prestavby ZUB véetné vyhodnoceni a doporuéeni ve vztahu k zpracovani studie
proveditelnosti. Tato analyza bude zaslana ze strany Statutarniho mésta Brna pfed
dalSim jednanim VSP, na kterém bude projednana.



9. VSP povéfuje zastupce Statutarniho mésta Brna k usporadani schizky
k projednani nové varianty feeni ZUB prezentované 30. 5. 2016 v Brné a to do
konce mésice Cervna 2016.

10. VSP schvaluje postup vybéru variant k dalSimu rozpracovani a hodnoceni
popsany v pfiloze zaznamu jednani VSP, konkrétné v pfiloze 3 - navrh postupu
vyhodnoceni variant. VSP povéfuje zadavatele studie proveditelnosti zpracovani
navrhu vybéru variant k dalSimu rozpracovani a hodnoceni a jeho predlozeni
¢lendm VSP do 14 dnG od konani tohoto jednani VSP. VSP souhlasi
s projednanim predkladaného navrhu formou per rollam.

11. VSP souhlasi s terminem konani pfistiho jednani VSP v prvni poloviné zafi 2016.



