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Analyza citlivosti

Zpracovana v ramci hodnoceni rizik projektu.

Analyza citlivosti udava, jak velky vliv maji vybrané vstupy
ekonomického hodnoceni na jeho vysledek, tedy jak citlivy je
vysledek ekonomického hodnoceni na zménu téchto vstupu.
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Analyza citlivosti se provadi jak pro financni tak pro ekonomickou
analyzu a to pro vybrané vstupy, v ramci analyzy citlivosti nazyvaneé
promeénné, které se vybiraji z proménnych, které maji nejvyssi
diskontovanou hodnotu. Zpravidla se jedna o:

» investi¢ni naklady
» Usporu nakladl provozuschopnosti (opravy a udrzba) a

» prinosy vychazejici z predpoklddaného vyvoje poptavky po osobni
doprave.
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Kritickd prom éenna, elasticita

Z vybranych promeénnych je treba urcit kritické proménné.

Kriticka proménna = promeénna s elasticitou vyssi nez 1.
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Elasticita = pomeér mezi zménou nezavislé proménné a zmeénou
vysledku ekonomického hodnoceni (NPV, RR).

Kritické proménné jsou tedy ty proménné, jejichz zména o 1%
vyvold zménu vysledkl ekonomického hodnoceni (NPV, RR) vyssi
nez 1%.
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Analyza citlivosti - postup

Vlybér proménné

Vypocet elasticity

V4 N

Kriticka proménna — ANO Kriticka proménna - NE

!

Vypocet dopadu zmény proménné
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Vypocet prepinaci hodnoty
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Analyza citlivosti - ZUB

V ramci SP ZUB byly pro posouzeni vybrany:
e investicni naklady

e Uspora nakladl na provozuschopnost

e poptavka po osobni doprave.

V analyze citlivosti byl vypocten dopad zmény téchto proménnych
do financni a ekonomické analyzy a to pro hodnoty 10 a 20%
poklesu i rGstu a to pro varianty A, Blb, Blc, Bld a B1f.

Soucasné byl proveden i vypocet pro scénare kombinujici tyto
Zmeény.
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Analyza scéna ru

Z posuzovanych 12 scénaru je patrné, ze v pripadé variant Blb, Blc
a B1f je ekonomicky efektivni i nejpesimistictéjsi uvazovany scénar.

A Blb Blc Bld B1f
Scénar ERR ENPV ERR ENPV ERR ENPV ERR ENPV ERR ENPV
Min 4,99% | -30737 514% | 1028498 | 5,02% | 140744 | 4,48% |[-4039912 | 5,39% | 2673 874
Projekt | 7,13% | 9638328 | 6,81% | 12731270 | 6,71% | 12248200 | 6,15% | 8452036 | 6,91% | 11815551
Max 10,17% | 19307392 | 8,60% | 22397598 | 8,48% |[21866399 | 7,82% | 18128724 | 8,91% (22070008
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Citlivost EH na dopravni nabidku

V analyze citlivosti bylo posouzeno 5 Uprav MHD (Uprava JR,
prodlouzeni nékterych linek), které ovlivni vSechny projektové
varianty:

1. Prodlouzeni tramvajové linky 10 (ve vSech variantach)

2. Prodlouzeni trolejbusové linky 37 (ve vsech projektovych
variantach)

3. Prodlouzeni trolejbusovych linek 37 a 35 (ve vsech
projektovych variantach)

4. Optimalizace JR trolejbusové linky 25 kvali ndvaznostem v Zel.
zastavce Stary Liskovec (vSechny varianty)

5. Optlmallzace JR autobusové linky 77 kvali ndvaznostem v Zel.
zastavce Cernovicka terasa (véechny projektové varianty)
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Citlivost EH na dopravni nabidku

Vysledky posouzeni zmén dopravni nabidky 1-5.

A Blb Blc Bid B1f
Uprava ERR Zména ERR Zména ERR Zména ERR Zména ERR Zména
1 7,13% | -0,004% | 6,85% [ 0,045% | 6,76% | 0,045% | 6,19% | 0,045% [ 6,96% | 0,050%
2 7,37% | 0,238% | 6,93% | 0,121% | 6,83% | 0,120% | 6,27% | 0,121% | 7,04% | 0,134%
3 7,42%| 0,285% |6,92%| 0,115% |6,83%| 0,114% |6,27%| 0,115% | 7,04%| 0,127%
4 7,15% | 0,023% | 6,85% | 0,037% | 6,75% | 0,036% | 6,19% [ 0,037% | 6,95% | 0,041%
5 7,17% | 0,041% | 6,79% | -0,018% | 6,69% | -0,018% | 6,15% | 0,003% [ 6,88% | -0,032%
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Citlivost EH na dopravni nabidku

Dale bylo posouzeno celkem 6 navrhu uprav linkového vedeni tramvaji
pouze ve variante A, které neovlivni vysledky projektovych variant B:

6. Zmeéna linkového vedeni var A —zména trasy linek 8A, 8B

7. Zmeéna linkového vedeni var A —zména trasy linek 8A, 8B, 9A,
12

8. Zména linkového vedeni var A —zmeéna trasy linek 1, 8A, 8B

0. Zmeéna linkového vedeni var A —zména trasy linek 4, 8A, 8B, 9B

(na lince 9B uvazovan interval 10 minut a kapacitnéjsi soupravy)

10. Zmeéna linkového vedeni var A — zména trasy linek 4, 8A, 8B, 9B
(na lince 9B uvazovan interval 5 minut a méné kapacitni
soupravy)

11. Zmeéna linkového vedeni var A —zména trasy linek 4, 9B (na
lince 9B uvazovan interval 5 minut a méné kapacitni soupravy)
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Citlivost EH na dopravni nabidku

Vysledky posouzeni zmén dopravni nabidky 6-11.
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A

Uprava | ERR Zména
6 7,05% | -0,086%
7 6,95% | -0,177%
8 6,78% | -0,348%
9 6,97% | -0,162%
10 7,06% | -0,069%
11 7,17% 0,037%
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Citlivost EH na zm énu hodnoticiho obdobi

Pro potreby posouzeni vlivu volby hodnoticiho obdobi na vysledky
EH bylo uvazovano s:

e realizaci varianty A do let 2026-2032 a

e realizaci varianty Blb do let 2020-2027.
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Celkova délka hodnoticiho obdobi je stale 30 let.
Zmeény, které budou platit pro posuzované varianty, plati i pro
ostatni varianty skupin A a B.




Porovnani vysledk U ekonomicke analyzy
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Varianta A(SP) |A(poznéné)| Rozdil B1lb (SP) |B1b (po znéné)| Rozdil
Celkem prov. nakl. zeleznice 6 851 L77 4 944 3406 832 4902 663 6815548 1912 885
Naklady na provoz viak -643 067 -643 047 0 -341 573 -341 573 0
Uspory z cestovnich dob 12825851 13390 39%64 548 17 644 55p 16 914 094 -730 458
Naklady na udrzbu a reinv. Ml -129 112 -129712 0 -46 305 -46 30p 0
Uspora silnini dopravy -256 638 -256 688 0 674 841 674 841 0
Externi Einky 914 004 9718 57885 1538 389 1448 333 -90 056
Uspora z dopravnich omezeniv BP 4617635 4 01f7 32600 308 -1 662 774 -620 741 1042 053
Ostatni ginosy 7082 22p 7353 0p2 270869 6 305 29% 6 056 125 -249170
Zistatkova hodnota 9556 192 14 230581673 792 17722 12p 12 675 018-5047 104
Celkove gijmy 40818 2641 438782423 059954 46 737 211 43 575 3§0-3 161 851
Celkeminv. naklady stavby 31179940 31179940 0] 34005941 34 005 9411 0
Celkové néklady 3117994p 31179940 0] 34005941 34 005 941 0
Diskontni cash flow 963832B 126982833 059954 12731270 9569 419-3 161 851
ERR 7,13% 7,21% 0,08% 6,81% 6,68% -0,13%

BCR 1,309 1,407 0,098 1,374 1,281 -0,093
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Vysledky ekonomické analyzy var. A
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Varianta A Aa Ab Ac

Celkem prov. nakl. Zeleznice 6851177 6 852 696 61846 6 824 118
Naklady na provoz viak -643 0671 -618 421 -643 0p7 -618 421
Uspory z cestovnich dob 12825851 13041 118 128758 13041 11B
Naklady na udrzbu a reinv. Ml -129 712 -129|712 -192 7 -129 71p
Uspora silnini dopravy -256 638 -256 638 -256 38 -256]638
Externi &€inky 914 008 924 883 914 0p8 924 883
Uspora z dopravnich omezeniv BP 4617635 461/ 635 617463% 4 617 635
Ostatni pinosy 7082 22p 7082 2p2 7082 p22 7 084 222
Zustatkova hodnota 9 556 7192 9810300 9 560 451 992 71
Celkové diskontované pijmy 40818 261 41324081 40816166 41437P19
Celkeminv. naklady stavby 31179940 32616515 31333 33534 999
Celkowve diskontované naklady 31179940 32616915 37344 335349949
Diskontni cash flow 9638328 8707566 8 878 §24 7 R
ERR 7,13% 6,86% 6,93% 6,64%
BCR 1,31 1,27% 1,28 1.4
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Vysledky ekonomické analyzy var. B

“
©
(S
5
o
£
=
@)
ar
>
@
2
@)
O
<
Z
P>
@)
=

Varianta Blb Blc Bld B1f Bl Bla
Celkem prov. nakl. Zzeleznice 4902 663 4 892803 B3 4650271 484980 4833y63
Néaklady na provoz viak -341 573 -325 483 -385 587 -498 189 -335(663 -33% 663
Uspory z cestovnich dob 17644 552 17 644552 16226 0 1791730 16 726 0PS 16 726 P25
Naklady na udrzbu a reinv. Ml -46 305 -46 B05 -46/305 46 301 -46 30p -46 3¢5
Uspora silnini dopravy 674 841 674 841 532 126 582(476 532 726 X2 72
Externi &inky 1538 389 1 560 586 1 303 359 1010425 1310 413305123%
Dopravni omezeni -1662 /4 -1662|74 -1 733 995 2509 -173399 -17339P5
Ostatni ginosy 6 305 295 6 420 6P9 6 466 161 4681157 642pP 843422 843
Zustatkova hodnota 17722322 17 975|198 17570715 d8B9D 17586933 18 138 411
Celkove diskontovane pijmy 46 737 211 47134047 45306699 41403p30 457338 45 843 54p
Celkeminv. naklady stavby 34005941 34885847 36564 29587919 37938(376 40473803
Celkove diskontované naklady 34005941 34885847 8B4664 29587979 37938076 4047303
Diskontni cash flow 12 731 27p 12 248 2P0 8452 ()36 8UB 553 7374713 5369 7B7
ERR 6,81% 6,71% 6,15% 6,91% 5,99% 5,69%
BCR 1,37 1,35 1,28 1,40 1,19 1,13
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Graficke rozd éleni celospole €enskych
prijmu varianty A
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Graficke rozd éleni celospole €enskych
prijmu varianty Blb
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Dékuji za pozornost

Ing. Tomas Funk
MCO a.s. - str. Brno
Mezirka 1, Brno
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