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6. Jednani Vyboru studie proveditelnosti ZUB

Ing. Josef Burianek
odbor pfipravy staveb

GR SZDC

21. 12. 2016, Ministerstvo dopravy



/?AC/ Program jednani

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Zahajeni

PInéni dkolu z 5. jednani VSP

Shrnuti dosavadnich praci na studii proveditelnosti
Prezentace aktualniho stavu zpracovani studie proveditelnosti
Navrh dalSiho postupu praci na studii proveditelnosti

Zakladni struktura a obecna vychodiska zpracovani analyzy
nakladu a prinosu (CBA)

7. Prezentace zpusobu zpracovani ekonomického hodnoceni
projektu ZUB

8. Prezentace zpusobu zpracovani analyzy rizik projektu ZUB

o gk wwbdPE

21.12.2016



/?ZDC/ PInéni ukol & ze 4. jednani VSP

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

a) VSP povéruje zadavatele studie proveditelnosti zpracovanim popisu
zpusobu zpracovani problematiky méstské hromadné dopravy ve studii
proveditelnosti a jejich vazby na prepravni prognozu a analyzu CBA.
Zaroven poveéruje zadavatele studie proveditelnosti zpracovanim
vyhodnoceni prepravniho zatizeni tramvajové trati Olomoucka — Plotni dle
jednotlivych variant a popisem predpokladaného dopadu do analyzy CBA.
Tato zpracovani budou zaslana zastupcum Statutarniho mésta Brna.

Pfedmétné posouzeni bylo zaslano zastupcim Statutarnino mésta Brna
jako jeden z podkladu probéhlého jednani 2. 12. 2016 v Brné.

Podrobné vyhodnoceni tohoto Ukolu je obsazeno v samostatné prezentaci
spole¢né s plnénim ukolu 2)e)

21.12.2016 3



EZDC/ PIlnéni ukol u ze 4. jednani VSP

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

b) VSP povéiuje SZDC a SFDI zajist&nim zpracovani oponentniho posudku
k investiénim nakladim variant ZUB.

Predmétny posudek byl vyhotoven k 15. 12. 2016
Zpracovatelem posudku bylo sdruZzeni CDV a CVUT FSv

Aktualné probiha vyhodnoceni posudku ze strany zadavatele a zpracovatele
studie proveditelnosti ZUB

Vyhodnoceni posudku bude zapracovani v 10. diléim plnéni studie
proveditelnosti v samotném zpracovani investi¢nich nakladt a v hodnoceni
ekonomické efektivity

21.12.2016 4



EZDC/ PIlnéni ukol u ze 4. jednani VSP

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

c) Alternativni feSeni podzemni stanice pro zapojeni vysokorychlostnich trati
ve variante B

Zadavatel studie proveditelnosti ZUB obdrzel alternativni navrh feseni
podzemni stanice pro VRT ve varianté B

Tento navrh byl odborniky SZDC a zpracovateld studie proveditelnosti
odborné posouzen

Vysledek posouzeni tohoto navrhu je uvedeno v podkladech pro jednani
VSP a bude zaslano odboru dopravy magistratu mésta Brna

21.12.2016 S)



EZDC PInéni ukol & ze 4. jednani VSP

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

c) Alternativni feSeni podzemni stanice pro zapojeni vysokorychlostnich trati
ve varianté B (situace 1:1 000)

21.12.2016 6



/?ZDC/ PInéni ukol & ze 4. jednani VSP

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

c) Alternativni FeSeni podzemni stanice pro zapojeni vysokorychlostnich trati
ve varianté B (situace 1:1 000)

21.12.2016 I



?ZDC PInéni ukol & ze 4. jednani VSP

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

c) Alternativni feSeni podzemni stanice pro zapojeni vysokorychlostnich trati
ve varianté B (situace 1:1 000)

21.12.2016 38



/?ZDC/ PInéni ukol & ze 4. jednani VSP

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

c) Alternativni FeSeni podzemni stanice pro zapojeni vysokorychlostnich trati
ve varianté B (situace 1:1 000)

21.12.2016 9



EZDC/ PIlnéni ukol u ze 4. jednani VSP

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

c) Alternativni feSeni podzemni stanice pro zapojeni vysokorychlostnich trati
ve variante B

Jedna se o alternativni mozné reseni

Rozhodujici pro polohu jsou zejména objekty Malé Ameriky, Titania a
hranice historické zastavby podél ulice Nadrazni

Pro podrobnéjSi posouzeni je nutné zpracovani podrobnych prazkumu a
detailnich navrh konkrétniho prostorového usporadani stanice

Ve studii proveditelnosti bude okomentovano v ¢asti zabyvajici se analyzou
variant v ¢asti A

21.12.2016 10



/?ZDC/ PInéni ukol & ze 4. jednani VSP

d) Vyporadani pripominek nameéstka primatora mésta Brna pana Mgr.
Martina Andera Ph.D. k podkladum pro 5. Jednani VSP, k dopadum
variant ZUB do Gzemi a dopadim variant ZUB do zivotniho prostfedi

Zadavatel studie proveditelnosti obdrzel pfedmétné pfipominky na konci
meésice fijna 2016

Pripominky byly vyhodnoceny a zapracovany do dokumentace studie
proveditelnosti

Vyporadani pfipominek je obsazeno v podkladech pro jednani

21.12.2016
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EZDC/ PIlnéni ukol u ze 4. jednani VSP

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

e) Prezentace zpusobu rfeSeni projektu tramvajové propojeni Olomoucka —
Plotni a projektu Nové méstske tfidy ve studii proveditelnosti

Posouzeni obou projektu bylo provedeno s cilem prokazat, zda uvazované
reSeni obou zameéru je z hlediska zadané koncepce, ¢i vysledku prepravni
prognozy invariantni k feSeni ZUB

Podrobné vyhodnoceni tohoto Ukolu je obsazeno v samostatné prezentaci

21.12.2016 12



EZDC/ PIlnéni ukol u ze 4. jednani VSP

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

e) Prezentace zpusobu rfeSeni projektu tramvajové propojeni Olomoucka —
Plotni a projektu Nové méstske tfidy ve studii proveditelnosti

Posouzeni obou projektu bylo provedeno s cilem prokazat, zda uvazované
reSeni obou zameéru je z hlediska zadané koncepce, ¢i vysledku prepravni
prognozy invariantni k feSeni ZUB

Podrobné vyhodnoceni tohoto Ukolu je obsazeno v samostatné prezentaci

21.12.2016 13



5/0c]

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

|\:

Shrnuti dosavadnich praci na studii proveditelnosti

21.12.2016
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/?ZDC/ Definice fizeni a zpracovani SP

Spréava Zeleznicni dopravni cesty

Zpracovani SP

e Zpracovani studii proveditelnosti jsou ur  €ovany zejmeéna dle:

Dostupnych vychozich podkladu
Stanovené metodiky prace
Definované oblasti feSeni a podrobnosti zpracovani zkoumanych odbornych aspektu

* Pro budouci zajist éni kvalitnich vysledk  studie je nezbytné:

Zajistit dostatek kvalitné zpracovanych vérohodnych podkladu

Stanovit efektivni postupy zpracovani, projednavani a schvalovani jak jednotlivych
fazi zpracovani studie, tak i celého procesu

Definovat adekvatni Sifi FeSené oblasti a adekvéatni podrobnost zpracovani
zkoumanych odbornych aspektt projektu

21.12.2016
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

A4

ResSe

né oblasti — dle modality

Zpracovani SP

21.12.2016
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S /DC/ Re3ené oblasti— dle geografického vymezeni
b ——_ Zelezni éni infrastruktura + zelezni  €ni provoz

Zpracovani SP
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5/8C

Spréava Zeleznicni dopravni cesty

Resené oblasti — dle geografického vymezeni
Méstska infrastruktura + koncepce MHD

Zpracovani SP
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?ZDC/ Resené oblasti — dle geografického vymezeni

e —— Silni éni infrastruktura + ostatni

Zpracovani SP

. Infrastruktura dotéend stavebnim fedenim ZUB (prelozky)

' Redeni dopravnich terminalG (vazby Vlak — MHD — Autobus)

‘ Redeni systému P+R, B+R, K+R

‘ Prostory pro odbaveni cestujicich

‘ Ostatni vyznamné dotcena infrastruktura (kanalizace, el. vedeni, atd.)

21.12.2016 19



?ZDC/ Re3ené oblasti — dle odbornych disciplin

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty
Zpracovani SP

é Technické fedeni + Uzemni dopady + ZP

RO Lo,

==8 Dopravne-technologické reseni

@ Prepravni progndza

Ekonomické hodnoceni

w4 Rizikova a citlivostni analyza + MKA

21.12.2016
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5/0C

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Zpracovani SP

Vychozi podklady pro zpracovani studie

Strategické
dokumenty

Politika TEN-T

Dopravni politika

Dopravni strategie

Plany udrzitelné
mobilit

Generely dopravy

Koncepcni
dokumenty

Plany dopravni
obsluhy uzemi

proveditelnosti
Uzemni studie

Koncepce rozvoje

Koncepce ekonomického
rozvoje mést a regiont

Studie

s

bydleni

Legislativa

Narizeni TEN-T a

Zakon o drahach
Vyhlasky k zdkonu
o drahach
Technické normy

Prazkumy a statistiky

orizkum
Geologické
orizkum
Technické pasporty
Prepravni statistiky
Demografické
ukazatele

21.12.2016
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(= Z DC Metodika zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty
Zpracovani SP

Navrh , Optimalizace ) Vyhodnoceni
1y 1 , . , Prvni : ’ Ekonomické -
Shromazdéni dat Analyza dat projektovych , projektovych ; a stanoveni
Y v vyhodnoceni P hodnoceni o
feseni feseni rizik

21.12.2016




/S_, ZDC/ Metodika zpracovani studie
Zpracovani SP

o ®
°
°
@ °. ,
° Souhrnna
Vychodiska analyza
Zadavku
Py poza
oo’
o o
1. dilci plnéni 2. dilci pInéni

technické parametry infrastruktury,
kapacita infrastruktury, rozsah dopravy,
usporadani dopravy, vozidlovy park

21.12.2016 23



?Z DC Metodika zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Zpracovani SP

Dopravni
model

Varianta Bez projektu
e
pozadavku Varianta B1

Varianta B2
Vd D &4 4 r
2. dilci pInéni 3. dilci pInéni
navrh technického feseni a dopravni
technologie pro variantu Bez projektu i pro

projektové varianty, sestaveni dopravniho
modelu

technické parametry infrastruktury,
kapacita infrastruktury, rozsah dopravy,
usporadani dopravy, vozidlovy park

21.12.2016
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§\2 DC Metodika zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

R

Zpracovani SP

” Kalibrace ,
Dopravni — Dopravni
model model

Varianta Bez projektu

Varianta Bez projektu .. ,
Pripominky

Varianta A Varianta A

Varianta B1 "‘ Varianta B1
Varianta B2 Varianta B2
Vd B &4 4 r Vd B &4 4 v é
3. dilci plnéni 4. diléi plnéni
navrh technického feseni a dopravni pfipominkové kolo k navrhu technického
technologie pro variantu Bez projektu i feSeni a dopravni technologie pro variantu
pro projektové varianty, sestaveni Bez projektu i pro projektové varianty,
dopravniho modelu kalibrace a zpfesnéni dopravniho modelu

21.12.2016 25



?Z DC Metodika zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Zpracovani SP

Dopravni
model
i j . Navrh
Varianta Bez projektu Dopravni Névrhy
model reseni
Varianta A ,‘ variant
Varianta B1 .
Varianta B2
Vd B &4 A4 r Id B &4 A4 Ve
4. diléi pInéni 5. diléi plnéni
pFipominkové kolo k navrhu technického provéi‘e[\iyasiant cI’opravnl'm’rRodeIenj, )
fedeni a dopravni technologie pro variantu zapracovani pfipominek z 3. dil¢iho pInéni

Bez projektu i pro projektové varianty,
kalibrace a zpfesnéni dopravniho modelu

21.12.2016



?Z DC Metodika zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Zpracovani SP

Varianta Bez projektu
Dopravni f BET
reseni
variant Varianta B1
Varianta B2
5. dil¢i pInéni 6. diléi plnéni
Vyhodnoceni vystupu dopravniho modelu a

navrh tprav dopravni technologie a
technického feseni variant

Provéreni variant dopravnim modelem,
zapracovani pripominek z 3. dil¢iho plnéni

21.12.2016 27



?Z DC Metodika zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Zpracovani SP

Varianta Bez projektu

Dopravni Sy arianta Vstupy do
o | e I —— e [
arianta

Varianta B2

hodnoceni

rd B &4 4 v é
7. dilci pInéni
o ] provéreni variant optimalizovaného navrhu
vyhodnoceni vystupu dopravniho modelu a dopravnim modelem, vstupy pro EH

navrh tprav dopravni technologie a (investi¢ni naklady, jizdni doby, atd.)
technického feSeni variant

6. dilci pInéni

21.12.2016 28



?ZDC Metodika zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty
Zpracovani SP

Varianta Bez projektu

Varianta A

Vstupy do

1" ekonomického Ekonomicke

hodnoceni hodnoceni

Varianta B1

Varianta B2

7. dilci plnéni 8. dilci plnéni
provéieni variant optimalizovaného navrhu vysledky ekonomického hodnoceni

dopravnim modelem, vstupy pro EH
(investicni naklady, jizdni doby, atd.)

21.12.2016 29



5/0C

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Metodika zpracovani studie

Zpracovani SP

Ekonomické
hodnoceni

8. diléi pInéni

vysledky ekonomického hodnoceni

Navrhy
reseni
variant

Dopravni
model

Ekonomické

hodnoceni

Ekonom.
hodnoceni

9. dilci pInéni
vyhodnoceni vystupti CBA, navrh tprav
technického feseni, dopravni technologie,

dopravniho modelu a ostatnich vstupt do
EH

21.12.2016
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5/0C

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Metodika zpracovani studie

Zpracovani SP

Navrhy
reseni
variant

Dopravni
model

Ekonom.
hodnoceni

Ekonomické

hodnoceni

9. dilci plnéni 10. dil&i pInéni
vyhodnoceni vystupti CBA, navrh tprav

technického feseni, dopravni technologie,
dopravniho modelu a ostatnich vstupti do

hodnoceni rizik, vyhodnoceni vysledki
studie, kompletace dokumentace

EH

21.12.2016
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/S_, ZDC/ Metodika zpracovani studie
Zpracovani SP

10. diléi pInéni 11. dilci pInéni 12. diléi pInéni

hodnoceni rizik, vyhodnoceni vysledkii projednéni pfipominek k dokumentaci Dokonéeni dokumentace a predloZeni k
studie, kompletace dokumentace projedndani v CKMD

21.12.2016 32



5/0c]

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

|\:

Aktualni stav zpracovani studie proveditelnosti

21.12.2016
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/SZDC/ Clenéni dokumentace
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty
Dokumentace SP

‘ Zavérecné vyhodnoceni a doporuceni

21.12.2016
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/SZDC/ Clenéni dokumentace
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty
Dokumentace SP

‘ Dil 1 — technické reseni dopravni infrastruktury

' Dil 2 — Dopravné-technologické reseni zZel. dopravy

. Dil 3 — Redeni méstské hromadné dopravy a vefejné dopravy
‘ Dil 4 — Dopravni model a prepravni prognoza

' Dil 5 — Hodnoceni Uzemnich dopadl a environmentalnich dopadt

. Dil 6 — Ekonomické hodnoceni a hodnoceni rizik

21.12.2016
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/?ZDC/ Clenéni dokumentace — &éast B

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Provazani s ostatnimi dily

Analyza stavajiciho stavu

Metodika navrhu reseni
Dil B1 — technické reseni

dopravni infrastruktury
Navrh reseni variant

Stanoveni nakladd

Etapizace

21.12.2016
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/?ZDC/ Clenéni dokumentace — &éast B

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Provazani s ostatnimi dily

Analyza stavajiciho stavu

Metodika navrhu reseni
Dil B2 — dopravne-technologicke |

reseni zelezni¢ni dopravy
Navrh reseni variant

Vyhodnoceni propustnosti

Vyhodnoceni simulace

21.12.2016

37



/?ZDC/ Clenéni dokumentace — &éast B

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Provazani s ostatnimi dily

Analyza stavajiciho stavu

Dil B3 — feéeni méstské Metodika navrhu reseni

hromadné dopravy a verejné

dopravy Navrh reseni 2020

Navrh reseni 2035

Navrh reseni 2050

21.12.2016
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/SZDC/ Clenéni dokumentace — &ast B
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty
Provazani s ostatnimi dily

Definice Ctyrstupriového
multimodalniho modelu

Metodika zpracovani dopravniho

Dil B4 — dopravni model a modelu

prepravni prognoza

Vyhodnoceni prepravniho zatizeni

Vyhodnoceni cestovnich dob

Vyhodnoceni prepravniho potencialu
zelezniCnich stanic a zastavek

21.12.2016 39



/?ZDC/ Clenéni dokumentace — &éast B

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Provazani s ostatnimi dily

Navrh urbanistického rozvoje

Dil B5 — hodnoceni Uzemnich

dopadl a envinromentalnich | Hodnoceni tzemnich dopadu
dopadd

Hodnoceni dopadi do Zivotniho
prostredi

Hodnoceni potencialnich rizik spojenych
s klimatickou zménou

21.12.2016 40



/?ZDC/ Clenéni dokumentace — &éast B

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Provazani s ostatnimi dily

Metodika zpracovani

Financni analyza
Dil B6 — ekonomicke hodnoceni |

a hodnoceni rizik
Ekonomicka analyza

Analyza citlivosti

Analyza rizik

21.12.2016

41



/?ZDC/ DalSi postup zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Zbyvajici cinnosti k dokonceni 10. dilciho plnéni

Dokonceni chybéjicich ¢asti dili B1 — B5

Projednani a zapracovani pripominek k dilim B1 — B5

Zapracovani vysledkt oponentniho posudku k IN

Dopracovani ekonomického hodnoceni

Dopracovani analyzy rizik

Dopracovani souhrnné casti A

21.12.2016 42



?ZDC/ DalSi postup zpracovani studie

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

e

10. diléi pInéni 11. dilci pInéni 12. diléi pInéni

hodnoceni rizik, vyhodnoceni vysledkii projednéni pfipominek k dokumentaci Dokonéeni dokumentace a predloZeni k
studie, kompletace dokumentace projedndani v CKMD

31.1.2017 28. 2.2017 31. 3. 2017
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