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UPOZORNENI NA PROBLEMY A RIZIKA SOUVISEJICi S UZEMNiMI DOPADY JEDNOTLIVYCH VARIANT PRESTAVBY ZUB NA UZEMi MESTA BRNA

mira
rizika

A

Kriticka uroven - vysoka pravdépodobnost, Ze nastane nezadouci jev (nenastane zadouci jev). Rizika
(naklady, souvislosti) jsou natolik vysoka, Ze podstatné snizuji pravdépodobnost feSeni a je potfeba zménit
koncepci.

B Pravdépodobnost, Ze nastane nezadouci jev, ktery je mozno eliminovat za cenu zvySenych naklad(
a/nebo snizeni hodnoty koncepéniho feSeni
A/B |zvy$ena hodnota pravdépodobnosti rizika B
B/C [snizena hodnota pravdépodobnosti rizika B
C Negeneruje riziko, které se promitne do koncepce nebo podstatné ovlini naklady feseni
VAR-Reka VAR-Petrov VAR-BezProjektu
dotéeny obor / systém popis problému / rizika specifikace rizika r?;IiLZ specifikace rizika :;:Laa specifikace rizika rT;:LZ
strategie pro Brno image mésta Brna je nastavena jako moderni a C |nepfipravend varianta vyZadujici B/C |varianta rezignuje na pozitivni image mésta A
konkurenceschopné mésto na kfizovatce zdlouhavou pfipravu nutnych koncepénich — Brno ziska image mésta provizorniho
evropskych cest dokument( mésta, naro¢né technické feSeni, které nema pfedstavu o své
feSeni vyvolavajici dalSi nepfedpokladané budoucnosti a rozvoji
dusledky, realizace zasahujici do provozu
centra mésta, v dlouhodobém horizontu
muZze realizace ovlivnit image mésta
pozitivnim zpusobem
mésto nebude soucdasti sité RS C C neni mozné udrzet stavajici trendy meésta, A
bude nutné zménit strategii v cilech rozvoje,
protoZze nebude mozné uplanovat rozvoj
podle dosavadnich koncepci zaloZzenych na
stavajicich predpokladech umisténi vefejné
infrastruktury; ¢astecné bude ze setrvaénosti
doznivat doposud nastaveny rozvoj, ale z
dlouhodobého hlediska toto znamena
postupné snizovani vyznamu mésta, odliv
investord, vyzkumnych instituci, pfesun
ekonomicky silnych subjektd do jinych mést,
které budou Iépe pfipraveny. Zména
koncepce pfinasi investorskou nejistotu
vyuZziti potencialu letisté C pfimé Zelezni¢ni napojeni na letisté B do doby realizace traté Brno - Pferov B/C
(modernizovana trat Brno-Pferov ) Ize za nebude mozné realizovat zastavku Brno-
prfedpokladu koordinace se zamérem letist€ — neni vyuZito mozného potencialu
umisténi logistického centra — umozriuje letisté
rozvoj letisté
koncepce rozvoje mésta Ucelnost vyuziti uzemi C [pfedpokladané vymezeni draznich ploch A/B |nevyuzity uzemni potencial pro obnovu a A
snizuje rozsah vyuziti funkénich ploch v prestavbu centra mésta, predpokladané
UPmB, snizuje kvalitu prostfedi (hluk, podil ponechani stavajicich ploch pro zelezniéni
zelené), omezené moznosti lokace bydleni, dopravu znaéné omezuje vyuziti funkénich
centrum se bude rozvijet jako obchodné ploch v UPmB a sniZuje kvalitu prostiedi
administrativni komplex (hluk, podil zelené): velmi omezené
moznosti lokace bydleni, pfevazovat bude
charakter administrativniho komplexu,
rozvoj centra se presune do oblasti kolem
ulice Dornych
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A  |Kriticka uroven - vysoka pravdépodobnost, Ze nastane nezadouci jev (nenastane Zadouci jev). Rizika
(naklady, souvislosti) jsou natolik vysokd, ze podstatné snizuji pravdépodobnost feseni a je potfeba zménit
koncepci.
B Pravdépodobnost, Ze nastane nezadouci jev, ktery je mozno eliminovat za cenu zvySenych naklad(
a/nebo snizeni hodnoty koncepéniho feSeni
A/B |zvy$ena hodnota pravdépodobnosti rizika B
B/C [snizena hodnota pravdépodobnosti rizika B
C Negeneruje riziko, které se promitne do koncepce nebo podstatné ovlini naklady feseni
VAR-Reka VAR-Petrov VAR-BezProjektu
dotéeny obor / systém popis problému / rizika specifikace rizika r?;IiLZ specifikace rizika :;:Laa specifikace rizika rT;:LZ
odkladani Prestavby ZUB velmi pozvolny rozvoj tzemi z diivodu B utlumeni investi¢ni ¢innosti v oblasti B utlumenti investi¢ni Cinnosti v oblasti A
absence realizace zakladnich "zanadrazi", realizace trvalych provizorii, "zanadrazi", Upadek vzdalenéjsich ¢asti
komunika&nich patefi v zemi, utlumeni investofi budou pro rozvoj hledat uzemi, realizace trvalych provizorii, investofi
investi¢ni ¢innosti v oblasti "zanadrazi" "nahradni" koncep&né nepfipravené budou pro rozvoj hledat "nahradni"
lokality, riziko kompenzaci za zmafené koncep&né nepfipravené lokality nebo
zameéry v disledku zmeény urb. koncepce, budou realizovat své zaméry mimo mésto,
nedostatek exkluzivnich ploch pro nahrady za zmafené zaméry v dusledku
vyznamné stavby vefejné vybavenosti zmény urb. koncepce; nedostatek ploch pro
vyznamné stavby (zejména vefejné
vybavenosti)
omezeni systémi mésta v pribéhu pfestavby C |v souvislosti s budovanim podzemni ¢asti A/B [bude modernizovana drazni technologie, C
ZUB nadrazi na Novych sadech a realizaci nepfedpoklada se prestavba a realizace
nadzemni ¢asti nadrazi Ize pfedpokladat novych draznich staveb, fungovani méstské
pomérné s velkym zdsahem a s omezenim dopravni infrastruktury bude ovlivnéno
provozu v nejvyznamnéjSim prestupnim zejména jeji stavajici kapacitou
uzlu a omezenim Zelezni¢niho provozu na
stavajicim télese témér po celou dobu
vystavby (cca 5 let)
potencial rozvojové oblasti "Jizniho centra" C C nepfinasi novy impulz do ekonomického A
rozvoje mésta, feSeni téméf bez vlivu na
tvorbu novych pracovnich pfilezitosti. Z
pohledu zvySeni kvality Zivota nekoncepéni
feSeni, nedochazi ke zméné oproti
stavajicimu stavu uzemi
problematika uspofadani uzemi a vzajemnych C |nedostate¢né vybaveni odbavovaci haly, B setrvani nezastavitelnych ploch a periferni A
provoznich vazeb nevyhovujici prostorové a provozni urbanistické struktury v izemi nedostatecné
usporadani v€éetné pfednadrazniho vybaveném dopravni a tech. infrastrukturou,
prostoru — zaostavani urbanistitického jedinym pé&sim spojenim do JiZzniho centra
rozvoje Jizniho centra, lokace méné zlstane stavajici podchod, jako Jizni
vyznamnych staveb, niZsi kvalita urb. centrum budou vnimany pasaze a obchodni
struktury galerie na trase k autobusovému nadrazi na
Zvonafce
rozvoj mésta ve vztahu k zbna Herspicka intenzifikace zastavby v zéné ul. HerSpické, B intenzifikace zastavby v zéné ul. HerSpické, B neni mozné pokraCovat zaméry vyskovych A
vyznamnym zénam obnovy a umisténi vySkovych staveb, potfeba umisténi vySkovych staveb, potfeba staveb v zéné Herspicka z divodu omezeni
pfestavby, kli€¢ovym zdmérdm urychleného feSeni pfipojeni na kapacitni urychleného feSeni pfipojeni na kapacitni vystavby v dusledku nedostate¢ného
VHD VHD napojeni na kapacitni systém VHD
problém obsluhy novych rozvojovych zén mésta |riziko neni mozno specifikovat bez riziko neni mozno specifikovat bez riziko neni mozno specifikovat bez
(HerSpicka, Zbrojovka, oblast Nové méstské podrobnéjsiho dopravné - technického a podrobnéjsiho dopravné - technického a podrobnéjsiho dopravné - technického a
tfidy) kapacitni kolejovou dopravou urbanistického provéreni urbanistického provéfeni urbanistického provéreni
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A/B |zvy$ena hodnota pravdépodobnosti rizika B
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dotéeny obor / systém popis problému / rizika specifikace rizika r?;IiLZ specifikace rizika :;:Laa specifikace rizika rT;:LZ
vztah pfestavby ZUB k realizaci VMO Reka - varianta umozfuije realizaci obou A/B |Petrov - vzhledem ke kolizi vy$kovych A/B |Bez projektu - vzhledem k vySkovym A/B
dopravnich koncepci (dle UPmB i kfizeni sil. 1/41 Bratislavské radialy s vedenim Zeleznicnich trati a "nevylouceni”
alternativni koncepce) s tim, Ze u koncepce prerovskymi tratémi a sil. 1/42 s kolejistém Zadné z variant pfestavby uzlu (Reka,
dle UPmB je mozno silniéni infrastrukturu ZUB neni realna realizace podle koncepce Petrov) neni mozné realizovat podle
realizovat az po prestavbé uzlu (kolize v dopravy dle UPmB . Varianta je podminéna koncepce UPmB. Je nutno uplatnit
kfizeni zelezni¢nich trati se sil. 1/41 a 1/42). uplatnénim alternativni koncepce silni¢ni alternativni koncepci a to pouze v ¢asti sil.
Alternativni koncepci Ize realizovat infrastrukury. Postup je nezavisly na I/41 Bratislavskeé radialy a v useku sil. 1/42
nezavisle na prestavbé ZUB. realizaci pfestavby ZUB (vystavba silniéni VMO po ulici Hnévkovského.
infrastruktury pfed i po realizaci pfestavby
ZUB).
nadfazena UPD vztah variant Prestavby ZUB k feSeni v navrh ZUR JMK uklada méstu Brno resit B [navrh ZUR JMK uklada méstu Brno fesit A/B  |navrh ZUR JMK uklada méstu Brno Fesit A/B
nadfazené UPD - ZUR JMK (navrh ZUR JMK k |problematiku Pfestavby ZUB v UPmB - problematiku Ptestavby ZUB v UPmB - problematiku Pfestavby ZUB v UPmB -
23.3.2015) k vymezeni v platném UPmB zamér je v platném UPmB vymezen zamér neni vymezen v platném UPmB, zamér je v platném UPmB situovan v tzemi
nutno fesit novym uzemnim planem docasného vyuzivani stavajicich ploch
Zeleznice, pro dalsi rozvoj a pfehodnoceni
funk&niho vyuziti nutno Fesit novym
uzemnim planem
vztah variant VRT (RS) z nadfazené UPD koridory jsou v UPmB vymezeny, v ZUR A |koridory nejsou v UPmB vymezeny, v ZUR A |koridory jsou v UPmB vymezeny, nadrazi A
(n&vrh ZUR JMK k 23.3.2015) k UPmB JMK predpoklad vymezeni koridoru izemni JMK predpoklad vymezeni koridoru uzemni vSak nema kapacitu, aby odbavilo vlaky RS,
rezervou, navrh feSeni je zavisly na rezervou, navrh feSeni je zavisly na v ZUR JMK predpoklad vymezeni koridoru
rozhodnuti o varianté ZUB, nasledné rozhodnuti o varianté ZUB, nasledné uzemni rezervou, navrh feSeni je zavisly na
zména ZUR JMK zména ZUR JMK rozhodnuti o varianté ZUB, nasledné zména
ZUR JMK
platna UPD, proces pofizeni |dopad na feSeni platného UPmB Uprava trasy VMO a Bratislavské radialy Ize B Upravu trasy VMO a Bratislavské radialy by A z hlediska UPmB se feSeni nachazi v A
zmény/ nového tzemniho fesit zmé&nou platného UPmB nezavisle na teoreticky bylo mozné fesit zménou plochach do¢asného vyuZivani stavajicich
planu varianté pfestavby ZUB; nedochézi ke platného UPmB, ale z diivodu zmé&ny ploch Zeleznice, které umoznuje pouze
zmeéné schvalené koncepce rozvoje podle polohy nadrazi a souvisejici zmény opravu, nikoliv dalSi rozvoj, cilové feSeni je
platného UPmB koncepce dopravy v oblasti jizniho centra s stanoveno pro jiny ucel vyuziti. Pro
odlisSnym vedenim komunikaci, které stanoveni cilového funkéniho vyuziti je
prerozdéluji dopravu a vymezuji funkéni nutno fesit novym tzemnim planem
plochy jinym zpUdsobem je nutno Fesit
novym uzemnim planem
zména funkéniho vyuziti realizovanych staveb a C [vsouvislosti s hlukovou zatézi od provozu B/C |ohroZeni rozvoje v lokalité Nové Sady pro B
zaméry investorl v souladu s platnym UPmB nadrazi je ohrozena lokalita Nové Sady, vyuziti bydleni z dGvodu ponechani
kde je dle platného UPmB predpokladano zelezni¢niho provozu
bydleni; riziko pozadavku nahrad investort
za zmarené investice pfi pfipravé projektl
a v souvislosti se zménou vyuziti objekt(
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L . . ) . . . mira . L mira o o mira
dotéeny obor / systém popis problému / rizika specifikace rizika rizika specifikace rizika rizika specifikace rizika rizika
ziskani souhlasu dotéeného organu - C |mozZnost ohroZeni/ zdrzeni procesu B C
ministerstva kultury projednani; pfi projednani zmén UPmB se
opakované nedafi ziskat souhlasné
stanovisko ministerstva kultury k jakékoliv
drobné podzemni stavbé na uzemi MPR
Brno
proces pofizeni Uzemniho planu C |nesouhlas dotéenych organt se zménou B- |nesouhlas dotéenych organu se zménou B-
koncepce pfi spoleéném jednani maze koncepce pfi spole€ném jednani muze vést
vést k pratahtm procesu pofizeni pfip. k pratahGim procesu pofizeni pfip. fe$eni
feSeni rozporl stanovisek dotéenych rozporu stanovisek dotéenych organ
organu
RS (rychla spojeni) v skutecnosti ovliviujici rozhodovani o napojeni C mimoradné naklady na tunelové feseni A pravdépodobné nebude mozné odbaveni A
navaznosti na Pfestavbu ZUB |Brna na sit Ten-T a realizaci RS v CR podzemni ¢&sti nadrazi pro RS vedené pod vlakl RS pfi sou¢asném vytizeni HN
historickym jadrem mésta (MPR Brno)
kapacita nadrazi pro odbaveni viaki RS C C nedostate¢na kapacita nadrazi pro odbaveni| A
vlaki RS
zapojeni trati RS relace Praha - Viden uvrati B [relace Ostrava - Viden uvrati A/B |v8echny relace RS uvrati A
kolize se zaméry celostatniho nebo nadmistniho C |kolize traté RS Brno - Pferov se zamérem B C
vyznamu umisténi Vefejného logistického centra v
lokalité u letisté Brno- Tufany
kolize se zaméry s vydanym uzemnim C |kolize se zamérem na vystavbu "Brno B C
rozhodnutim/ stavebnim povolenim Airport logistic park" (BALP)
chranéna uzemi C |zasah traté RS Praha - Brno do EVL A C
Natura "Hobrtenky"
technicka infrastruktura zasobovani vodou C |kolize s Virskym oblastnim vodovodem, A/B C
Stolou Bystrc - Bosohohy
dopravni infrastruktura C |kolize traté RS Praha - Brno se stavbou B C
VMO "Zabovieska"
nadrazi Brno hl.n. kolejisté Brno hl.n. C rozSifeni stavajiciho kolejisté je v kolizi s A/B C
hlavni stokou B02 v ul. Uhelné, prelozka
zhor8i spadové poméry na vyznamné
stoce, vyzaduje demolici OD Tesco
technicky stav spodni stavby kolejisté C neni znam technicky stav zasypanych B neni znam technicky stav zasypanych B
konstrukci, na kterych je vedeno stavajici konstrukci, na kterych je vedeno stavajici
kolejist&, rovnéz neni znamo technické kolejisté, rovnéz neni znamo technické
feSeni propojeni "starych" a "novych" feSeni propojeni "starych" a "novych"

konstrukci konstrukci
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A  |Kriticka Uroven - vysoka pravdépodobnost, Ze nastane nezadouci jev (nenastane Zzadouci jev). Rizika
(naklady, souvislosti) jsou natolik vysoka, Ze podstatné snizuji pravdépodobnost feSeni a je potfeba zménit
koncepci.
B Pravdépodobnost, Ze nastane nezadouci jev, ktery je mozno eliminovat za cenu zvySenych naklad(
a/nebo snizeni hodnoty koncepéniho feSeni
A/B |zvy$ena hodnota pravdépodobnosti rizika B

B/C [snizena hodnota pravdépodobnosti rizika B

C Negeneruje riziko, které se promitne do koncepce nebo podstatné ovlini naklady feseni

VAR-Reka VAR-Petrov VAR-BezProjektu
. ) . ) . . .. mira e - mira - . mira
dotéeny obor / systém popis problému / rizika specifikace rizika rizika specifikace rizika rizika specifikace rizika rizika
IDS JMK, MHD dopad na kvalitu a rozvoj IDS JMK c C [stavajici rozsah kolejisté neumozmi odbavit A
vlaky RS, v pfipadé pozadavku odbaveni
vlakl RS dojde k omezeni regionalni
dopravy a neni moznost dal§iho rozvoje
prestup mezi druhy dopravy (zeleznice, MHD, C nepfiznivé feseni prestupu Zeleznice - B feSeni stavajiciho stavu neumozriuje A/B
dalkové a regionalni autobusy, nadstavbovy autobus - nadstavbovy systém, které je slouceni/ pfivedeni regionalnich/ dalkovych
systém - SJKD) zpUsobeno roztfisténosti odbavovacich linek bliz stfedu Zelezni¢niho nadrazi,
hal, kdy v souctu jsou délky dochazky k stanice nadstavbového systému v oblasti
jednotlivym druhim subsystému( neimérné Novych sadu
delsi
poloha autobusového nadrazi C C  |(ustfedni) autobusové nadrazi nebude spolu A
s HN v jednom uzlu VHD

POZNAMKA:_Pfi zpracovani této tizemni studie bylo zji§téno, Ze éasovy horizont realizace Rychlych spojeni (RS) nemé vliv na viastni Prestavbu ZUB v jakékoliv varianté. Z tohoto diivodu bylo upu$téno od hodnoceni z éasového hlediska,
nebot se jedné o hypotézu zaloZenou na velmi obecnych predpokladech a informacich. Pro jednotlivé varianty pfestavby ZUB existuji moZnosti pfivedeni trati RS do Zelezniéniho uzlu Brno. Vlastni technické feseni nadrazi pro odbaveni viaku
RS je nezavislé na samotné prestavé ZUB. Pouze je otazkou realizace podzemni &sti nadraZi pro Rychla spojeni ve varianté Petrov, zda musi byt podzemni skupiny koleji realizovény souéasné s nadzemni &asti nédraZi nebo je mozné
realizace pozdéji bez oviivnéni. Toto je véak pfedmétem posouzeni v rémci "Studie proveditelnosti ZUB", nikoliv soudasti této podkladové préce.



STRATEGICKE SOUVISLOSTI VARIANT Z POHLEDU ODBORU KANCELARE STRATEGIE MESTA

dotceny obor /
systém

riziko

VAR-Reka

specifikace rizika

VAR-Petrov

specifikace rizika

VAR-BezProjektu

specifikace rizika

Image mésta: Brno jako moderni a
konkurenceschopné mésto

varianta pfipravena; je mozna dfivé;jsi realizace;
realizace nezasahujici do provozu centra mésta; v
dlouhodobém horitzontu ma realizace nejvyssi
pfinos k pozitivni image mésta

nepfipravena varinata vyzadujici zdlouhavou
pfipravu nutnych koncepénich dokument;
narocné technické feSeni vyvolavajici dalsi
nepredpokladané dusledky; realizace zasahuijici do
provozu centra mésta - v kratkodobém horizontu
mUize snizit pozitivni image mésta; v dlouhodobém
horizontu mlzZze realizace ovlivnit image mésta
pozitivnim zplsobem

varianta zhorSuje pozitivni image mésta; Brno
ziska image mésta provizoria, mésta, které "nevi,
co chce" a nedokaze se domluvit

Image mésta: komunikace s vefejnosti

znamé riziko pfipadnych soudnich spor(; nutnost
oteviené a systematické komunikace s vefejnosti

vysoké a zatim neznamé riziko soudnich spor(;
nutnost oteviené a systematické komunikace s
verejnosti

vysoké a zatim neznamé riziko soudnich sport (z
dlvodu zmarenych investic)

Mistni ekonomicky rozvoj: trh prace

nejvyssi potencial ekonomického rozvoje; varianta
pfispiva k rozvoji pracovnich pfilezitosti (nova
méstska &vtrt' véetné komeréniho a rezidenéniho
vyuziti); samotna realizace generuje velké
mnozstvi pracovnich pfilezitosti

stfedni potencial ekonomického rozvoje; samotna
realizace generuje velké mnozstvi pracovnich
pfilezitosti; zména koncepce vSak pfinasi
investorskou nejistotu

nulovy potencial ekonomického rozvoje;
investorska nejistota; varianta nepfinasi novy
impulz do ekonomického rozvoje mésta; varianta
témér bez vlivu na tvorbu novych pracovnich
pfilezitosti; hrozba stagnace

Mistni ekonomicky rozvoj: cestovni ruch

globalni dostupnost mésta v ¢ase dfive dosazeng;
atraktivni "vstupni brana" do mésta; delSi pési
dostupnost do historického centra mésta

globalni dostupnost mésta v ase pozdéji
dosazena; kratsi pési dostupnost do historického
centra mésta

omezena globalni dostupnost; blizkost historického
centra; nekomfortni "vstupni brana"

Mistni ekonomicky rozvoj: vyuziti ekonomického
potencialu letisté

pfimé Zelezni¢ni napojeni na letisté diky
modernizované trati Brno-PFerov, vysoky
ekonomicky potencial

kolize s uzemni rezervou pro VLC; pfimé
Zeleznini napojeni na letisté diky modernizované
trati Brno-Prerov; vysoky ekonomicky potencial

nebude trat Brno - Pferov, tj. ani zastavka Brno-
letiSté, nizky ekonomicky potencial letisté

Kvalita Zivota

komplexni feSeni pfispivajici ke zlepSeni vSech
sloZek kvality Zivota (bydleni, kultura, sluzby,
vefejna prostranstvi véetné zelenég, volnoCasové
aktivity, rekreace, sport, Zivotni prostfedi, odkryti
potencialu feky atd.)

kompromisni FeSeni pfispivajici ke zlepSeni
nékterych sloZek kvality Zivota (nejsou odstranény
bariéry v Uzemi, vice negativnich dopadd dopravni
a technické infrastrukury, nedochazi k vytvoreni
plnohodnotné méstské &tvrti)

z pohledu zvySeni kvallity zivota nekoncepéni
feSeni

Véda, vyzkum, vzdélavani

brzké zlepSeni globaini dostupnosti center
excelence (coz je kliCové pro jejich udrzitelnost a
dalSi rozvoj)

pozdéjsi zlepSeni globalni dostupnosti center
excelence (coz je kliCové pro jejich udrzitelnost a
dalSi rozvoj)

nema pozitivni vliv na globalni dostupnost center
excelence

Dopravni a technicka infrastruktura: globalni
dostupnost Brna

brzké zlepSeni globalni dostupnosti jako kliC¢ového
prvku konkurenceschopnosti mésta

pozdéjsi zlepSeni globalni dostupnosti jako
klicového prvku konkurenceschopnosti mésta

zhorseni globalni dostupnosti




STRATEGICKE SOUVISLOSTI VARIANT Z POHLEDU ODBORU KANCELARE STRATEGIE MESTA

dotceny obor /
systém

riziko

VAR-Reka

specifikace rizika

VAR-Petrov

specifikace rizika

VAR-BezProjektu

specifikace rizika

Dopravni a technicka infrastruktura: ochrana
centra pifed nadmérnou dopravou, parkovani

koncepcéni feseni zohledhujici ochranu centra pfed
nadmérnou dopravou; nadrazi umoziuje propojeni
v8ech druhl dopravy véetné zajisténi kapacitniho
parkovani

omezena moznost ochrany centra pfed nadmérnou
dopravou (zvySeni dopravni zatéze centralni ¢asti
mésta), komplikované propojeni riznych
dopravnich modu, omezena kapacita parkovani

nefeSeni ochrany centra mésta pfed nadmeérnou
dopravou, minimalni kapacity pro parkovani,
omezena kapacita Zelezni¢ni infrastrukury v
konecném dulsledku pfinese vyssi zatizeni
automobilovou dopravou

Dopravni a technicka infrastruktura:
protipovodriova ochrana, revitalizace vodnich tok

koncepcni FeSeni zohledrujici komplexni
protipovodifiovou ochranu; navrat feky do zivota
mésta (revitalizace vodniho toku)

nutnost technicky dofesit protipovodfiovou ochranu
podzemni ¢asti nadrazi a Useku trati; kolize s
kmenovou stokou; nevytézeni potencialu feky jako
méstotovorného prvku

nutnost technicky dofesit protipovodfiovou ochranu
navazujicich uzemi; nevytézeni potencialu feky
jako méstotovorného prvku
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