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Prehled rizik projektu B.6.2 10

Dil B6 - Ekonomické hodnoceni a hodnoceni rizik




Rizika poptavky

ovlivn &na Hodnoceni varianty A Hodnoceni varianty B Zbytkové riziko varianty A Zbytkové riziko varianty B
- prom énna . . .. . . ’ . . _ o . _— . Vlastnik .
'?,e fere_n_cnl Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad CaSO\_/a_ Viivna cash Pravd épodobnost (P) Od avodn éni hodnoty P Zavaznost Oduavodn éni hodnoty S Ul.PO.V en ROZ'dI| me;l Oddvodn e'nl rOZd.II 4 mez! Opatreni n,a p're}/enu a managementu Zbyt!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad @ A Aa Ab Ac B1(300) | B1a(300) | B1b(300) | B1c(300) |B1d(300) |B1f(300) |B1f(500) A Aa Ab Ac B1(300) [B1a(300) |B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Dopad na efektivitu projektu ma realizace téch zameérd v
Nedojde k zastavéni tzemi dle pfedpokladu Nedosavzervn . UPD Jihomoravského kraje i mésta Brna &eli astym soudnim spordim a | uzemt, které Jsouv primo dotce_ny v,edentlm zvelezm‘(inl, Vyznamne Zkvalitnit
. s . . Inebo opozdéné " 5 . . o . M o infrastruktury a uvazovanou realizaci novych Zelezni¢nich projektovou a
Uzemné-planovacich dokumentaci a N pfezkumm. Investorim se dlouhodobé nedafi realizovat fadu zamérd a . PR s . } : Lo
o v L L L - dosazeni s - ) . . p . zastavek. V tomto ohledu méa nejvétsi vliv uvazovany rozvoj majetkopravni pfipravu
Investi¢ni strategickych rozvojovych pland zejména pro stfednédobé aZ| . ziskavat pro jejich realizace potfebné povoleni. V poslednich 10 let doSlo . PR, . s . . ] L S
1.1 . - . - - . kladného CF D o S . A . . ) I Gzemi Trnita-Her3picka, uvazovany rozvoj oblasti Cernovické [o]l] Ne staveb, dat nejvyssi prioritu} SMB + JMK Cl
naklady zameéry bydleni, komerénich objektl, dlouhodobé .y k realizaci pouze ¢asti planovanych zamérd. Zejména planovany rozvoj . , . AN " e e . R
P P . Ly véetné . . . L w . o Terasy a uvazovany rozvoj oblasti LetiSté - Tufany. V pfipadé vytvoreni a schvéleni
kancelafskych komplexd, vyrobnich arealt a - Gzemi v oblasti Cernovické Terasy a Letisté TuFany je predmétem &astych oo . . S PR s PR .
s e realizace o . ot . nedosazeni predpokladaného rozvoje izemi dojde k nizsi nového UP SMB a dale
logistickych terminald. o nesouhlast ob&anskych sdruzeni a samosprav. . M o . r P .
pfinosu poptavce po Zelezni¢ni dopravé a k niz§imu vytizeni novych ZUR JMK
Zelezni€nich zastavek.
Dopady vykyv(i ekonomiky se do dopravniho systému
A A
Inebo opozdéné Od konce ekonomickeé krize vzniklé v roce 2008 je dosahovano stabilniho P ‘o vy P pop P P . Prip
s LA . s N S . A . [ narustu. Negativni dopady poklesu poptavky se dle
o Nebude dosazena ocekavana ekonomicka L - dosazeni ekonomického rozvoje. Od roku 2012 stoupa pocet fyzicky podnikajicich S < . ORI -
Investi¢ni . < L e . stfednédobé az, . . . N . i L. N R N historickych zkuSenosti nepromitaji pfilis vyznamné do
1.2 . Uroven a vykonnosti, dojde ke zvySeni Grovné . kladného CF C osob i obchodnich spole¢nosti ve mésté Brné, zarover se snizuje Groveri . M . ) . Cl Ne - Cl
naklady . - dlouhodobé . N . . . . ) L poptavky po dopraveé a to jak z hlediska vySe propadu, tak z
nezaméstnanosti. SR . véetné nezaméstnanosti. Z dlouhodobého hlediska jsou jednotlivé ukazatele ’ . . . iy ]
Uvedené piiciny budou mit za . S . Jhlediska délky trvani tohoto stavu. Béhem hodnoticiho obdobi
. xr . realizace stabilni, &i mirné rostouci. oo . N .
nasledek nizsi poptavku po P tak muZe dochazet k poklesim poptavky, ale tyto poklesy
Nedojde k naplnéni dopravnich sluzbach v podobé P nebudou dlouhodobého charakteru a nebudou zasadni, aby
socioekonomickych, sniZeni poctu cestuijicich, byla ohroZena efektivita projektu.
demografickych a snizeni poctu cest cestujicich,
dalSich predpokladd &i snizeni poptavky po o . o . L
prepravé zbozi a riznych Nedosazen Den}og,raflcclj(ly VyVOlj(’?l ;mljnykv psl,d::Tll(lle_em\llIz?kocekivat
komodit. edosazent Z dlouhodobého hlediska je demograficky vyvoj mésta Brna spolu s jeho ruzny pocte atral “Vm,/ on rgtnlc © allt. V nekteryc
Inebo opozdéné . I PR . . oblastech Jihomoravského kraje dochazelo a do budoucna
. . s LA I . aglomeraci stabilni, ¢i mirné rostouci. Vliv na poptavku po dopravé ma . S . N
prepravni |Nebude dosazen o¢ekavany demograficky vyvoj, dosazeni L . . . LA bude dochéazet ke snizovani osidleni. Jedna se vSak o
. . . e o . . zejména efekt suburbanizace, jehoZ pokracovani Ize ocekéavat i do . . ) S
1.3 vykony osobni] bude dochéazet ke stagnaci, ¢i snizeni poctu dlouhodobé | kladného CF A e . P L I lokality, které jsou zpravidla v okrajovych oblastech All Ne - All
L budoucna. Ke snizovani osidleni dochazi v okrajovych oblastech . . . . . . A
dopravy obyvatel. véetné . . . P Jihomoravského kraje a pfima souvislost s timto projektem
- Jihomoravského kraje, kde Ize tento trend oekavat i do budoucna. Tento . . o s ur PRI b
realizace viiv ie vEak na proiekt velmi nepatrny neni. Dochazet mize k nizS§imu zatiZzeni nékterych
pfinosu ! proJ patrny. konkrétnich Zelezni¢nich linek, v sou¢tu ale tento dopad
nebude vyznamny a neohrozi efektivitu projektu
Nedosazeni Vyvoi mformacmchvs_:y,stemu v poslgdmch Ie,tech'ovl_wml qopravm _chO\{am Omezeni potfeb mobility obyvatel pfedstavuje potencialni
S 1ok obyvatel. Okamzita dostupnost informaci a vyvoj mobilnich aplikaci L Y s .
Inebo opozdéné g . L - . . negativni dopad v podobé sniZeni poptavky. Tento dopad by
o postupné ovliviiuje potfebu mobility. Jako pfiklady Ize uvést postupné ) . o < ) .
- ) o . - S - dosazeni Cx o Lz e ) . nasledné byl celoplosny ve vSech dopravnich systémech. Dle
Investiéni Dojde ke zméné dopravniho chovéani obyvatel stfednédobé az| )} rozsifovani sluzby UBER, elektronické bankovnictvi, online nakupy, L . R N p
14 . P - I . kladného CF B . S e P " 1] vyvoje poslednich let se ukazuje, Ze pfestoZe dochazelo k Bll Ne - Bl
néklady v podobé sniZeni potfeby jejich mobility. dlouhodobé .y moznosti prace z domova u kancelafskych profesi, a podobné. Pro ; . N . R L
véetné . L N . e . . vyznamnému rozvoji novych technologii a jejich uplatnéni v
) spole¢nost obecné je doprava ¢asovym a finanénim nakladem a vzdy o Ty A . )
realizace . . L . Y e fadé lidskych ¢innosti, pfedstavuje tento jev pouze
¢inosdl dochézelo a v budoucnu dochéazet bude k hledani takovych prostredka, nevyznamny dopad na pontavku po dopravé
P které naro¢nost dopravy budou sniZovat. Y Y dop pop P P ’
Realizace souvisejicich Zelezni¢nich staveb umozni zavedeni
kvalitnéjSich provoznich konceptt Zelezniéni osobni dopravy
a nakladni dopravy v podobé zavedeni novych linek, zkraceni
stavajicich jizdnich dob, zkraceni intervalu linek, ¢i lepsi
Souvisejici stavby na Zelezniéni siti maji schvalené studie proveditelnosti, dopravni obsluhy izemi novymi zastavkami. Pokud nedojde
Opozdéné ¢&i investiéni zaméry, priority jejich realizace a zdroje financovani jsou k realizaci souvisejicich staveb, nebude dosazeno e . ’
- e o X s P . . . . Zfizeni pracovnich skupin
v [ ' dosazeni zakotveny v pfislusnych strategickych dokumentech CR a politik EU a odpovidajici dopravni nabidky. Tento jev se pak promitne . . -
- Nebude dokonéena v€asna realizace staveb na . . . . b . . . x4 . P ] 5 o < na drovni MD a GR SZDC
Investiéni BRI o kratkodobé az | kladného CF maji az na vyjimky oporu v platnych UPD. Rizikem jejich opozdéné negativné ve snizené poptavce po Zelezniéni dopravé. Toto . 5
15 . souvisejici Zelezniéni siti a tyto stavby nebudou N . . C ) AV - ) ] \Y P e e o Ne pro plynulou projektovou MD + SZDC BIV
néklady . stfednédobé véetné realizace, v krajnim pfipadé nezahajeni jejich realizace jsou obstrukce a riziko je velmi zavazné v pfipadé, Ze nebudou realizovany » e o
uvedeny vcas do provozu. . L . , o P . P ) : el £ pFipravu souvisejicich
realizace namitky ob&anskych sdruzeni a samosprav v procesu projektové pfipravy. projekty Elektrizace a zkapacitnéni trati Brno — zastavka u staveb
pfinosu Toto riziko aktualné nastava u projektové pfipravy Modernizace trati Brno Brna a Modernizace trati Brno — Pferov. Oba projekty umozni
— Prerov a Elektrizace a zkapacitnéni trati Brno — Zastavka u Brna. zavedeni ¢etnéjSi Zelezniéni dopravy a zkraceni jizdnich dob,
€0Z se vyrazné promita ve zvySené poptéavce po dopravé.
Uspokojeni této poptavky je jednim z hlavnich benefitd
projektu, Realizace uvedenych staveb je naprosto nezbytna
pro zajisténi ekonomické Zivotaschopnosti projektu.
Dopad na funkénost a efektivitu projektu ma realizace téch
Souvisejici stavby na dalni¢ni a silni¢ni siti jsou v rizném stavu dalni¢nich a silni¢nich staveb, které jsou pfimo Gzemné a
Opozdéné pripravenosti. Dalniéni stavby na Gzemi Jihomoravského kraje byvaji provozné spjaté s projektem. Jedna se o realizaci VMO, e . . .
- . . . . .o . o s - . - < . PR M Zfizeni pracovnich skupin
M 2 I dosazeni Casto napadany ob&anskymi sdruZenimi a samospravami jiz ve fazi Bratislavské radialy a dalSich staveb v Gzemi Jihovychodné . . v
A Nebude dokonéena v¢asna realizace staveb na . - . . g s N s . < s . na trovni MD a RSD pro
Investiéni e Al e oy o kratkodobé az | kladného CF stabilizace tras v UPD. V minulych letech nebylo dosazeno o¢ekavaného od centra mésta Brna. V pfipadé, Ze uvedené stavby . «
1.6 . souvisejici dalniéni a silniéni siti a tyto stavby . o N . . D - . ) o 1] ] . Dl Ne plynulou projektovou MD + RSD (¢]]
néklady N Nebude dosazeno kvalitni strednédobé véetné pokroku v pfipravé a realizace staveb D43, D52, VMO a dalSich. nebudou uvedeny do provozu, nedojde k pfesunu dopravy o e o
nebudou uvedeny véas do provozu. . B . ) L s L . " . PR L ot o s . . pFipravu souvisejicich
dopravni nabidky, které by realizace V pfipadé stabilizace tras v UPD Ize predpokladat obstrukce a namitky z jinych komunikaci, zejména z vnitfniho méstského okruhu. staveb
odpovidala vyhledovym pfinosu obc¢anskych sdruzeni a samosprav v navazujicich procesech projektové Tyto komunikace pak mohou byt pfetizeny, miaze dochazet
prepravnim potfebam. Bude pfipravy. ke zvySené Cetnosti kongesci a tim nedosazeni o¢ekavané
Nedojde k dochéazet k pretéZovani ¢asti Grovné poptavky.
predpokladanému jednotlivych dopravnich siti,
rozvoji souvisejici bude dochéazet k vy$Simu . . . 3 . . . . L.
dopravni infrastruktury poctu kongesci a ke zvygeni Dopatc)i ne} fun:Fnhost a efek,tlt\:lt; prop:ztu ms rezjllfzace Egch Zr:) \,/anant)t/1 Aa B‘ je ‘L,Jv,aﬁovan X
nehodovosti. Dopravni systém o x s Souvisejici stavby méstskych pozemnich komunikaci spoéivaji zejména staveb mestskych pozemnich komunikact, které jsou primo rozdfiny rozsah souvisejicich stave
tak bude mén& efektivni Opozdéné konstrukcich stavaiicich ulic. G sch Kiizovatek e GUzemné a provozné spjaté s projektem. V tomto pfipadé se Iméstskych pozemnich komunikaci a| ZHizeni Grémi
e 9 dosazeni v rekonstrukeich stavayicich ulic, tpravach kiizovatek a v omezene mire jedna zejména o realizaci projektu Gprav ulice Dornych jejich vyznam pro zajisténi dopravni flzent foremia pro
Investicni Nebude dokon&ena véasna realizace staveb na | nespolehlivy a dOSﬁhOVﬁf_]a krétkodobé az | kiadného CF ve vystavbé nové infrastruktury. Jednotlivé stavby byvaji ¢asto napadany Gstavby novich pozemnich komunikaci v oblasti Trnité’— obsluhy hlavniho nadrazi zajisténi pfipravy a
1.7 3 souvisejici siti méstskych pozemnich komunikacijPepravni poptavka bude nizsi.f ™ ™= 7= < . ob&anskymi sdruZenimi a samospravami. Divodem &astych spor(i byvaji VSiavy novyceh pozemnich ke e ) Ano | oosiuny R ci ci ci ci cli cl cll cl cli cl cli realizace souvisejicich SMB BII BII BII BII BI Bl BI Bl BI BI BI
naklady . stfednédobé véetné e v ixe . . < HerSpicka a Nové méstské tfidy. V pfipadé, Ze uvedené Zavaznost tohoto rizika je vySSi u . .
a tyto stavby nebudou uvedeny véas do provozu. - protichtdné pozadavky obyvatel, fidi¢d, chodcU, cyklistd a obecné . A . s staveb méstské
realizace L . o ) o PN stavby nebudou uvedeny do provozu, nebude dosazena varianty A z divodu vysSiho .
o zajmovych a politickych skupin na urbanistické a dopravni feSeni uli¢nich L . . . S . . . g . infrastruktury
pfinosud rostor kvalitni dopravni obsluha lokality hlavniho nadrazi a bude pfepravniho vyznamu realizovanych
P ' snizena efektivita a funk&nost projektu. (nenf invariantni, souvisejicich staveb méstskych
bude rozepséano dle variant). pozemnich komunikaci.
Souvisejici stavby méstské hromadné dopravy predstavuiji realizaci
tramvajovych a trolejbusovych trati, autobusovych zastavek a dopravnich
terminald. Jednotlivé zaméry jsou v riizném stavu projektové pfipravy od
faze zaneseni zamér do, uzemnl(ih pland po proces zpr’ac?,vanl Dopad na funkénost a efektivitu projektu ma realizace téch Pro varianty A a B je uvazovan
dokumentace pro stavebni povoleni. V procesu projektové pfipravy . N . . L P R
x 2 - . - o T staveb infrastruktury méstské hromadné dopravy, které jsou rozdilny rozsah souvisejicich staveb
Opozdéné dochazi k problémudm s plnénim technickych a hygienickych limitd, o N R . . . . . e e
N i ’ o e o e L p P pfimo tzemné a provozné spjaté s projektem. V tomto infrastruktury méstské hromadné Zfizeni Grémia pro
Nebude dokonéena véasna realizace staveb na dosazeni zajisténim financnich prostredku pro realizaci a k obstrukcim a namitkam e e IR . P . . e o
Investi¢ni siti dopravni infrastruktury méstské hromadné kratkodobé az | kladného CF obcanskych sdruzeni a samosprav. PfestoZe fada strategickych a pripadé se jedna zejména o realizaci projektu tramvaje Plotni dopravy a jejich vyznam pro zajiSten pripravy a
18 / P Y ¢ rodobe a neho ANSKY asamosprav. rrestoze | giekyen projektu trolejbusové trati v Nové méstske tfidé. V pripads, Ano | zajisteni dopravni obsluhy hlavniho cll cl cll cl cll cl cll realizace souvisejicich | SMB + DPMB BIll BIll BIll BIll BI BI BI BI BI BI BI
naklady dopravy a tyto stavby nebudou uvedeny v€as do stfednédobé véetné rozvojovych dokumentd mésta v minulosti uvazovala s realizaci fady 9 . N . ) N .
. . o . L x . Ze uvedené stavby nebudou uvedeny do provozu, nebude nadrazi. Pravdépodobnost i staveb méstské
provozu. realizace téchto zameérd, byly v poslednich cca 15 letech provadény zpravidla jen . L P - . SN . NI xr .
o . P P dosazena kvalitni dopravni obsluha lokality hlavniho nadrazi zavaznost tohoto rizika je vy3Si u infrastruktury
pfinosu celkové rekonstrukce stavajicich komunikaci véetné infrastruktury MHD o . " . . . . s
R S . a bude snizena efektivita a funkénost projektu. (neni varianty A z divodu vysSiho
nebo byla realizovana pouze drobné rozsiteni (dil¢i prodlouzeni a . - . . - . .
. PR I . invariantni, bude rozepsano dle variant). rozsahu realizovanych staveb.
propojeni) stavajici infrastruktury. Nejvétsi komplikace Ize v tomto ohledu
ocekavat u projektu vystavby Nové méstské tfidy, jelikoz vici ni panuje
dlouhodoby nesouhlas pfislusné méstské ¢asti, samospravy mésta i
mistnich obyvatel, nebot vyZaduje asanaci celych uli¢nich front.
Vyhledové koncepce Zelezni¢ni dalkové i regionalni dopravy jsou
zaneseny v planech dopravni obsluznosti, a ty jsou postupné naplfiovany.
Navic jsou postupné nasazovany spoje dalkové dopravy provozované na
Opozdéné komer¢ni riziko dopravce. Zarover je postupné obnovovan vozovy park ’ s A . P -
o . . . A < oo oo . Kvalita nabidky Zelezni¢ni osobni dopravy mé vyrazny vliv na I i
- o . .. dosazeni jak v dalkové, tak i regionalni dopravé. Rizikem nedosazeni vyhledové . [ X . Striktni dodrzovani vliadni
- Nebude zajisténa kvalitni nabidka spojl . ; M . . oL R Y e poptavku. V pfipadé, Ze nebude dosazeno dostate¢né _—
Investi¢ni 5 o . o . . kladného CF trovné dopravni nabidky mize byt nedostatek finan¢nich prostredkd, ¢i IR, . . - p . koncepce verejné dopravy] MD + JMK +
1.9 . Zelezni¢ni dopravy v podobé odpovidajiciho kratkodobé . B P N . L L . v kvalitativni Grovné nabidky, bude sniZena efektivita projektu, BIV Ne SRR Blll
naklady . . o . A véetné snizeni spolecenské a politické podpory verejné dopravé. V roce 2015 S S e . v procesu objednavani KORDIS JMK
linkového vedeni, intervald spoju a jizdnich dob - . L . - . v krajnim pfipadé vyrazné, zejména v pfipadé nezavedeni L
realizace byla schvalena koncepce verejné dopravy Vladou CR a bylo podepséano . . , e ‘o . N verfejné dopravy
o iz = Lo - . novych dalkovych a regionélni spoju na trati Brno — Pferov.
pfinosu memorandum mezi VIadou CR a kraji. Rizikem nedosazeni vyhledové
koncepce Zelezni¢ni dalkové a regionalni dopravy je rovnéz nedokonéeni
realizace souvisejicich Zelezni¢nich staveb a jejich neuvedeni do provozu.
Toto riziko je popsano a hodnoceno samostatné.
Vyhledové koncepce délkové i regionalni autobusové dopravy jsou
zanesepy v Qlanech dopr,avnl obsluznosfl, aty ]S,OU post&ipne,naplnovzflny. Nabidka dalkové a regionalni autobusové dopravy je
yxo 2 U dalkové autobusové dopravy Ize pfedpokladat u nékterych relaci . . ha
Opozdéné - . . R Lo s . relevantni pro tento projektu pouze tam, kde dochéazi
L o . . . . postupny Utlum v souvislosti se zvySovanim kvality Zelezni¢ni dalkové o 5 e " . . e e .
Nebude zajisténa kvalitni nabidka spoju dalkové dosazeni . . . . A k soubéhtim se Zelezni¢ni dopravou, ¢&i provazanosti Zfizeni koordina¢ni skupiny]
A IR A N . dopravy. Zaroveri u regionalni autobusové dopravy Ize ocekavat u N e o < . . . .
Investi¢ni a regionalni autobusové dopravy v podobé . L . . kladného CF . . s . . ) . e . s Zelezni¢ni dopravou. Pokud nebudou zruSeny nékteré pro dalkovou a regionalni | MD + JMK +
1.10 . A, . P . o Nedojde k naplnéni kratkodobé . B nékterych relaci Utlum, ¢i reorganizaci v souvislosti se zvySenim kvality I . : . A Bl Ne Al
naklady odpovidajiciho linkového vedeni, intervalt spoja § dpokladanéh ih véetné regionalni Zelezniéni dobravy. Vozovy park ie moderni a na vysoké drovni autobusové spoje a ty nahrazeny Zelezni¢nimi, ¢i pokud autobusovou dopravu KORDIS JMK
a jizdnich dob predpokladaneno provozzu 9 realizace g L . pravy. yp ! P vy L nebude dosazeno pfedpokladané provazanosti téchto druht souvisejici s ZUB
konceptu a tedy i k dosazeni o Postupnymi soutéZemi na provozovani regionalni autobusové dopravy je ) P . P -
N ) ) . . pfinosu P e . L . L N . dopravy, dojde ke snizeni poptavky a tim i ke snizeni
Nebude dosasena predpokladaného prepravniho adekvatné obmeénovan. Rizikem nedosazeni vyhledové Grovné dopravni efekiivity projektu
d &né kvalitativni zatizeni. Pfipadné dojde ke nabidky mize byt nedostatek finanénich prostredkd, ¢&i snizeni ’
. osta'tecna, v |ta't|\{n|, sniZeni atraktivity vefejné spolec¢enské a politické podpory vefejné doprave.
Grover nabidky verejné e
dopravy zdrazenim jizdného, €i
dopravy L PP
nekvalitnim provazanim
jednotlivych dopravnich Nabidka spoji méstské hromadné dopravy je relevantni pro
systémd, coZ rovnéz povede Vyhledova koncepce méstské hromadné dopravy neni jasné definovana v tento projektu v oblasti lokality hiavniho nadrazi a centra
ke sniZeni pfepravni poptavky. sy e ; pravy neni jasne definove mésta Brna, v omezeni mife v ostatnich &astech mésta Brna.
Zadném strategickém dokumentu. Nejsou znamy vyhledové zaméry Gprav N P - . . " ’ N
“xo 2 ) . . ) ) o . Pokud nebude dosazeno adekvatné kvalitni dopravni nabidky Pro varianty A a B je uvazovan
Opozdéné linkového vedeni, rozvoje vozového parku a konkrétnich parametrd N . . . o ; o . . .
- P L N " v podobé funkéniho linkového vedeni, dostatecnych intervald rozdilny koncept linkového vedeni
. . sy _ ’ - . dosazeni zaméra rozvoje infrastruktury MHD. V minulych letech byla rozvijena . S S . ’ , iy
prepravni  |Nebude zajisténa kvalitni nabidka spoji méstské Kladného CF koncence MHD postupnvmi diléimi dnravami linkového vedeni. intervalé jednotlivych linek, atraktivnich jizdnich dob a nasazeni MHD a jeho vyznam pro zajisténi Ztizeni koordinagni skupinl SMB + DPMB +
111 vykony osobni] hromadné dopravy v podobé odpovidajiciho kratkodobé o . P . P ) P Y . P . - ' odpovidajiciho vozového parku, bude dochézet k zhorSeni Ano dopravni obsluhy hlavniho nadrazi. CIv Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl o b BllI Blll Blll Blll Al Al Al Al Al Al Al
) . o s o e - véetné Jlinek a dochézelo k diléi obméné vozového parku. Rizikem v tomto ohledu . . . P < - A 5 - pro MHD souvisejici s ZUB] KORDIS JMK
dopravy linkového vedeni, intervallG spoju a jizdnich dob ) S Loy . o . L celkové kvality MHD a tim ke snizeni poptavky a efektivity Ve varianté A je uvazovano s
realizace je, Ze stanovené predpokladané Gpravy koncepce MHD pro jednotlivé ) S M S - . e ) .
L. B « P . - o . projektu, v krajnim pfipadé k nefunkénosti projektu. Rada vyraznéjSimi zménamiv MHD i s
prinosu varianty a ¢asové horizonty nemusi byt realizovany, mohou byt . X L . i ok <x fo .
L - s R o predpokladanych Gprav v koncepci MHD souvisi s realizaci vétSim narastem objemu MHD.
realizovany ve zhorSenych parametrech, ¢i maze byt realizovana odliSna M , . S
koncence MHD staveb méstskych pozemnich komunikaci a staveb
P ' infrastruktury MHD. Toto riziko je popsano a hodnoceni
samostatné.
Na Gzemi Jihomoravského kraje je provozovan IDS JMK od roku 2004.
Opozdéné Soucasny stav integrace vefejné dopravy je na vysoké Grovni. Tarifni Nedosazeni pozadované Urovné tarifni a provozni integrace a
. . [Nebude zajiSténa dostate¢na tarifni a provozni dosazeni politika v regionalni je stabilni a v dalkové dopravé je z dlivodu vyrazné pfipadné vyrazné zdrazeni jizdného bude mit za nasledek
prepravni | ) - . - . . 5 . e N
, Jintegrace jednotlivych systému vefejné dopravy, kratkodobé az | kladného CF konkurence autobusovych a Zelezni¢nich dopravcu pfizniva. Rizikem snizeni poptavky. Vliv téchto faktord na zménu je nizky.
1.12 vykony osobnil.,. . . M o L L . s A oL e . N . 1] . Lo e P - . All Ne - All
dopravy ¢i bude vyrazné zdrazeno jizdné ve vefejné stfednédobé véetné mUzZe byt nezajiSténi dostate¢né urovné tarifni a provozni integrace Vyrazny vliv by mélo pfipadné zruSeni IDS JMK, &i vyrazné
dopravé realizace v pfipadé dalkové dopravy, ktery mize byt provozovana ve vyhledu zcela zdrazZeni jizdného Tyto extrémni situace jsou vSak témér
pfinosu bez verejnych dotaci a bez povinnosti uznavat jizdné IDS JMK, &i jiné nerealné,
sitové jizdné.




Rizika navrhu projektu

Ovlivn éna

Hodnoceni varianty A

Hodnoceni varianty B

Zbytkové riziko varianty A

Zbytkové riziko varianty B

Referen éni prom énna Casova Vliv na cash Z&avaznost Urove i |Rozdil mezi Oduvodn éni rozdil i mezi Opatfeni na prevenci a Viastnik Zbytkové
" - Riziko analyzy PFi€iny Negativni dopad - Pravd épodobnost (P) Od avodn éni hodnoty P Oduavodn éni hodnoty S . h . ; ) P . p' . managementu yt
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad & A Aa Ab Ac B1(300) | B1a(300) | B1b(300) | B1c(300) | B1d(300) | B1f(300) |B1f(500) A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Investiéni Volba nevhodné technologie pro budovani Mozné prodiouzeni doby V/YSSi naklady v (?/eorlggg;ltje l;?T;VFY VrgZgEr!gza(;lgiljasg:éSIOra;iﬂ;e \;Sjkrzzzi(\j/’:t);li(;itryhzue Er:f;j Zfa\zlgqe:w):)the;: ZOI%%I;;/n)ﬁt:\)l:syti?:g?czr?nmglilcazZti\r;e:)ngi Pro varianty A a B je uvazovan Zadani pfipravy a realizace
2.1 . podzemnich staveb, protoZe geologické vystavby, zvySeni investiénich | kratkodobé | realizaéni fazi P . pripravy p . p y P N . L yv V)f . R . Ano rozdilny rozsah tunelovych a bez rizika All bez rizika All B Il Bl B Il Bl B Il bez rizika | bez rizika o prip . vy - SZDC bez rizika Al bez rizika Al All All All All All bez rizika | bez rizika
néklady . PR h . p N . podzemnich staveb bude dostate¢né kvalifikovany. Proto je riziko zvoleni verejny prospéch, maji vSak jen minimélini vliv na dlouhodobé . kvalifikovanému zhotoviteli
podminky budou jiné nez pfedpokladané nékladu projektu . ) . " . . . podzemnich staveb
nevhodné technologie velmi nepravdépodobné. vysledky projektu.
Nedostate¢ny prazkum lokality viivem podcenénif Nutnost dodateénych zmén \vaET naklady v Stavba tvofi v celém svém rozsahu pomérné komplexni celek a je Dodate¢né zmény technického feSeni z ddvodu szil(ﬁif’iga :g;:j:]%m
Investi¢ni pozadovaného rozsahu a kvality podkladu pro feSeni projektu. Zdrzeni . . yss o ,y‘ exponovana na zna¢né rozlehlém tzemi. Muze dojit k jistému podcenéni nedostate¢nych prizkumd mohou zvySenim investi¢nich y ,p Ao 5
2.2 . ] . . S - e . . kratkodobé | realiza¢ni fazi B . . L xs ) - ; I A . SR . R S Bl Ne bude soucasti zadavacich SZbC Al
naklady projektové prace (stavebné-technické, pfipravy a navySeni nakladl projekiu prazkumu v nékterych ¢astech, je to vSak vyhodnoceno jako nékladd zmensit verejny prospéch, maji vSak jen minimalni podminek dalsich
geologické, pasporty siti, urbanistické a dalsi) projektu nepravdépodobné. vliv na dlouhodobé vysledky projektu. projektovych stupAd
PoZadavek na zpracovani
Rozsah a zpusob navrhovanych hlukovych opatfeni se mlize po hiukovych studi
Néavrh se béhem i . . . .« Nutnost zfizeni dodate¢nych Vy$Si néklady v| . wp . 1x ,y ) yeh op o P Dusledky prekrogeni hlukovych norem mohou vyvolat kvalifikovanym
. Investiéni  |Dosahované hodnoty vibraci a hluku budou vyssi L o . . e e kontrolnich méfenich lokalné ukazat jako nedostate¢ny. S ohledem na to, P - - PR . 5
2.3 realizace nebo po . < . . e opatfeni. Zdrzeni pfipravy a kratkodobé | realiza¢ni fazi B s . . ) . < . 1] rozséahla technicka opatfeni s velkymi finanénimi dopady. Blll Ne zhotovitelem bude uveden SZDC All
T e naklady nez se predpokladalo. Vy3si rozsah provozu e . . ) . Ze se budou zpracovavat hlukové studie a také s ohledem na zkuSenosti . . . A . O o P
realizaci ukaze jako navyseni naklad( projektu. projektu . L “ . . Néapravné akce jsou naro¢né, ale mohou problém vyfesit. v zadavacich podminkach
. zadavatele s obdobnymi stavbami je to vSak nepravdépodobné. < : .
technicky nebo dalSich projektovych
urbanisticky nekvalitni stupridl
S ohledem na to, Ze podstatna ¢ast stavby se nachéazi v dynamicky se
s oz . Nutnost dodateénych zmén VySSi naklady v r(_)zvu_eumm |r?tra_V|_Ianu, muz(—_) dopvt_k tomg, ;e nékteré {e]| Ca?“ S? po Dodate¢né zmény architektonického ¢i urbanistického feSent Zfizeni koordina¢ni skupin
- Chyby v technickém a urbanistickém navrhu. e N . - e realizaci budou jevit jako technicky ¢&i urbanisticky chybné navrzené. Je to P A e .
Investiéni . PR - S feSeni projektu. Zdrzeni kratkodobé az | realiza¢ni a N N . s o B . mohou mit rozsahlé konsekvence s velkymi finanénimi pro urbanisticko- 5
2.4 . Chybné zadani &i vypracovani technického - e . 5 Y . PP B vSak nepravdépodobné, protoZe technicky a urbanisticky navrh celé 1 . . ) S . Blll Ne . A SZDC + SMB All
néklady B . Yo pripravy a navySeni ndkladt | stfednédobé | provozni fazi Ly . L . Y dopady. Napravné akce jsou naro¢né, ale mohou problém architektonické feSeni
feSeni. Nutnost zmén koncepce feSenti . : stavby bude FeSen vicestupriové, bude v procesu navrhu podrobné o S
projektu projektu } iz L . p . . vyfesit. souvisejici s ZUB
projednavan a opakované pripominkovan. Budou zadany odborné
oponentury.
- . Proces navrhu rychle se rozvijejicich technologii (napf. zabezpecovaci e .
e - Nutnost dodate¢nych zmén cx oz - A N . I A P . S ) - V ramci pfipravy stéle
. Zjisténé nedostate¢né parametry Y - VySSi néklady v| zafizeni) muZze jistym zplsobem zaostavat za jejich vyvojem, navrhovymi Dodate¢nymi zménami a Upravami technologii dojde k . L0 .
Investi¢ni . . . feSeni projektu. Zdrzeni . . e e P < . . . . 2 o RO, " Sy e zohledriovat vyvoj novych 5
25 . zabezpecovacich systémU, nesoulad s - IV . kratkodobé | realizacni fazi A normami a predpisy. Je to vSak velmi nepravdépodobné, protoze navrh I mirnému zmenSeni vefejného prospéchu s minimalnimi vlivy All Ne - P SzbC Al
naklady SR pfipravy a navyseni nakladd . . " . s I Lo technologii a aktualni stav
aktualnimi pozadavky na ERMTS/ETCS . projektu bude zpracovéan kvalifikovanym zpracovatelem a bude nékolikastupriové na dlouhodobé vysledky. i
projektu - . . oo . norem a vyhlasek.
pfipominkovan odbornymi organy
Dopad zmény systému konvenéni
déalkové Zelezni¢ni dopravy je
totozny pro vSechny varianty. V
- Koncepce RS zahrnuje systém konvenéni dalkové Zelezni¢ni dopravy a . . R . A pripadé zmeny,systemu Qalkove
Nedosazeni P s o . Co Dopad zmény systému konvencni dalkové Zelezni¢ni dopravy| vysokorychlostni dopravy je dopad
. . . v s vysokorychlostni dalkové Zelezni¢ni dopravy. Koncepce rychlych spojenti e . . S P - AR e . )
Vyhledovéa koncepce I . Inebo opozdéné . . S . S % * bude potencialné vyvolavat nutnost zmény technického Jrozdilny pro variantu A a B v pfipadé Zfizeni pracovni skupiny
. . Zmareni ¢asti investice. N neni v CR dosud pevné stabilizovana. Jedna se o sloZity a casové e o s L o - . . . . o ;
rychiych spojent Investiéni Zména koncepce rychlych spojeni. Realizace Pfipadné nutnd zména stfednédobé aZ| dosazeni narocny proces, jehoz podrobnéjsi vystupy budou pravdépodobné znam feSen, coz se maize projevit delSf dobou pripravy projektu a dodatecné realizace stavebnich pro koordinaci rychlych
26 nebude realizovana, / cepce rychiyeh spojent. Rea rpadne iene 32 yadného CF Y proces, jenoz p I3t vystupy budou pravdepodobne Y 2vy&enim investiénich nakladu. Dopad zmény systému Ano  Jobjektu pro VRT, aby nebylo numé | il clll cli clll spojeni a ZUB. Provéfeni | SZDC + MD BII BII BII BII BIll BIll BIll BIll BIll BIll BIll
. naklady rychlych spojeni v odliSné podobé. realizovaného technického dlouhodobé .y v fadu nékolika let. Proto je toto pravdépodobnost tohoto rizika C o - - e . O L o PR
nebo bude odlisna od O véetné . . - . vysokorychlostni dalkové Zelezni¢ni dopravy se rovnéz mlze budoucnu zasadné prebudovat jiz alternativnich navrht
" . . feSeni projektu . vyhodnocena jako zhruba vyrovnana jak pro pfipadnou zménu koncepce o . . . e ) PR o
predpokladané realizace s L s o . - . projevit prodlouzenim projektové pfipravy a zvySenim vybudovanou infrastrukturu, a aby feSeni VRT ve varianté B.
o konvenéni dalkové Zelezni¢ni dopravy, tak i pro pfipadnou zménu - o . N . . . . .
pfinosu J . S investiénich nakladd na budovani infrastruktury VRT. nedochéazelo k vyraznému omezeni
koncepce vysokorychlostni dalkové Zelezni¢ni dopravy. N o <
zelezni¢niho provozu béhem
realizace VRT. Proto Ize o¢ekavat
vysSi zavaznost dopadu rizika u
varianty B.
opozdéné Nekvalitni koordinace zaméru rdznych investor mize Varianta A a B jsou v rizném stavu e
. - . . . . p . P . . P Lz - PR - . P . Loz ZFizeni Grémia pro
P N Nutnost dodateé¢nych zmén dosazeni Stavba je realizovana na Gzemi dynamicky se rozvijejiciho velkého mésta vyvolat rozsahla technicka opatfeni s velkymi finanénimi Jpodrobnosti zkoumani, projednéavani S o
Investiéni Nesoulad mezi zaméry riznych investord. feSeni projektu. Zdrzeni stfednédobé az] kladného CF s hustou dopravni a energetickou infrastrukturou. | pfesto, Ze v procesu dopady. Dojde ke zmen3eni vefejného prospéchu ve stfedné a koordinovani. Varianta A ma vyssi| zajiSten pripravy a
2.7 . Nedostate¢na koordinace s jinymi stavajicimi a - proj e N . Y x i P P 9 ) P ) _p S P . 5 pady. Dol . -y ! . prosp . o Ano ) L. . 4 " B Il Bl B Il Bl Clll Cli Clll (el][] Clll Cll Clll realizace souvisejicich SZDC + SMB | Dle variant All All All All Bll BIl Bll Bl Bl Bl BIl
néklady . PR . . pfipravy a navySeni nakladd dlouhodobé véetné dalSiho navrhu bude koordinace s jinymi stavbami bedlivé sledovana, az dlouhodobé perspektivé. Jako pfiklad Ize uvést potencialnif podrobnost rozpracovani do Grovné M .
planovanymi zaméry v Gzemi . ) . . . . I o S, 5 , ) . f staveb méstské
. projektu realizace hodnotime riziko jako pravdépodobné. komplikace pfi koordinaci vystavby ZUB s vystavbou velkého dokumentace pro stavebni povoleni .
Navrh nebude v e - ) o . . . infrastruktury.
. pfinosu méstského okruhu, véetné provedenych prdzkumda.
souladu s ostatnimi
zameéry jinych subjektl
v lokalité
Dodate¢né pozadavky Ucastniki fizeni a .. " OPOqun? velke dopravm ftav’by byvaJ_| (_:ast_o ”a‘fe,‘d?f‘i’ obcanskeru sdruzenimi. P i % oo Varianta A a B jsou v riizném stavu Maximalni otevienost vuci
T s o Nutnost dodate¢nych zmén dosazeni Samospravy dotéenych municipalit vyuZivaji ¢asto takovychto staveb k Dodate¢né poZzadavky dalSich u¢astnikd procesu mohou . L. ) . PR,
Investiéni municipalit na technické, urbanistické nebo feSeni projektu. Zdrzeni kratkodobé az | kladného CF ozadavk(m na dalsf vyvolané zaméry. Samospravy a jejich pozadavk: vyvolat rozsahla technicka opatfeni s velkymi finanénimi podrobnosti zkouman, projednavan mistnim castem a
2.8 ! architektonické feseni. Pozadavky na vy&si ) projektu. drzent — kratkodobe a neno P ¢ dalslvyvolane zamery. Samospravy a Jejich p A yvorat roz . xa opatrent s velky J Ano a koordinovani. Varianta A byla cli clll cli clll samospravam, sZpc Dle variant BII BII BII BII cll cll cll cll cll cll cll
néklady . LT . pripravy a navy3eni ndkladu | stfednédobé véetné jsou navic proménné v ¢asovém ramci jednotlivych volebnich obdobi a dopady. Napravné akce jsou naro¢né, ale mohou problém o i £ NN
prostupnost infrastruktury nebo jiné lokalni . ) ) YL , L . A podrobnéji projednavana v procesu zaangaZzovani do procesu
PR projektu realizace jsou mnohdy pod tlakem obecné zajmovych a politickych skupin na vyfesit. b PR P
dopady feSeni projektu. L. LA NSV EIA a v Gzemnim fizeni. navrhu.
prinosu urbanistické a dopravni feSeni uli¢nich prostor.
Nedostate¢ny odhad Investiéni Chybn){ odhad vyvoje cefn stavebnich prag. O A . . . . Vyss'| ne}kl,ad,y‘v Vyvoj cen stavebnich praci je ve stfednédobém hledisku pomérné stabilni. . M ra}[n?l nap}lnenlgtoh'o,to r|12|ka muze dojit k na\,/ysenvl Zadani projektové piipravy 5
2.9 . . . . . Chybny odhad nezbytného rozsahu praci a NavysSeni investiénich nakladu ] kratkodobé | realiza¢ni fazi B o L . . . " . I investi¢nich nakladu v fadu jednotek procent, mé to vSak BlI Ne s . o SzbC Al
investi¢nich nakladu naklady ; . Razantni zmény v ocenéni stavebnich praci jsou mélo pravdépodobné. A, Lo . kvalifikovanému zhotoviteli
vyvolanych staveb. projektu relativné nizky vliv na dlouhodobé vysledky projektu.
ZFizeni pracovni skupiny
) N K(v)h%e s objekty p?matkove ochrany dle i Nutnost dodate&nych zmén o Stavba je velkou Esti lokalizovana v tizemi souvisle zastavéném jiz od Dod_atetfne res,pektovam 9chrany pamatk?ye chranenn}/ch .]edonotllve vananty zas,ahup r,uznyrp pro otazky panje}tk'ove
Navrh bude v kolizi s A dne3niho stavu. Zména rozsahu pamatkové e N Vy3Si néklady v| C e P e St e - objektd, které nebyly znamy v procesu pfipravy, miize zpusobem do méstské pamatkové ochrany v lokalité ZUB. 5
. . .« . .1 Investiéni e e Ly . feSeni projektu. Zdrzeni . . e 19. stoleti. Situovano je zde vétSi mnozstvi technickych staveb zna¢ného iz s - P L . s s Lo MD + SZDC +
2.10 paméatkové chranénymi . chrénénych objektl v FeSené lokalité, zména - e . N kratkodobé | realizaéni fazi L% Ny E %t L P . " . vyvolat rozsahla technicka opatfeni s velkymi finanénimi Ano rezervace a do jim stanovenym (ed]]] BIl Clll Bl Clll Cll Clll Cll Clll Cll Clll Prabézné sledovani BIl Al BIl Al BIl Bl Bl Bl Bl Bl Bl
: néklady X 3 P P P .| pfipravy a navyseni nakladu A stafi. V feSené lokalité probihaji v posledni dobé& mnohdy i procesy . . . e . . . L X A SMB
objekty pozadavkud organt pamétkové péce, opomenuti . projektu N fex i - C h N dopady. Napravné akce jsou naro¢né, ale mohou problém ochrannym pasmam, ¢i do aktualniho stavu
< projektu dopamatriovani” jednotlivych staveb i celych stavebnich celkd. o - . . N . .
v procesu navrhu. vyresit. konkrétnich paméatkovych objekta. paméatkové ochrany
objektl v lokalité stavby




Administrativni rizika a rizika vybéru dodavatele

ovlivn &na Hodnoceni varianty A Hodnoceni varianty B Zbytkové riziko varianty A Zbytkové riziko varianty B
- prom énna . i .. ’ . . . . _ P . L . Vlastnik .
'?,e fere_n_cnl Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad Casoya_ Viivna cash Pravd épodobnost (P) Od avodn éni hodnoty P Zavaznost Oduavodn éni hodnoty S Ul.PO.V en ROZ.dI| me;l Oddvodn e.nl rOZd.II 4 mez! Opatreni n’a p'r e}/enm a managementu Zb}/t!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow (S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad G A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) |B1b(300) | B1c(300) | B1d(300) | B1f(300) |B1f(500) A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Rizika spojena
3.1 ,S pr|J|r'nan!m zme,n bez rizika
Uzemné-planovacich
dokumentaci.
opozdéné
dosazeni Uzemné planovaci dokumentace tak velkého tzemniho celku, jakym je o ) . - S ) - I Zfizeni Grémia pro
L - . " - . MR PRI ZdrZeni pfipravy projektu vyvolad zmenSeni dosaZzeného Varianta A i B jsou v rizném stavu e h e .
kg e stfednédobé az] kladného CF SMB bude predmétem velkého mnoZstvi vice ¢&i méné opravnénych . . AR S - " ) P . zajisténi pfipravy a SZDC+SMB+J
3.1la Zpozdéni prijeti zmény . . o . L. P - . f verejného prospéchu. Finan¢né se projevi negativné ve Ano pfipravenosti a souladu s izemné- Clll Cli Clll Cll I 5 . BllI Blll BIlI Blll
dlouhodobé véetné pfipominek, napadani, odvolavani se a také pfipadnych obstrukci ze e . . o ) . . realizace ZUB ve vybrané MK+MD
) M PR stfedné- az dlouhodobé perspektivé planovacimi dokumentacemi S
realizace strany ob&anskych iniciativ. varianté
pfinosu
ZdrZeni pripravy projektu. Nedosazeni
e . 4 . ... ... . . lZménakoncepce a parametr( 7déné _ , . . e e
Investiéni Nedodrzeni zakonnych postupl pfi pfijimani MR b P L Jrebe op?zd?ne Vyvoj navrhu zemné planovaci dokumentace mlze byt zavisly mj. i na - - . —_— s . . - o Zfizeni Grémia pro
P . x . X~y . 5 feSeni projektu. V krajnim dosazeni N . e . s . o Naplnéni tohoto rizika zpusobi ztratu primarnich funkci Varianta A i B jsou v riizném stavu e 5
Piijeti jiné nez naklady zmén. Politizace vécnych a odbornych otazek. e 5 } L . . politickych rozhodnutich subjektd, které se v dnesni dobé nepodili na : . . Lo PP ” . P « zajisténi pfipravy a SZDC+SMB+J
3.1b A P pfipadé nemoznost realizace | stfednédobé | kladného CF e o . projektu. Napravné akce nezabrani velkym finanénim Ano pfipravenosti a souladu s Gzemné- (el]]] Clll (el]]] Clll ) 5 . Bl Blll Bl Blll
ocekavané zmény . . fizeni mésta a tvorbé UPD. Tyto subjekty mohou prosazovat zcela s . o . realizace ZUB ve vybrané MK+MD
projektu. véetné o . L ) o ztratam. planovacimi dokumentacemi o
- odliSnou predstavu o vyvoji mésta a jeho prioritach. varianté
realizace
pfinosu
Nedosazeni
Nepiijeti ocekavané [reee op?zd?ne Z divodu piipadnych prodlev, obstrukci, koncepénich neshod a dalSich - - . o S . . - . Zfizeni Grémia pro
zmény a neplatnost stfednédobé aZ| dosazeni rocest nemusi dojit k pfijeti nové izemné planovaci dokumentace Naplnéni tohoto rizika mdze zpasobit ztratu primarnich funkef Varianta A1 B jsou v rizném stavu zajisténi pfipravy a SZDC+SMB+J
3.lc _zmeny & neplatnos 3 \adného CF P ojft ¥ prijeti nove tzemne p'é o projektu. Napravné akce nezabrani velkym finanénim Ano | pripravenosti a souladu s azemns- | B Iv BIV BIV BIV ZYSIEN pripravy a - AV AlV AlV AlV BIV BIV BIV BIV BIV BIV BIV
Uzemniho planu mésta dlouhodobé . vibec. Platnost stavajiciho tzemniho planu mésta Brna vyprsi 31. 12. oz . P ) realizace ZUB ve vybrané MK+MD
véetné ztratam. planovacimi dokumentacemi. o
Brna : 2022. varianté
realizace
pfinosu
Rizika spojena s
3.2 nezbytnymi spravnimi
’ rozhodnutimi (EIA, UR,
SP)
opozdéné
dosazeni Proces EIA, tzemni a stavebni fizeni budou pfedmétem velkého - - . <z ’ " N I Zfizeni Grémia pro
Pozdéjsi ziskani Kladného CF mnozstvi vice & méné opravnénych pripominek, napadani, odvolavéni se Prodlouzeni doby pripravy projektu a odsun zacatku realizace Varianta A 1B jsou v ruzném stavu zajisténi pripravya | SZDC+SMB+J
3.2.a . . ,] . PR I . - S ) stfednédobé .y P , P . veh prip . » p S . - budou mit za nasledek zmenSeni dosazeného vefejného Ano pfipravenosti. U varianty nékteré cl cl cl cl I JISIEn! pripravy . Bl Blll Bl Blll Clll Cli Clll (el][] Clll Cll Clll
jednotlivych rozhodnuti _ Nezajisténi potfebnych podkladd pro vydani Zdrzeni pripravy projektu. véetné a také pfipadnych obstrukci ze strany ob&anskych iniciativ. Na zakladé N L . N realizace ZUB ve vybrané MK+MD
Investiéni . NP . - < . ) . < . - . prospéchu spravni procesy jiZ probéhly. I
naklad rozhodnuti. NedodrZeni zakonnych postupt pfi | Zména koncepce a parametrd realizace dosavadnich zkuSenosti pravdépodobné. varianté
Y vydani rozhodnuti. feSeni projektu. pfinosu
opozdéné Varianta A i B maji rizné dopady do C”.er.]a ko,munlk'a,lce s
dosazeni Gzemi a rGzné ovlivni kvalitu Zivota verejnosti. Napfiklad
- . . - . Na zékladé dosavadniho pribéhu Gzemniho fizeni ZUB a jasné Prodlouzeni doby pfipravy projektu a odsun za¢atku realizace X A, . zfizeni webovych stranek a|
Napadani rozhodnuti kratkodobé az | kladného CF ) . ey B - . . . ot . L obyvatel a moznosti vyuziti Gzemi. . .- A . 5
3.2b L . Y . . definovanych postroji ob¢anskych iniciativ (napf. za vypséani referenda o budou mit za nasledek zmenseni dosazeného vefejného Ano PR . " informaéni kanceléare, kter4] SMB + SZDC Clll
verejnosti stfednédobé véetné PR ; N A N Odpor ¢asti verejnosti ve formé A
- poloze nadrazi) velmi pravdépodobné. prospéchu PR s bude komunikovat
realizace odvolavani, namitek, ¢i zalob Ize " . . )
Finosu ocekavat u vSech variant verejnosti jednotny postoj
P ' SMB k vybrané varianté
opozdéné
- L o . e . . - dOS{leenI Stavba je investi¢né naro¢na a i pfi rozdéleni na ¢asti bude pro uchazece PozdrZzenim zahéjeni realizace z téchto duvodd muaze dojit ke K\,/allfllfovane, sepsanew ]
Rizika spojena se Investi¢ni Chybné postupy zadavatele. Obstrukce Zdrzeni pfipravy a realizace | kratkodobé az | kladného CF " - . . Lz Lo S . < P zadavaci podminky. Vyuziti} 5
3.3 T . . L . . Y . . C predstavovat velmi vyznamnou stavebni zakazku. Lze o¢ekéavat odvolani I zmenSeni verejného prospéchu, bude to vSak mit jen (e]]] Ne < . o SZDC BI
zadavacimi fizenimi naklady uchazecl o vefejné zakazky. projektu. stfednédobé véetné A o Sk S ) zkuSenosti s obdobnymi
- proti vysledku vybérového fizeni. minimalni vliv na dlouhodobé vysledky projektu. . A
realizace projekty v ramci EU
prinosu




Rizika vykupu pozemku

Hodnoceni varianty A

Hodnoceni varianty B

B1d(300)

B1£(300)

B1f(500)

Ovlivn éna
Referen éni prom énna Casova Vliv na cash Pravd épodobnost Z&avaznost Urove i |Rozdil mezi Oduvodn éni rozdil i mezi
" - Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad - P Oduvodn éni hodnoty P Oduvodn éni hodnoty S . h . ; )
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow P) S) rizika variantami variantami
naklad G A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) | B1b(300) | B1c(300)
opozdéné
" . - P dosazeni Pozdrzenim zahéajeni realizace z divodu véasného neziskani Jednotlivé varianty A i B se lisi
Y . s PFepravni Nesouhlas majitelll pozemkd s vykupem . . . - . . N - . TR L. . = . . . . h . .
V¢asné neziskani . . PR . . .. . | Zdrzeni pfipravy a realizace | kratkodobé az | kladného CF Vykupy pozemk pro Géely zejména novostaveb prelozenych trati jsou Ipozemk( mize dojit ke zmenSeni vefejného prospéchu, bude| rizném vedenim v Gzemi a tedy i v
4.1 . . . Jvykony osobni] pozemku a jinych zavazk(. Nedostate¢na pravni . Y . . SN - PN < o R, P Ano P P . Bl Bl Bl Bl cli cli cln
pozemku a prav k nim . A projektu stfednédobé véetné naroénym procesem s velkou pravdépodobnosti prataha. to v8ak mit jen minimalni vliv na dlouhodobé vysledky rizném rozsahu zabor(i pozemkl a
dopravy regulace v CR pro majetkopravni pFipravu. - A -
realizace projektu. demolic.
piinosu
Zména vySe hodnoty Investiéni Zmény pravni regulace v CR pro majetkopravni | Zvyeni investiénich nakladt . . Vyss_| na}kl,aqy_v Pravni ?ystem v oblas:n ma,Jetko,veho prava je Y CR dlo?h?fjobe stabilni, VySSi nsz prve(_jpf)kladarje ceny_po%emku ZV}./S.I |n,v.r}ak_lady a
4.2 . N . - . . . kratkodobé | realiza¢ni fazi B ceny pldy a pozemkd na tzemi Brna by nemély v dobé pfipravy stavby 1] zmen§i vefejny prospéch, maji viak jen minimalni vliv na BIl Ne
vykupovanych pozemku néklady pFipravu. Zména cen pozemkd. projektu.

projektu

vyznamné kolisat.

dlouhodobé vysledky projektu.

(eAll}

Bl

Zbytkové riziko varianty A

Zbytkové riziko varianty B

Opatfeni na prevenci a Viastnik Zbytkové

PR managementu -

zmirn éni rizika riziko
A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
V¢asné zahgjeni
majetkopravni pfipravy.
Zfizeni pracovni skupiny | SZDC + MD All All All All BIl Bl BIl Cll BII All Cll
pro majetkopravni pfipravu
ZuB
- Bl




Rizika vystavby

ovlivn &na Hodnoceni varianty A Hodnoceni varianty B Zbytkové riziko varianty A Zbytkové riziko varianty B
- prom énna . i . .. ’ . ’ . . _— P . L . Vlastnik ,
Iv?,efere_n_cnl Riziko analyzy PFiginy Negativni dopad CaSO\_/a_ Vliv na cash Pravd épodobnost S T [ Zavaznost ST Ul"olve n ROZ'dI| me;l Oduavodn e'nl ronlI U mezi Opatfieni n,a p're}/em:l a T Zbyt!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow P) S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad G A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) |B1b(300) |B1c(300) | B1d(300) | B1f(300) | B1f(500) A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Jednotlivé varianty predstavuiji
rizné vedeni trati v Gzemi a rizny
Neocekavané U ) iz Uzemi stavby je historicky dlouhodobé osidleno jiz od raného stfredovéku, _— . e . . o e rozsah tunelovych staveb. Dale Zadani pfedbéznych
archeologické nélezy a| Investi¢ni Podcenéni projektové pfipravy. Zména postoje zdrzent pfipravy a realizace V/YSSi naklady v archeologicky je sice prozkoumano a zhodnoceno, nicméné v mistech Pozdrzenim realizace a zvySenim IN z téchto divodd maze jednotlivé varianty zasahuji riznym archeologickych resersi a MD +
5.1 neolog rezy 8 A proj pripravy. 2mena postole I o oiektu. zvysent investicnich | kratkodobé | realizacni fazi neolgicky | P m . § dojit ke zmengeni vefejného prospéchu, bude to viak mit jen Ano  |&* ty zasahuji uznym | = o DIl cll DIl DIl DIl DIl DIl DIl cl DIl reheclogickych reser Ministerstvo Al BII Al BII BII BII BIl BII BIl Al BIl
pozadavky pamatkové naklady sloZzek pamatkové péce. . . ) . planovanych novostaveb trati je zhruba vyrovnana pravdépodobnost L L . zpGsobem do méstské pamatkové pfipadné prizkumu jiz ve
nakladu projektu. projektu P minimalni vliv na dlouhodobé vysledky projektu. o . . kultury
ochrany nalezd. rezervace a do jim stanovenym stadiu pfipravy
ochrannym pasmuam, ¢i do
konkrétnich pamatkovych objektu.
o ) s " . L. " N L Jednotlivé varianty predstavuji Ly o
Investiéni Nedostate¢né prazkumy v dané lokalité Zdrzeni pripravy a realizace VySSinaklady v Geologické podminky lokality stavby jsou pomérné slozité, vznik anomalii Pozdrzenim realizace a zvySenim IN z téchto davodu maze rizné vedeni trati v Uzemi a rtizny Zajisténi kvalitniho
5.2 . R [3 ) Y - . . projektu. ZvySeni investi¢nich | kratkodobé | realizaéni fazi g P Y Y Y] VP ’ dojit ke zmenSeni vefejného prospéchu, bude to vSak mit jen Ano . . . Y Bl DIl Bl DIl (o3]] cl (o3]] cl (o3]] Bl Bl geologického priazkumu ve SZDbC All Bl All Bl Bl Bl Bl Bl Bl All All
néklady Objektivné neocekavatelné vlivy v tzemi ) N ) . nelze vyloucit. PR - ) rozsah zemnich praci a tunelovych P,
nékladu projektu. projektu minimalni vliv na dlouhodobé vysledky projektu. staveb fazi pripravy
Ve variantach A 1B jsou navrhovany|
tunelové stavby mimo intravilan
mésta Brna. Ve varianté B a jejich
podvariantach, se dale pocita s
Zhorsené geologické a rozsahgou vystavbou Funelp\ll(yéch
hydrogeologické 3 stav;: pfi \I/ET V sguzju:l, }’ h
podminky a vznik vystgv'akne 0|:< anasgvpi merjs;(c;h
mimoradnjch jeva Pfipadné zjiténé geologické a statické problémy Zjistané pfi “lunelovych stavel v OR nardsi na. Zajistent kvalitniho
béhem realizace, A nedostate¢né kvalitni geologické a statické ZdrZeni pfipravy a realizace VySSi naklady v Geologické podminky Uzemi, jimiz prochazi navrhované trasy P o ! g 9 . P - V2l I P vy " P geologického priazkumu ve 5
. . Investiéni . Lo . ) o oo . . e el . P o e e B . realizaci tunelovych staveb mohou vyrazné zkomplikovat celou fadu problému SR - SZDC, MD,
5.3 vysoka spodni voda - ., prizkumy v pfipadé tunelovych staveb projektu. ZvySeni investi¢nich | stfednédobé | realizaéni fazi vysokorychlostnich trati jsou slozité a v pfipadé realizace tunelovych : . e . Ano s L Clll Cli Clll Cli fazi pfipravy. Provéreni Bll Bl Bll Bl Clll (el][] Clll Cli Cll Cll Clll
e naklady . . . N ) . RN S o Jharmonogram realizace a mohou vést ke zvySeni investi€nich ekonomického, technického, S PR JMK, SMB
cerpani vysokorychlostnich trati nékladu projektu. projektu staveb mohou byt pfi¢inou komplikaci pfi realizaci projektu. ) N . SR . . alternativnich navrhu
nakladu. majetkopravniho ¢i paméatkove- e oy
fe 2 L feSeni VRT ve varianté B.
ochranéarského charakteru, se jevi
vystavba tunelovych staveb pod
historickym centrem mésta a
dalsimi MC jako vysoce rizikova (z
vySe uvedenych hledisek).
Pravdépodobnost i zavaznost
dopadu rizika je proto pro varianty B
VVS&i
opozdéné
Nedostate¢na finanéni, prepravni Nevhodné vymezeni kvalifikaénich pfedpokladd | Zdrzeni realizace projektu. dos§zen| ) - < " . ) . « . PozdrZzenim realizace z téchto divod( mize dojit ke Odpovidajici kvalifikacni
. A . . R P P . ) . . kladného CF Zhotovitel muze vyuZzivat napf. subdodavek firem s mensimi zkuSenostmi R . - o X Lok 5
5.4 odborna a materialni jvykony osobni pro realizaci stavby, nevymahani ze strany Nizké kvalita provedenych kratkodobé . B s < 1] zmen3eni vefejného prospéchu, bude to vSak mit jen Bll Ne pozadavky v zadavacich SZDC Al
, N ) . véetné na podobné sloZitych stavbach T P . c s
uroven dodavatele dopravy investora praci. realizace minimalni vliv na dlouhodobé vysledky projektu. podminkéach
pfinosu
- . A - £ Lo Zvyseni investi¢nich nakladu \Vy$Si ndklady v| ZvySenim IN z téchto divodt mize dojit ke zmenseni s P
5.5 Negostatfe(_:na odborna In\{estlcnl Nedostatecna od_qu:a_pnprava technickych stavby, nizkéa kvalita kratkodobé | realizaéni fazi A S ohledem na vysi a zavaznost dané investice velmi nepravdépodobné 1] vefejného prospéchu, bude to v8ak mit jen minimalni vliv na All Ne TfCthka a praym SZDC Al
Groven investora néklady specialistl investora . . . P ; pfiprava personalu.
provedenych praci projektu dlouhodobé vysledky projektu.
opozdéné Zfizeni pracovnich skupin
Zpolzdeanprlpra‘\{y ,n.ebo vystavby dIICICh.f:%SI,I . - dos:flzem P,rlrfrava'muze byt zpozdéna ne}pr. ,Z quodu rozsirovani nap!ne. co S? Pozdrzenim realizace z téchto davod( mGze dojit ke na Grovni MD a GR SZDC
projektu Zelezni¢ni infrastruktury. NezajiSténi kratkodobé az | kladného CF tyké realizace, s ohledem na o¢ekavané velmi komplikované stavebni e . - o - 5
5.6 . . . oz . . o . L C . . it e o . . I zmenSeni vefejného prospéchu, bude to vSak mit jen Cll Ne pro plynulou projektovou MD + SZDC BIl
investorstvi pro nékterou ¢ast projektu v oblasti stfednédobé véetné postupy, sloZitou etapizaci s mnozstvim podmiriujicich milnikd pomérné S - . i L
N e o . - . . minimalni vliv na dlouhodobé vysledky projektu. pfipravu souvisejicich
. ez . . Zelezniéni infrastruktury. Zdrzeni pFipravy a realizace. realizace pravdépodobné
Nedojde k véasné prepravni DS . o staveb
A s . . V krajnim pfipadé nenaplnéni pfinosu
realizaci vSech ¢asti  Jvykony osobni . —
} provozniho konceptu a opozdéné e . o L o xe o . e P
projektu dopravy s . e xaar x . . - U souvisejicich "meéstskych" staveb bude vice rlznych investoru. Pfiprava Zpozdéni nebo nezahjeni realizace predpokladanych ¢asti Zfizeni Grémia pro
Zpozdéni pfipravy nebo vystavby dil¢ich ¢asti nefunkénost projektu. dosazeni RO 5 x " . S s N L . . . . - e iax oo
] . - o . - . muze byt zpozdéna napt. z divodu rozsifovani napiné. Co se tyka méstské infrastruktury bude mit za nasledek zna¢né Varianta A obsahuje vyrazné vyssi zajisténi pfipravy a
projektu méstské infrastruktury. Nezajisténi kratkodobé az | kladného CF . Lz . . . . . e N e . . . . : L SMB + DPMB +
5.7 . . N x . . Y . L Jrealizace, s ohledem na ocekavané velmi komplikované stavebni postupy, zmenSeni vefejného prospéchu. NapInéni rizika zptsobi Ano rozsah staveb méstské dopravni DIl ][] DIl ][] ][} [o][] DIl realizace souvisejicich x Cll Cll Cll Cll Cll Cll Cll
investorstvi pro nékterou ¢ast projektu v oblasti stfednédobé véetné . B . oo S o . L e o oz . 9 . RSD
. L . slozitou etapizaci s mnozstvim podmitiujicich milnikd pomérné ztratu primarnich funkci zZelezni€éniho uzlu. Nebude mozné infrastruktury. staveb méstské
meéstské infrastruktury. realizace . . PR e e .
pfinosd pravdépodobné zabranit vaznym ekonomickym Skodam. infrastruktury
opozdéné
Neocekavané zmény Prepravni Podcenéni projektové pfipravy. Zména Prodlouzeni doby vystavby. kl:g;:ﬁzné': S ohledem na komplikovanost a rozséhlost stavby a &lenitost ieiich Prodlouzenim doby vystavby ZUB maZe dojit ke zmenSeni Ve varianté A je uvazovano s sti\?gg;\éidn;ﬁ:lpgi\;ave
5.8 stavebnich postupt a Jvykony osobni] pozadavk( ze strany dopravcu, objednatelt DelSi omezeni dopravniho kratkodobé .y . P . Yy . Y . ¢l vefejného prospéchu, bude to v8ak mit jen minimalni vliv na Ano vyrazné vy$§im omezenim Cll Cll Cll Cll Clll Clll Clll Clll Clll Clll Clll . P . Pl SZDC BI BI BI BI Bl BIl Bl BIl Bl BIl Bl
) . . . véetné stavebnich postupt je pomérné pravdépodobné. Lo ; . o N ) stupni DUR. PoZadavky v
etapizace dopravy dopravy, provozovateld infrastruktury. provozu béhem vystavby. - dlouhodobé vysledky projektu. Zelezni¢ni dopravy béhem realizace. . ;
realizace zadavaci dokumentaci
pfinosu
Investiéni Realizaci varianty B bude nutné
Neodekavana stara néklady a Zdrseni realizace. Navvent VySSi naklady v Systém Zelezni¢nich trati na Gzemi mésta Brna je provozovan misty jiz IProdlouzenim doby vystavby ZUB a souvisejicim zvySenim IN stavebné zasahnout do historickych Zajisténi kvalitniho
5.9 i oiixs prepravni | Nedostate¢né priizkumy. Neocekavané udalosti. . o ) vy kratkodobé | realizaéni fazi pfes sto let. Lze o¢ekavat pravdépodobné ekologické zatéze v podlozi muZze dojit ke zmenSeni verfejného prospéchu, bude to viak Ano viaduktt a naspu, které mohou byt Bl Bl Bl Bl (o3]] cl Cll cl Cll cl Cll geologického prizkumu ve SZDC All All All All Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl
ekologicka zatéz . . investi¢nich nakladu. . N s P NI P ) L . - PR
vykony osobni projektu Zelezniéniho spodku. mit jen minimalni vliv na dlouhodobé vysledky projektu. kontaminovany vice, néz bude fazi pripravy
dopravy ocekavano.




Provozni rizika

ovlivn &na Hodnoceni varianty A Hodnoceni varianty B Zbytkové riziko varianty A Zbytkové riziko varianty B
. prom énna . . i . . ’ . . . P . - ) Vlastnik .
'?,e fere_n_cnl Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad CaSO\_/a_ Viivna cash Pravd épodobnost (P) Od avodn éni hodnoty P Zavaznost Oduavodn éni hodnoty S Uroy en Roz_dll mezl Oddvodn en! rOZd.'I 4 mezt Opatreni n,a p're}/enu a managementu Zbyl!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow (S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad G A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500) A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Nedosazeni
Nebude zajisténo . Nedostatek finan€nich prostfedk( na zajisténi Niz§i atraktivita nabizenych [ebe op?zdfane i . X . o . Zajistent plynul,eho prisunu
i Lo Néklady na - P . < L dosazeni JFinanéni zajisténi provozuschopnosti je v CR dlouhodobé na dobré Grovni. . - . s ’ " financi na
dostate¢né kvalitni provozuschopnosti infrastruktury. ZvySena dopravnich sluZeb pro jejich . . - . . . - e . Niz$i atraktivitou poskytovanych sluzeb dojde ke zmenSeni MD + SFDI +
6.1 L. provozuschop o e 2 o N o dlouhodobé kladného CF B U nové realizované stavby navic nebude zapotfebi vysokych finanénich 1 . N MR ) o Blll Ne provozuschopnost 5 All
provozovani poruchovost dopravni infrastruktury a zvySena uzivatele. V dusledku nizsi .y S vefejného prospéchu ve stfedné- az dlouhodobé perspektive. . SZDC
A nost h . N P véetné objemad infrastruktury po dobu
infrastruktury nespolehlivost dopravniho provozu prepravni vykony. ) . L
realizace Zivotnosti projektu
pfinosu
Néklady na opozc{ent}e
rovoz vlak( a| dosazeni
P Y . kratkodobé az | kladného CF V CR je dlouhodobé vefejna doprava spolegensky a politicky Niz§i atraktivita zptsobi mirné zmenSeni vefejného MD + JMK +
6.2 prepravni . . L B . P . X M I . RN - Blll Ne BIl
kony 0sobni stfednédobé véetné podporovana a neni ddvod se domnivat, Ze se tento trend zméni. prospéchu s miniméalnimi vlivy na dlouhodobé vysledky. KORDIS JMK
vy dogravy realizace
Nedostate¢na Nedostatek finan¢nich prostfedkd na zajisténi Nizsi atr,aktlvnavl nablze_n)_/_ch prinosd
s e 5 L . . dopravnich sluZeb pro jejich _ ) L,
technicka a kvalitativni sluzby verfejné dopravy, ¢i nedostate¢na . N o . Pro varianty A a B je uvazovan _ M
. « . . < ) LA L uzivatele. V dasledku nizsi opozdéné o ) ) . Zajistit dostatecnou
troveri vozového parku] Naklady na |spoleCenska a politicka podpora vefejné dopravy| . " T rozdilny koncept linkového vedenti ~° o
prepravni vykony dosazeni . - X C - . . e o politickou a rozpoctovou
provoz MHD a kratkodobé az | kladného CF Verfejna doprava ma v Brné a jeho okoli, potazmo v celém JMK Nizsf atraktivita sluzeb MHD zpusobi mirné zmenSent MHD a jeho vyznam pro zajisténi odporu pro zajisténi SMB + KORDIS
6.3 prepravni Y . o ) . P - ! P P . ) - verejného prospéchu s minimalnimi vlivy na dlouhodobé Ano dopravni obsluhy hlavniho nadrazi. ci cl ci cl BIl Bl BIl Bl Bl BIl Bl P _p . P ! - Bll BIl Bll BIl Al Al Al Al Al Al Al
, . strednédobé véetné dlouhodobé vysokou prioritu. Nelze o¢ekéavat tendenci k podfinancovani. . A 5 - kvalitniho provozovani JMK + DPMB
vykony osobni ) vysledky. Ve varianté A je uvazovano s - . .
realizace . i ) . méstské hromadné
dopravy Finosd vyraznéjSimi zménamiv MHD i s dopray
P vétsim nardstem objemu MHD. pravy
ZhorSeni - - P Zajistit dostate¢né
N . . N . Nizsi atraktivita nabizenych - . p < . ’ . L
predpokladanych Prepravni Nedostate¢né zajiSténi vylukovych dopravnich | dopravnich sluzeb pro jejich Bez zasadniho Stavebni postupy stavby budou predmétem peclivé pfipra ylukovou Nizsi atrakiivita cestovnich shuzeb b&hem realizace nebude podrobné zpracovani SZDC +
6.4 dopadu na kvalitu | vykony osobni yistent viyukovyeh dop P 20 PIOJEICN 4 14 tkodobé ; posiupy stavby bucou precmetem pecive pripravy, vy mit adny vyznamny viiv na vefejny prospéch, a to i bez Ano BII BIl BII BIl cli clll cli clll cli clll cli névrhu dopravnich Al Al Al Al BII BIl BII BII BII BIl BII
. . opatfeni uzivatele. V disledku nizsi vlivu na CF ¢innost je mozno dobfe naplanovat. c. . p N . KORDIS JMK
dopravni nabidky dopravy Fepravni vwkon provedeni napravnych akci. opatfeni b&hem realizace
behem vystavby prepravnt vykony jejich dikladné projednan.
PretiZzeni dopravni ko k
’ P opozdéné
infrastruktury. Snizeni o
Budouci rozsah Prepravni Vy38i poptavka po Zelezniéni dopravé spolehlivosti dopravy. dosazeni x PretiZzeni Zelezni¢ni infrastruktury vlivem vysoké poptavky po
i . . s - < o o ., Istfednédobé az} kladného CF S ohledem na dlouhodobé stabilni dopravni politiku CR a predpokladany e oo PRV .
6.5 dopravy bude vyssi, [vykony osobni Nedostate¢nd Uroven regulace Zeleznic¢ni Neuspokojeni vSech zajemcu . . B L - P 1] dopravé zpusobi mirné zmenSeni vefejného prospéchu s Blll Ne - Bl
< . A . e dlouhodobé véetné vyvoj cen PHM bez vétSich vykyva. - -
nez se predpokladalo dopravy dopravy ze strany statu. 0 provozovani dopravy. realizace minimalnimi vlivy na dlouhodobé vysledky.
Nedosazeni deklarovanych ¢inosdl
jizdnich dob. P
Nedosazeni
. . nebo opozdéné e . )
N . PV . . Nedosazeni deklarovanych o e . e Zfizeni pracovni skupiny k
o . Pfepravni Nerespektovani avizovaného provozniho A e e - dosazeni . P T . . e Nedosazenim oéekéavanych dopravnich ¢ast dojde ke IR N
Odlisny provozni model] . . ; P oc¢ekavanych dopravnich ¢ast.|stfednédobé az, . Objednatelé vefejné dopravy vétSinové postupuji na zakladé vladnich R - e . zajisténi shody objednavek
6.6 . . . vykony osobni} konceptu ze strany objednatell vefejné dopravy. L e . . kladného CF B - o . 1] zmenSeni vefejného prospéchu ve stfedné- az dlouhodobé Blll Ne X . MD + JMK All
od predpokladaného - o p Pretizeni dopravni dlouhodobé . memorand ve shodé s dopravni politikou statu. s dopravy s uvazovanym
dopravy Nefunkéni regulace pfistupu na dopravni cestu. - véetné perspektivé. .
infrastruktury - provoznim konceptem
realizace
pfinosu




Financéni rizika

Hodnoceni varianty A

Hodnoceni varianty B

Zbytkové riziko varianty A

Zbytkové riziko varianty B

Ovlivn éna
- prom énna . . A q . " . 3 L . " L . Vlastnik .
Iv?,efere_n_cnl Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad CaSO\_/a_ Viivna cash Pravd épodobnost (P) Od avodn éni hodnoty P Zavaznost Oduavodn éni hodnoty S Uroye n Roz_dll mezl Oddvodn en! rOZd.'I 4 mezt Opatreni n,a p'reyenu a managementu Zbyl!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow (S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad G A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500) A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Niz3i pfijmy provozovatele opozdéné
Vybér poplatkt za Piijmy z dopravni infrastruktury, dosazeni Nizsi pfijmy z dopravy a pozadavky na pfipadné dotace
pouZiti dopravni cesty my Zména politiky zpoplatnéni ze strany statu nebo | zvySené naroky na dotace pro |stfednédobé az| kladného CF Dopravni politika CR je dlouhodobg stabilni, razantni Gpravy zpoplatnéni P J Y . pravya p . . Y Vp p "
7.1 v poplatku za - L . . o A . o . . . ; 1] budou mit za nasledek zmenSeni dosazeného verejného Alll Ne - Alll
nizsi nez se DC provozovatele dopravni infrastruktury provozovani dopravni dlouhodobé véetné Zelezni¢ni dopravy jsou velmi nepravdépodobné rosnéchu
predpokladalo infrastruktury a zajisténi jeji realizace prosp
provozuschopnosti prinosu
Predpokladana vyge | Mnvestcni VySsi naklady
cen stavebnich praci naklady a Vyssi investi¢ni a provozni zejména v Vyvoj cen stavebnich praci je ve stfednédobém hledisku pomérné stabilni. Dojde k mirnému zmenSeni vefejného prospéchu s
7.2 Jvebnich b naklady na |Nepresné predikce nérodohospodafského vyvoje| Y o ap krétkodobé ymena ¥ B yvol cen siavebnich pract ‘ o hedisku pom= o I joe f mimem 2 ineho prosp BIl Ne - Bl
vySSi nez se rovozuscho néklady realizaéni fazi Razantni zmény v ocenéni stavebnich praci jsou mélo pravdépodobné. minimalnimi vlivy na dlouhodobé vysledky.
predpokladalo P P projektu
nost
opozdéné
dosazeni Nékladové polozky jsou zavislé na mnozstvi diléich ekonomickych vstupd Zajisténi plynulého pfisunu
Néklady na stfednédobé az| kladného CF Vp Py Y Jsou L . . . y,v . P NavySenim nakladl na dopravni sluzby dojde ke zmenseni -3 . Py P .
7.3 . . .y C (zdraZovani surovin, energii atd.) Predikce je pomérné obtizna, 1] L . SN . L Clll Ne financi na provoz viakd po MD BIl
provoz vlakd dlouhodobé véetné . L vefejného prospéchu ve stfedné- az dlouhodobé perspektivé. " S
realizace pravdépodobnost Ize hodnotit jako vyrovnanou dobu Zivotnosti projektu
ySeni na ( jisténi Finost
Vyssi naklady na o ' ) ) } Navysenl,naklacviu na ZaJISte[‘II pi
rovozovaNi donrav Nepresna predikce nékladovych polozek dopravnich sluzeb v podobé iistani d &n kvalitn
provozovani dopravy dopravcl nutného navyeni dotace ¢&i opozdéné Pro zajisteni dostatecne kvalitni
nez o¢ekavané jizdného dosazent dopravni obsluhy mésta vefejnou
Naklady na stfednédobé a3| Kladného CF Nékladové polozky jsou zavislé na mnozstvi diléich ekonomickych vstupd Navy&enim nakladi na dopravni sluzby doide ke zmengeni hromadnou dopravou, je u varianty Zajisténi plynulého pfisunu
7.4 Y . . (zdraZovani surovin, energii atd.) Predikce je pomérné obtizna, . vy . 'p L s Y dol . L Ano A uvaZovano s vysSim rozsahem Bl Blll Bl Blll Bl BIl Bl BIl Bl BIl Bll financi na provoz MHD po SMB Bl BIl Bl BIl Al Al Al Al Al Al Al
provoz MHD dlouhodobé véetné . L verejného prospéchu ve stfedné- az dlouhodobé perspektivé. . e s s o A
realizace pravdépodobnost Ize hodnotit jako vyrovnanou provozovanych spojll. Zavaznost dobu Zivotnosti projektu
o dopadu tohoto rizika je tedy
pfinosud . )
vyraznéjsi u varianty A.




Regulacni rizika

ovlivn &na Hodnoceni varianty A Hodnoceni varianty B Zbytkové riziko varianty A Zbytkové riziko varianty B
. prom énna . . i . o ’ . . L P . - . Vlastnik .
'?,e fere_n_cnl Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad CaSO\_/a_ Viivna cash Pravd épodobnost (P) Odavodn éni hodnoty P Zavaznost Oduavodn éni hodnoty S Uroy en Roz_dll mezl Oddvodn en! rOZd.'I 4 mezt Opatreni n,a p're}/enu a managementu Zbyt!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad G Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) | B1b(300) | B1c(300) |B1d(300) |B1f(300) |B1f(500) Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Nedosazeni
Lz P . . Pfijiméani nekvalitnich a nedostate¢né odborné Vyrfzna kompllkace pr?ce§u [ebe op?zdfane . R S . . . Z&avazna zména legislativy mize mit za nasledek znac¢né R .
Neocekavana zména prepravni . . _— M pfipravy projektu. Zdrzeni dosazeni Legislativni prostfedi v CR a proces pfijimani novych zakonnych norem NV M R . . Aktivni pfistup k tvorbé
. P . | diskutovanych podob legislativy. Nevhodné - : L L . . ] P Lo J . . . zmen3eni verejného prospéchu. Naplnéni rizika zpusobi o
8.1 stavebni a spravni  Jvykony osobni . . PR pfipravy projektu. V krajnim stfednédobé | kladného CF B jsou standardni. Pfipadné vyhledové Upravy stavebnich zakonnych norem \% ] N e o . 2 BIV Ne legislativniho procesu v MD Bl
S stanovena prechodna ustaveni a G¢innost. Efekt] ..~ f . ; . Yy P - o . e ztratu primarnich funkci Zelezniéniho uzlu. Nebude mozné ) . A
legislativy dopravy . pfipadé nezahéjeni realizace véetné budou zfejmé sledovat spiSe jejich zjednoduSovani oproti dneSnimu stavu PR e« . oblasti stavebni a spravni
retrospektivy . ) ) zabréanit vaznym ekonomickym Skodam.
projektu. realizace
pfinosu
- opozdéné
Investicni Nutné zmény technického dosazeni Podil na tvorbé a tpravach
Neocekavana zména naklady a S s - . T Y . o . Technicka legislativa je v CR v navaznosti na EU stabilizovana, zmény Ize ZdrZeni realizace a navySeni IN z téchto ddvodu vyvola . P L
e N . | Vyvoj a pozadavek uplatnéni novych technologii | feSeni. ZvySeni investi¢nich . . kladného CF A . - . . o it o Y " S technickych norem jiz ve
8.2 technickych norem a prepravni . . P . . . . kratkodobé . B ocekavat vice v oblasti technologickych profesi. Proces pfipravy bude 1] zmenSeni dosazeného vefejného prospéchu. Finanéné se Blll Ne Lo h . MD Bll
L . . ve vystavbé a provozovani infrastruktury. nakladd. Zdrzeni projektové véetné s . . . N . iy o N . - stadiu pfipravy na drovni
predpisd vykony osobni Hiora realizace trvat nékolik let, ke zménam muZze v této dobé dochazet projevi negativné ve stfedné- az dlouhodobé perspektivé EU
dopravy pripravy. .
prinosu
- opozdéné
Investicni Nutné zmény technického dosazeni
Neocekavana zména néklady a . . . s . e oy Y e o . V CR je ochrana Zivotniho prostiedi na vysoké trovni a jde o bedlivé Zdrzeni realizace a navySeni IN z téchto davod( vyvola Aktivni pFistup k tvorbé
. N p Zména spole¢enské a politické poptavky po feSeni. ZvySeni investi¢nich . . kladného CF L <o L it . Y " S o
8.3 podminek ochrany prepravni P - . L A . O . kratkodobé . C sledovanou oblast. Politicky tlak na dalsi zpfisnéni ochrany je nicméné 1] zmenSeni dosazeného vefejného prospéchu. Finanéné se Clll Ne legislativniho procesu v MD BIl
< . L . . podminkéach ochrany Zivotniho prostredi. nékladud. Zdrzeni projektové véetné < L o N . - A . Y
Zivotniho prostiedi  Jvykony osobni Fiora realizace mozny. projevi negativné ve stfedné- az dlouhodobé perspektivé oblasti Zivotniho prostredi
dopravy pripravy. R
prinosu
ZvétSeni dovozovych
Nepredvidana zména A M ' . - vzdéalenostni. ZvySeni poplatkal Vy3Si néklady v| Souvisi ¢aste¢né s predchozim bodem. Ukladani odpadt je feSeno Zménami v legislativé o nakladani s odpady a naslednym Aktivni pFistup k tvorbé
. A Investiéni Zména pravidel pro uloZeni nebezpeénych . N , . . el - [ - . s P ) P R i i i
8.4 moznosti ulozeni néklad odpad za uloZeni odpadt. V dasledku} kratkodobé | realiza¢ni fazi C propracovanou legislativou, jejiz zmény v dobé pfipravy jsou nicméné 1] zvySenim IN dojde k mirnému zmensSeni vefejného Clll Ne legislativniho procesu v MD Bl
odpadt Y p ! toho navyseni investi¢nich projektu mozné. prospéchu s minimalnimi vlivy na dlouhodobé vysledky. oblasti Zivotniho prostredi
nakladd.
Zfizeni pracovni skupiny
e Nutné zmény technického w2 Stavba je velkou ¢asti lokalizovana v izemi souvisle zastavéném jiz od S ) e . . . . pro otazky panja}tkvove
Nepredvidana zména v A . . . e - VySSi néklady v| . RS e S L Zdrzeni realizace a navySeni IN z téchto davod( vyvola ochrany v lokalité ZUB. 5 .
. . Investi¢ni Nové vzniklé poZzadavky na pamétkovou feSeni. ZvySeni investi¢nich . . o e 19. stoleti. Lokalizovano je zde vétsi mnozstvi technickych staveb N . Y " S PR L SZDC + Min
8.5 rozsahu pamatkové . e o A . . . kratkodobé | realiza¢ni fazi C . e\ xso s e - . - . 1] zmenSeni dosazeného vefejného prospéchu. Finanéné se Clll Ne Prubézné sledovani BIl
ochrany naklady ochranu objektd v lokalité stavby nékladu. ZdrZeni projektové znacného stafi. V feSené lokalité probihaji v posledni dobé mnohdy i kultury

pfipravy.

projektu

procesy "dopamatfiovani* jednotlivych staveb i celych stavebnich celku.

projevi negativné ve stfedné- az dlouhodobé perspektivé

aktualniho stavu
pamatkové ochrany
objektll v lokalité stavby




Jina rizika

ovlivn &na Hodnoceni varianty A Hodnoceni varianty B Zbytkové riziko varianty A Zbytkové riziko varianty B
- prom énna . i .. ’ . . . . i . ) L . Vlastnik .
'?,e fere_n_cnl Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad CaSO\_/a_ Viivna cash Pravd épodobnost (P) Od avodn éni hodnoty P Zavaznost Oduavodn éni hodnoty S Ul.PO.V en ROZ'dI| me;l Oddvodn e'nl rOZd.II 4 mez! Opatreni n,a p're}/enu a managementu Zbyt!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow (S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad G Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) | B1b(300) | B1c(300) | B1d(300) | B1f(300) |B1f(500) Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
- Cilena komunikace s
Nedosazeni - PERR
Investiéni Nutné zmény technického Inebo opozdéné verejnost. Zfizeni
) Nedostate¢né zohlednéni nazoru vefejnostipfi | . . . _ .. ° o - Otazka FeSeni Zelezniéniho uzlu Brno je v Brné dlouhodobé Siroce . » Y Sk . . P webovych stranek a
- . néklady a PN " feSeni. ZvySeni investi€nich dosazeni ] ) e x . . L. PR - MuzZe dojit ke znaénému zpozdéni a velkému prekroceni ) L . P
Nesouhlas verejnosti . P rozhodovani o feSeni projektu. Nedostate¢na ) A . ) L ) )} diskutovana na Siroké ob&anské platformé. Obé zakladni varianty maji ) o . o s L Y < L informaéni kancelare, kterd 5
9.1 - . prepravni . L . . .| nakladd. Zdrzeni projektové | stfednédobé | kladného CF PR ot N - Q \ investi¢nich nakladd. Mdze byt zna¢né narusen vefejny Ne A SMB+SZDC
s feSenim projektu . ] otevienost v procesu vybéru vysledného feSeni | .. VRN . své privrzence a také své odpurce. Ochota k respektovani argumentd Y i : fex o co bude komunikovat
vykony osobni h pripravy. V krajnim pfipadé az véetné . ) N « . Lo prospéch a dochazi ke ztraté primarnich funkci projektu . . , )
donra projektu. nemosnost realizace proiekiu realizace druhé strany je v Brné dlouhodobé a tradiéné velmi nizka. vefejnosti jednotny postoj
pravy projektu. allzac SMB a SZDC k vybrané
pfinosu —
varianté
Zdrzeni projektové pripravy. Nedosazeni
Investi¢ni Nezajisténi investi¢nich Inebo opozdéné o PO, N . Politick& podpora nebo
. Y PO . o DalSi vyvoj feSeni ZUB mUze byt zavisly mj. i na politickych rozhodnutich . - . Xt ) U - . .
A g s naklady a Lo . . prostfedkl. Nezajisténi nutné dosazeni e . - . e o s N MuZe dojit ke znacnému zpozdéni realizace. MuZze byt alespon akceptace vybéru | Vlada CR +
Nedostate¢na politicka . P Nepochopeni vyznamu projektu a jeho . ; . . . subjektl, které se v dnesni dobé nepodili na fizeni statu, JIMK a mésta . < L . - L P Y . ,
9.2 - prepravni PRI L . soucinnosti v procesu stfednédobé | kladného CF . o " - v znac¢né narusen verejny prospéch a dochazi ke ztraté Ne dané varianty vSemi Jihomoravsky
podpora projektu . . pozitivnich i negativnich dopadu. . . - L Brna. Tyto subjekty mohou prosazovat zcela odliSnou pfedstavu o vyvoji S P - oy . )
vykony osobni projektoveé pipravy. V krajnim véetné mésta a ieho orioritach priméarnich funkci projektu stranami, které se Gcastni kraj + SMB
dopravy pfipadé az nemoZznost realizace ! P ’ na fizeni mésta Brna.
realizace projektu. pfinosu
Nedosazeni
Zména odbornych, " . - S . PR P frebo op?zdfane Postoje zastancd hlavnich variant feSeni ZUB jsou zcela odlisné a - » Y. . xos ) L, Polmgka podpora nfebf)
o Prepravni Neochota smifit se s pfijatym rozhodnutim. Zdrzeni projektové pripravy. dosazeni RN 5 . . N P Mdze dojit ke zna¢nému zpoZzdéni realizace. Miize byt alespon akceptace vybéru
politickych a . . P ) o ) [ S . . nesméfuji k Zadnému moznému kompromisu. Je pravdépodobné, Ze se . " - Y ‘e fox R o
9.3 . , vykony osobni| Neimérna doba projektové pfipravy a projektu a V krajnim pfipadé az stfednédobé | kladného CF ) o . ) PO o oL \ znac¢né naruSen vefejny prospéch a dochézi ke ztraté Ne dané varianty vemi SMB
spole¢enskych R . A e o . I . o jedna &i druh& skupina nesmifi s pfijetim opacné varianty. To miize vést k L P . , L. .
. N ) dopravy v jejim dusledku prekonani pfijatého feSeni. nemoznost realizace projektu. véetné - , o . primérnich funkci projektu stranami, které se U¢astni
pozadavku na projekt ) nékolikaletym pratahiim s pfipravou stavby. e o
realizace na fizeni mésta Brna.
prinosud
Vy$Si néklady v| Aplikace zkuSenosti s
PFisnéjsi pozadavky na o O A . . regllzacnl fazi Obecneé riziko ohroZeni bezpecénosti v disledku pfipadnych teroristickych ZvySenim IN z téchto divodt mize dojit ke zmenseni bezpecnos}tnlml oe?t,remml
iy o . . Investicni . ot N . . NavysSeni investi¢nich nakladu. . . | projektu (nebo L . . . - . M L N < o R, v zemich s vy5§§im 5
9.4 zajisténi bezpecnosti . Riziko ohroZeni bezpeénosti, terorismus. .o . - kratkodobé o . GtokG stoupd. Je pravdépodobné, Ze bude nutno pfijmout, pfipadné I vefejného prospéchu, bude to vSak mit jen minimalni vliv na DIl Ne . J . SZDC Cll
o naklady Zhor$eni ¢asové dostupnosti. dali nutné ) . M Lo ; stupném bezpecnostniho
cestujicich . zesilovat ochranna opatteni. dlouhodobé vysledky projektu. S
naklady ohrozeni jiz v procesu
pozdéji) navrhu




Rizika zivotniho prostredi a klimatickych zmeén

ovlivn &na Hodnoceni varianty A Hodnoceni varianty B Zbytkové riziko varianty A Zbytkové riziko varianty B
- prom énna . . . . . ’ . 3 L oo ) T . Vlastnik .
'?,e fere_n_cnl Riziko analyzy PFiciny Negativni dopad CaSO\_/a_ Viivna cash Pravd épodobnost (P) Od avodn éni hodnoty P Zavaznost Oduavodn éni hodnoty S Uroy en Ro;dﬂ mey Oddvodn e'n| rOZd.II 4 mezt Opatreni n,a p'reyenu a managementu Zbyl!(ove
¢islo rizika pFinos i a povaha rizika flow S) rizika variantami variantami zmirn éni rizika riziko
naklad G A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) | B1b(300) | B1c(300) |B1d(300) |B1f(300) |B1f(500) A Aa Ab Ac B1(300) |B1a(300) [B1b(300) [B1c(300) PB1d(300) PB1f(3 00) | B1f(500)
Resené &ast Zelezniéniho uzlu je ovlivnéna zéplavovym
Uzemim. feky Svratky a Svitavy. Koleje u obou nadraZi jsou
nad hladinou potencialnich zaplav. Ve varianté Petrov se
uroven plochy pro cestujici — pod kolejistém nachazi priblizné
na hrané zaplavy pfi Q500. Tato Grovern je shodna se vstupy
do podzemni ¢asti stanice. V pfipadé jejiho zaplaveni by byl
. . - . stejny problém jako na prazském metru v roce 2002. Je
. M A . . <oz Riziko povodni je hodnoceno pro stoletou a pétisetletou povoderi. . R PR LA st s o
v analyze docasné kratkodobé omezeni Dalsi naklady ) . L ) o potfeba provéfit pfipadna rizika a technicka feseni. Ve Zajisténi kvalitnich
L « . - . Teoreticky se tak toto riziko maze vyskytnout jednou za 100, ¢i 500 let. e P s e . . R -
A . pfinosu a S M funkénosti stavby, ohrozeni . . nutné na . M o . " g S varianté Reka neni nijak ohroZen Zelezni€ni provoz, ktery je protipovodiiovych opatfeni
10.1 extrémni povodné . N vliv klimatickych zmén - . o kratkodobé . C JPrakticky vS8ak mlze stoleta povoder nastat ¢astéji. Ekonomicka Zivotnost] 1] . Lo . . p P Cll Ne oy P SMB (¢]]
nékladu se funkénosti technologickych obnoveni ) . A . . veden nad zéaplavovym tzemim. Okoli hlavniho nadrazi je v lokalité budouci
A foar projektu je 30 - 50 let, technické vSak i 100 let. Pravdépodobnost vyskytu o x o - . . .
nemodeluje Casti provozu fizika e proto nutné hodnotit v tomto kontextu. a to na drovni C pak potencialné zasazitelné zaplavou pfi Q100. U vSech realizované stavby
lep ’ ' variant feSeni ZUB bude pfi povodnich Q100 a Q500
zasadné naruSen dopravni systém na Uzemi mésta Brna v
oblasti Trnitad-HerSpicka a pfilehlych ploch k fekam Svitavé a
Svratce. Zavaznost dopadu tohoto rizika bude v dany
okamzik znaén4, ale s ohledem na pravdépodobnost vyskytu
zaplav a celkovou ekonomickou i technickou Zivotnost Ize
hodnotit tento dopad na drovni Il
Ve varianté B je nutno proveéfit
V priméru za rok je pozorovano 15 bourek v blizkém okoli. Krupobiti se dlouhy zafez mezi letiStém a
vyskytuje jednou za rok. Pro Ceskou republiku a Stfedni Evropu obecné Intenzivni desté predstavuiji riziko kratkodobého zatopeni Cernovickym hajkem — zda
plati, Ze celkové mnozstvi srézek se v dalSich desetiletich nema pfilis infrastruktury v zafezech a mizou vést k omezeni Zelezni¢ni technicky navrh pocita s dostatecné
ménit. Vysledek je vétSinou zavisly na pouZzitém klimatickém modelu. dopravy. Krupobiti mdze v extrémnim pfipadé velké vrstvy kapacitnimi pfikopy a prevedeni vod] " L .
. ek Los . . <z . - o I Lo o . . e . - Pfi zpracovani podrobné
v analyze docasné kratkodobé omezeni DalSi naklady Nékteré jsou sussi, proto predikuji mirny pokles, naopak jiné diky vihéim krup znemoznit stavéni pohyblivych ¢asti vyhybek (vymeén), tunelem pod D1. Dopad rizika Ize projektové dokumentace je
10.2 Boufky a privalové |- prinosti a viiv klimatickych zmén funkénosti stavby, ohrozeni I 4y (qopg | NUtné na parametrt predpovidaji mirny narast. Zména by méla nastat hlavné v nebot automaticky ohrev nebude funkéni. Pro tento ojedinély Ano  |ocekavatkratkodoby, avsak cyklickyf DIl DIl DIl Dill Dill Dill Dill Dill DIl DIl nutné Klast draz na s7pc DI DI DI DI DIl DIl DI DI DIl DI DI
desté nakladu se funkénosti technologickych obnoveni charakteru srazek. Pfedpoklada se, ze dojde k narGstu intenzivnich pfipad je Zadouci mit moznost ruéniho ovladani ohfevu. se opakujici. Nejvice zasadni dopad] dimenzovani odvodnéni
nemodeluje Casti provozu srazek hlavné v letnim obdobi, kdy mé dojit k vyraznéjSimu narastu teplot Blesky jsou problém pro moderni zabezpecovaci zafizeni, Ize o¢ekévat u variant B1, Bla a ;
. o wimt - L . C . " [ o fe s o ) infrastruktury.
vzduchu a diky tomu ¢astéjsi a intenzivnéjsi konvektivni ¢innosti. To by které je evidentn& mnohem citlivéjsi. Cetnost poruch pfi B1d, méné zavazny pak u variant
mélo za nasledek vétsi mnozstvi boufek a s ni souvisejici intenzivnéjsi bourkéch je vyznamna a pfipadné poruchy mohou vést k B1b a Blc, a nejméné zavazny pak
desté. Pravdépodobnost vzniku bourek v oblastech, kde mohou zastaveni provozu. u varianty B1f a B1f(500), ktery
potencialné ohrozit funkénost projektu, je proto velmi vysoka. bude na stejné drovni, jako skupina
variant A.




